

ANEXO 07 - Cronograma de Desembolso (ORÇAMENTO SIGILOSO)

REVISÃO B



PRAZO (dias)	MACRO EVENTO
15	Reunião de Detalhamento
30	Elaboração de Especificação Funcional
270	Desenvolvimento dos módulos
15	Implantação da solução no servidor
15	Testes de Aceitação
15	Treinamento da Solução
15	Operação Assistida
30	Prazo para início da manutenção e entrega da documentação
405	

MÊS	MACRO EVENTO	EVENTO DE MEDIÇÃO	PERCENTUAL DO ITEM	PERCENTUAL DE DESEMBOLSO SOBRE O ORÇAMENTO TOTAL	PERCENTUAL DE DESEMBOLSO SOBRE O ORÇAMENTO TOTAL (ACUMULADO)
1	Reunião de Detalhamento	a) Inicialização, realização do primeiro planejamento e apresentação do planejamento completo para execução dos serviços com apresentação do documento do planejamento por escrito – Hora-Home (HH) – Equivalente a 5% do valor total	5%	3,1022%	3,1022%
2	Elaboração de Especificação Funcional				
3					
4					
5		b) Desenvolvimento da solução e realização dos testes de aceitação – Hora-Home (HH) – Equivalente a 45% do valor total dos itens, medido na conclusão dos serviços;			
6		E			
7	Desenvolvimento dos módulos		65%	40,329%	43,431%
8					
9					
10					
11		c) Integração do Sistema com a carga da rede da Potigás, bases cartográficas e instalação do equipamento nos servidores da Potigás – Hora-Home (HH) – Equivalente a 20% do valor total dos itens, medido na conclusão dos serviços;			
12	Implantação da solução no Servidor Testes de Aceitação				
13	Treinamento da Solução e Operação Assistida	d) Realização da Operação Assistida – Hora-Home (HH) – Equivalente a 20% do valor total dos itens, medido na conclusão dos serviços;	20%	12,409%	55,840%
14	Prazo para início da manutenção e entrega da documentação	e) Realização dos treinamentos e entrega dos manuais – Hora-Home (HH) – Equivalente a 30% do valor total dos itens, medido na conclusão dos serviços;	10%	6,204%	62,045%
15		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	62,906%
16		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	63,768%
17		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	64,629%
18		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	65,490%
19		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	66,352%
20		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	67,213%
21		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	68,075%
22		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	68,936%
23		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	69,797%
24		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	70,659%
25		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	71,520%
26		Manutenção do Sistema e Desenvolvimento de funcionalidades (100h)	100%	5,195%	76,715%
27		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	77,577%
28		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	78,438%
29		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	79,300%
30		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	80,161%
31	Manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades	Manutenção do Sistema	100%	0,861%	81,022%
32		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	81,884%
33		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	82,745%
34		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	83,607%
35		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	84,468%
36		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	85,329%
37		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	86,191%
38		Manutenção do Sistema e Desenvolvimento de funcionalidades (100h)	100%	5,195%	91,386%
39		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	92,247%
40		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	93,109%
41		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	93,970%
42		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	94,832%
43		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	95,693%
44		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	96,554%
45		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	97,416%
46		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	98,277%
47		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	99,139%
48		Manutenção do Sistema	100%	0,861%	100,000%

Obs 01: Considerar a medição ao final de cada período.

Obs 02: Considerar o pagamento após a medição em conformidade com os prazos estabelecidos em contrato