POTIGAS

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS - POTIGAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS

TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO N2 163/2024

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ] sob o n®
70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de Morais, n? 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa AGAU
EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, com Sede na R. Cecilia Fridel Barcelos, n® 60, Passo das Pedras,
Gravatai/RS, CEP 94.035-185, Inscrita no CNP] sob 0 n? 02.728.291/0001-64, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente TERMO
ADITIVO ao CONTRATO N2 162/2024 , que tem por objeto fornecimento de estacao de regulagem de pressao
(ERP), estacoes de regulagem de pressao e medicao (ERPMs), medidores de vazao de gas natural do tipo
rotativo, valvulas de bloqueio automatico por sobrepressao (ESDV), valvulas de alivio (PSV) e filtro de
linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGAS do segmento industrial, assinado em 04/12/2024,
em conformidade com as disposicbes do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da POTIGAS, a Lei
Federal n2 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais alteragOes posteriores, mediante as seguintes cldusulas abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente TERMO ADITIVO é prorrogar o prazo de vigéncia do CONTRATO N2 163/2024,
estabelecida no seu item 4.1 da cldusula quarta do referido contrato.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERACAO DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia estabelecido no item 4.1 da cldusula quarta do CONTRATO N¢? 163/2024 fica
prorrogado por mais 04 (quatro) meses, passando de 07 (sete) para 11 (onze) meses, com término para o dia

04/11/2025.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL

3.1. O valor total do CONTRATO N2 163/2024, estabelecido no item 5.1 da cldusula quinta, permanece
inalterado em R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

3.2. Em virtude da prorrogacdo estabelecida na clausula segunda do presente TERMO ADITIVO, abaixo
demonstramos os valores contratuais do periodo total de 11 (onze) meses, decorrentes do CONTRATO N¢
163/2024 e seus aditamentos:

HISTORICO VALOR GLOBAL (RS)
CONTRATO (07 MESES) R$48.000,00
ADITIVO N¢° 01 (+4 MESES) -
TOTAL ACUMULADO R$48.000,00

4. CLAUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. O presente TERMO ADITIVO tem como fundamento legal as disposicoes contidas nos itens 4.1 da
Clausula Quarta do CONTRATO N¢ 163/2024, bem como nos artigo 71 da Lei Federal n?® 13.303/2016 e nos
artigos 186 e 188 do RILC da POTIGAS.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. Os recursos financeiros necessarios ao atendimento deste TERMO ADITIVO, sdo oriundos de receita
propria da CONTRATANTE, proveniente da venda de gés natural e estdo previstos e disponiveis no Plano
Orcamentdrio da POTIGAS, relativo ao(s) exercicio(s) de 2025, na conta: “PO 2025 - Investimentos - Item 1.1.2.4
(Projeto Polo GasSal)”.

6. CLAUSULA SEXTA - RATIFICACAO

6.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Clausulas que nao foram objeto de alteracao
do presente TERMO ADITIVO, que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.



Assim, por estarem de comum acordo, a CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam este TERMO ADITIVO, que
reconhecem valido e eficaz, para um sé fim, na presenca de 02 (duas) testemunhas capazes e idoneas, que também
assinam e dao cumprimento as exigéncias e formalidades legais.

Assinado eletronicamente por:

PELA CONTRATANTE
Marina Melo Alves
Diretora Presidente

Dennis Falcon
Diretor Técnico e Comercial

PELA CONTRATADA
Frederico Becker
Responséavel Legal

CPF: 458.578.900-63

TESTEMUNHAS
Joao Solon de Medeiros Junior
CPF: 008.477.434-70

José Augusto Dantas de Rezende
CPF: 966.610.204-82

Referéncia: Processo n? 05310002.001026/2024-13
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SEI n°® 34798526

Documento assinado eletronicamente por Joao Solon de Medeiros Junior, Gerente em Substituicao Legal, em
03/07/2025, as 10:34, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n2 27.685, de 30

o ianeiro de 2018,

Documento assinado eletronicamente por José Augusto Dantas de Rezende, Gerente Técnico, em 03/07/2025,
as 11:07, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

Documento assinado eletronicamente por Dennis Falcon, Diretor Técnico e Comercial, em 03/07/2025, as

11:12, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

Documento assinado eletronicamente por Marina Melo Alves, Diretora-Presidente, em 04/07/2025, as 10:43,

conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Becker, Usuario Externo, em 04/07/2025, as 11:45,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do D n° 27. janeiro de 2018.

W A qutenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?

e acao= documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 34798526 e o cddigo

>3 CRC 6AFCDF58.
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