POTIGAS

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS - POTIGAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS

TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO N2 062/2023 - N2 32287720

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), sociedade de economia mista, inscrita no CNP] sob o n®
70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de Morais, n® 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa ENGEAR -
ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA, com Sede na Rua Coronel Estevan D’avila Lins,
780, Cruz das Armas, Joao Pessoa/PB, CEP 58.085-010, Inscrita no CNP] sob o n® 00.976.914/0001-92, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-assinado, resolvem celebrar
o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO N¢? 062/2023, que tem por objeto prestacao de SERVICOS
TECNICOS DE CONSERVACAO, PINTURA, LIMPEZA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INSTALACOES
PERTENCENTES A CONTRATANTE E NA FISCALIZACAO TECNICA DE OBRAS, assinado em 23/05/2023, em
conformidade com as disposi¢cbes do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da POTIGAS, a Lei Federal
n? 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais alteracdes posteriores, mediante as seguintes clausulas abaixo:

1. CLAUSUIA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO N° 062/2023 tem por objeto (@) prorrogar a sua vigéncia,
por mais 24 (vinte e quatro) meses, passando de 24 (vinte e quatro) para 48 (quarenta e oito) meses, com o
término previsto para o dia 01/07/2027, (b) acrescer o valor total do Item 1 (Servigco de Natureza Continua) da
Planilha de Pregos Unitarios (PPU)(ANEXO II), em 7,77% sobre o valor total do citado contrato, correspondente a
R$750.328,32 (setecentos e cinquenta mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), (c)
suprimir o valor do Item 2 (Servigos de Natureza Eventual) da Planilha de Precos Unitarios (PPU)(ANEXO II), em
1,19%, correspondente a R$115.191,95 (cento e quinze mil cento e noventa e um reais e noventa e cinco
centavos), passando de R$294.678,15 (duzentos e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e
quinze centavos) para R$179.486,20 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte
centavos), (d) suprimir o Item 3 (Servigos de Natureza Eventual) da Planilha de Pregos Unitdrios (PPU)(ANEXO II)
em 6,58%, correspondente a R$635.018,46 (seiscentos e trinta e cinco mil dezoito reais e quarenta e seis
centavos), passando de R$979.688,97 (novecentos e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e
noventa e sete centavos) para R$344.670,51 (trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta reais e
cinquenta e um centavos), o que correspondera a supressao total de 7,77% dos itens 2 e 3 sobre o valor total do
citado no contrato, correspondente a R$750.210,41 (setecentos e cinquenta mil duzentos e dez reais e
quarenta e um centavos), (e) alterar o valor total do CONTRATO N2 062/2023, estabelecido no item 5.1 da sua
clausula quinta, e (f) alterar o texto do item 8.2.4.1.1 do Projeto Basico (ANEXO I) do citado contrato, para determinar
que a base localizada em Mossor6/RN devera ser propria ou locada pela CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERACAO DA VIGENCIA

2.1. Fica prorrogado o prazo de vigéncia, estabelecido no item 4.1 da clausula quarta do CONTRATO N2
062/2023, em mais 24 (vinte e quatro) meses, passando de 24 (vinte e quatro) para 48 (quarenta e oito) meses,
com término para o dia 01/07/2027.

3. CLAUSULA TERCEIRA - ACRESCIMENTO DE QUANTITATIVO

3.1. Fica acrescido o valor total do Item 1 (Servico de Natureza Continua) da Planilha de Precos Unitarios
(PPU)(ANEXO II) do CONTRATO N? 062/2023, em 7,77% sobre o valor total inicial do citado contrato,
correspondente a R$750.328,32 (setecentos e cinquenta mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois
centavos), conforme demonstrado abaixo:

MEMORIA DE CALCULO - TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO 062/2023

i ADITIVO N2 01 /
ITEM ACRESCIMO CONTRATO 062/2023 CONTRATO ACRESCIDO
062/2023
1 [SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA R$349.347,42 R$380.611,10 R$31.263,68

MEMORIA DE CALCULO - TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO 062/2023




ADITIVO N2 01 /

ACRESCIMO CONTRATO 062/2023

ITEM QUANT. MESES

TOTAL

1 R$31.263,68 24

SERVIGCOS DE NATUREZA CONTINUA

R$750.328,32

VALOR TOTAL DOS 24 MESES (MULTIPLICACAO DA COLUNA "D" x "C") (R$)

R$750.328,32

VALOR TOTAL ORIGINAL DO CONTRATO (R$)

R$9.658.705,20

ACRESCIMO PERCENTUAL - ADITIVO N2 01 (COLUNA "D")

7,77%

4. CLAUSULA QUARTA - DE SUPRESSAO DO VALOR TOTAL

4.1.

Ficam suprimidos os valores totais estabelecidos no Item 2 (Servigos de Natureza Eventual) da Planilha de

Pregos Unitdrios (PPU)(ANEXO II) do CONTRATO N?2 062/2023, em 1,19%, e no Item 3 (Servigos de Natureza
Eventual) da Planilha de Precos Unitarios (PPU)(ANEXO II) do CONTRATO N¢ 062/2023, em 6,58%, totalizando
uma supressao de 7,77%, sobre o valor total inicial do citado contrato, correspondente a R$750.210,41 (setecentos
e cinquenta mil duzentos e dez reais e quarenta e um centavos), conforme demonstrado abaixo:

MEMORIA DE CALCULO - TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO 062/2023

ADITIVO N2 01 /
CONTRATO
062/2023

ITENS SUPRESSAO

CONTRATO 062/2023

DIFERENCA

SERVICOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO
PELA EQUIPE DE CONSERVACAO, PINTURA,
LIMPEZA E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE
NATUREZA CONTINUA

R$294.678,15 R$179.486,20

R$115.191,95

VALOR TOTAL DOS SERVICOS (SOMATORIO DA COLUNA "E") (R$)

R$115.191,95

VALOR TOTAL ORIGINAL DO CONTRATO (R$)

R$9.658.705,20

SUPRESSAO PERCENTUAL - ADITIVO N2 01 (COLUNA "D")

1,19%

MEMORIA DE CALCULO - TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO 062/2023

ADITIVO N2 01 /
CONTRATO
062/2023

ITENS SUPRESSAO CONTRATO 062/2023

DIFERENCA

SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL R$979.688,97 R$344.670,51

R$635.018,46

VALOR TOTAL DOS SERVICOS (SOMATORIO DA COLUNA "E") (R$)

R$635.018,46

VALOR TOTAL ORIGINAL DO CONTRATO (R$)

R$9.658.705,20

SUPRESSAO PERCENTUAL - ADITIVO N2 01 (COLUNA "D")

6,58%

MEMORIA DE CALCULO - TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO 062/2023

ADITIVO N2 01 /
CONTRATO
062/2023

ITENS SUPRESSAO CONTRATO 062/2023

DIFERENCA

SERVICOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO
PELA EQUIPE DE CONSERVAGAO, PINTURA,
LIMPEZA E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE
NATUREZA CONTINUA

R$294.678,15 R$179.486,20

R$115.191,95

SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL R$979.688,97 R$344.670,51

R$635.018,46

VALOR TOTAL DOS SERVICOS (SOMATORIO DA COLUNA "E") (R$)

R$750.210,41

VALOR TOTAL ORIGINAL DO CONTRATO (R$)

R$9.658.705,20

SUPRESSAO PERCENTUAL - ADITIVO N2 01 (COLUNA "D")

7,77%




5. CLAUSUILA QUINTA - DA ALTERACAO DO VALOR

5.1. Em virtude do acréscimo e supressdes aqui realizadas, o valor total do CONTRATO N¢ 062/2023,
estabelecido no item 5.1 da sua clausula quinta, para os proximos 24 meses, passa a ser de R$9.658.823,11 (nove
milhoes, seiscentos e cinquenta e oito mil oitocentos e vinte e trés reais e onze centavos), conforme
demonstrado na abaixo:

MEMORIA DE CALCULO - VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 062/2023

ITENS CONTRATO 062/2023 UNITARIO QUANT. TOTAL

1 SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA R$349.347,42 24 R$8.384.338,08

SERVICOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO
PELA EQUIPE DE CONSERVACAO, PINTURA,

2 ILIMPEZA E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE R$294.678,15 1 R$294.678,15
NATUREZA CONTINUA
3 SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL R$979.688,97 1 R$979.688,97
TOTAL - CONTRATO 062/2023 R$9.658.705,20
MEMORIA DE CALCULO - TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO 062/2023
ITENS | ADITIVO N2 01 AO CONTRATO 062/2023 UNITARIO QUANT. TOTAL
1 SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA R$380.611,10 24 R$9.134.666,40
SERVICOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO
PELA EQUIPE DE CONSERVACAO, PINTURA,
2 |LIMPEZA E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE R$179.486,20 ! R$179.486,20
NATUREZA CONTINUA
3 SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL R$344.670,51 1 R$344.670,51
TOTAL - ADITIVO N2 01 AO CONTRATO 062/2023 R$9.658.823,11
HISTORICO VALOR GLOBAL (RS)
CONTRATO (24 MESES) R$9.658.705,20
ADITIVO N° 01 (24 MESES) R$9.658.823,11
TOTAL ACUMULADO R$19.317.528,31
6. CLAUSUILA SEXTA - DE RETIFICACAQO
6.1. O texto do item 8.2.4.1.1 da clausula oitava (DAS OBRIGACOES DAS PARTES) do Contrato n?

062/2023 fica alterado da seguinte forma:
Onde se lé:

"Com relagdo a Mossordé, a CONTRATADA se instalara em anexo da Sede da Potigas em Mossord, devendo
atender os requisitos do ANEXO I* (Instalacao e Organizacao da Base de Apoio da CONTRATADA), ficando
responsavel pela infraestrutura e manutencao da instalacdo cedida durante a vigéncia do contrato, devendo entregar
ao final do contrato em boas condi¢cdes de conservacgao."

Leia-se:

"Com relagdo a Mossord, a CONTRATADA se instalard em imével adequado, préprio ou por esta ultima locado,
localizado em Mossord6/RN, devendo atender os requisitos do ANEXO I* (Instalagdo e Organizacao da Base de Apoio da
CONTRATADA), ficando responsavel pela infraestrutura e manutencdo do referido imével, durante a vigéncia do
presente contrato."

7. CLAUSUILA SETIMA - DO FUNDAMENTO LEGAL

7.1. O presente TERMO ADITIVO tem como fundamento legal as disposicboes contidas nos itens 4.1 da
Cldusula Quarta e 10.1 da Cladusula Décima do CONTRATO N2 062/2023, bem como nos artigos 68,71 e 81 da Lei
n.°13.303/16 e nos artigos 186, 188 e 191 do RILC da POTIGAS.

8. CLAUSUILA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. Os recursos financeiros necessarios ao atendimento deste TERMO ADITIVO, sdo oriundos de receita

propria da CONTRATANTE, proveniente da venda de gas natural e estdo previstos e disponiveis no Plano
Orcamentario da POTIGAS, relativo ao(s) exercicio(s) de 2025/2026/2027, na conta: “PO 2025/2026/2027 - Itens
1.2.1.12 (Conservacgao, pintura, limpeza e servicos especializados)”.




9.
9.1.

CLAUSUILA NONA - RATIFICACAO
A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Clausulas que ndo foram objeto de alteracao

do presente TERMO ADITIVO, que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

Assim, por estarem de comum acordo, a CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam este TERMO ADITIVO, que
reconhecem valido e eficaz, para um sé fim, na presenca de 02 (duas) testemunhas capazes e idoneas, que também

assinam e

dao cumprimento as exigéncias e formalidades legais.

Assinado eletronicamente por:
PELA CONTRATANTE

Marina Melo Alves
Diretora Presidente

Dennis Falcon
Diretor Técnico e Comercial

PELA CONTRATADA

Carlos Roberto Cordeiro Barros
Responsavel Legal
CPF: 498.593.314-72

TESTEMUNHAS
Ricardo Wagner Guilhermino Pereira
CPF N2 595.822.274-00

Aluisio Azevedo Neto
CPF N2 012.165.164-99

Referéncia: Processo n? 05310019.000051/2025-73 SEI n® 33437624
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administrativo e de
Suprimentos, em 30/04/2025, as 12:19, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto
n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Dennis Falcon, Diretor Técnico e Comercial, em 30/04/2025, as
13:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

Documento assinado eletronicamente por Aluisio Azevedo Neto, Gerente de Operacao e Manutencao, em
30/04/2025, as 14:03, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n® 27.685, de 30
de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Marina Melo Alves, Diretora-Presidente, em 30/04/2025, as 17:20,

conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto Cordeiro Barros, Usuario Externo, em 07/05/2025, as

10:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de

i eletronica

2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?

"IE::; ¢ acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 33437624 e o cédigo CRC
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http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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