POTIGAS

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS - POTIGAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS

TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO N¢? 160/2024

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), sociedade de economia mista, inscrita no CNP] sob o n®
70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de Morais, n? 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa GASCAT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com Sede na Rod SP-73, n® 1141, Distrito Industrial, Indaiatuba/SP (CEP 13.347-
390) Inscrita no CNP] sob o N2 00.965.449/0001-94, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo seu Representante Legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO N2
160/2024, que tem por objeto o fornecimento de estacoes de regulagem de pressao (ERP), estacoes de
regulagem de pressao e medicao (ERPMs), medidores rotativos e demais componentes, assinado em
02/12/2024, em conformidade com as disposicoes do Regulamento Interno de Licitacoes e Contratos (RILC) da
POTIGAS, a Lei Federal n2 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais alteragdes posteriores, mediante as seguintes
clausulas abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente TERMO ADITIVO é prorrogar o prazo de vigéncia do CONTRATO N2 160/2024,
estabelecida no seu item 4.1 da cladusula quarta do referido contrato.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERACAO DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia estabelecido no item 4.1 da cldusula quarta do CONTRATO N2 160/2024 fica

prorrogado por mais 02 (dois) meses, passando de 07 (sete) meses para 09 (nove) meses, com término previsto para o
dia 02/09/2025.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL

3.1. O valor total do CONTRATO N2 160/2024, estabelecido no item 5.1 da clausula quinta, permanece
inalterado em R$625.182,12 (seiscentos e vinte e cinco mil cento e oitenta e dois reais e doze centavos).
3.2. Em virtude da prorrogacdo estabelecida na clausula segunda do presente TERMO ADITIVO, abaixo

demonstramos os valores contratuais do periodo total de09 (nove) meses, decorrentes do CONTRATO N2 160/2024 ¢
seus aditamentos:

HISTORICO VALOR GLOBAL (R$)

CONTRATO (07 MESES) R$625.182,12

ADITIVO N° 01 (02 MESES) -

TOTAL ACUMULADO R$625.182,12
4. CLAUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente TERMO ADITIVO tem como fundamento legal as disposicdes contidas no item 4.1 da Cldusula

Quarta do CONTRATO N2 160/2024, bem como no artigo 71 da Lei Federal n? 13.303/2016 e nos artigos 186 e
188 do RILC da POTIGAS.

5. CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. Os recursos financeiros necessarios ao atendimento deste TERMO ADITIVO, sdo oriundos de receita
propria da CONTRATANTE, proveniente da venda de gas natural e estdo previstos e disponiveis no Plano
Orcamentério da POTIGAS, relativo ao(s) exercicio de 2024, na conta: “PO 2024 - Investimentos - Item 1.1.2.4
(Projeto Polo GasSal)”.

6. CLAUSULA SETIMA - DA RATIFICACAO

6.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Clausulas que nao foram objeto de alteracao
do presente TERMO ADITIVO, que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

Assim, por estarem de comum acordo, a CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam este TERMO
ADITIVO, que reconhecem valido e eficaz, para um s6 fim, na presenca de 02 (duas) testemunhas capazes e idoneas,
que também assinam e ddo cumprimento as exigéncias e formalidades legais.

Signatario(s) deste documento:




PELA CONTRATANTE

Marina Melo Alves
Diretora Presidente

Dennis Falcon
Diretor Técnico e Comercial

PELA CONTRATADA

Gustavo Primi Nieto
Responsavel Legal
CPF: 279.018.308-24

TESTEMUNHAS

Ricardo Wagner Guilhermino Pereira
CPF: 595.822.274-00

José Augusto Dantas de Rezende
CPF: 966.610.204-82

Referéncia: Processo n? 05310002.001026/2024-13
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SEI n° 33763301

Documento assinado eletronicamente por Dennis Falcon, Diretor Técnico e Comercial, em 15/05/2025, as
16:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n® 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administrativo e
de Suprimentos, em 16/05/2025, as 14:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do
Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por José Augusto Dantas de Rezende, Gerente Técnico, em 16/05/2025,
as 16:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

Documento assinado eletronicamente por Marina Melo Alves, Diretora-Presidente, em 20/05/2025, as 08:22,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n® 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO PRIMI NIETO, Usuario Externo, em 20/05/2025, as 11:18,

,1 eletrnica

conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador externo.php?

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o cédigo verificador 33763301 e o cddigo
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