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1. APRESENTACAO

Neste documento procuramos sumarizar os demais documentos que integram o PROJETO
BASICO DO GASODUTO GAS SAL, MOSSORO/AREIA BRANCA. Tal projeto basico é a ferramenta
através da qual a POTIGAS ird fazer a contratatacdo da empresa de engenharia para execucdo dos
servicos de contrucdo e montagem do gasoduto de distribuicdo que apliara a rede da Potigas a partir
da cidade de Mossoré até a cidade de Areia Branca/RN para atendimento aos segmentos industrial,
comercial e GNV. Além de citar todos os documentos relacionados, também sintetizaremos aqui as
principais infromacdes especificas do projeto necessdrias ao bom entendimento dos desafios e
custos associados ao projeto em sua integralidade.

2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento em questdo constitui-se em um gasoduto de distribuicdo que serd
construido pela Potigds para levar o gas natural para ser distribuido as industrias, especialmente do
segmento salineiro e a postos GNV’s da regido Oeste do Estado do RN. O gasoduto se estenderd ao
longo da BR-110, percorrendo a regido oeste do Estado, cruzando areas rurais, industriais e urbanas
até chegar ao ponto final a cerca de 48 km a partir de sua origem. O projeto contard com a
construcao e montagem dos seguintes elementos de infraestrutura:

a) Gasoduto de aco 6” — constru¢do, montagem, limpeza e testes de trecho de cerca de 740m de
duto de 6” em aco carbono revestido a partir da rede existente até o local (terreno de
propriedade da Potigas) onde serd instalada uma ERP Distrital, sito ao bairro de Pintos na
cidade de Mossord/RN;

b) Construcdo do abrigo da ERP Disitrital - Construcdo de infraestrutura com muros, portdes,
pavimento, SPDA, aterramento, ilumina¢cdo, padrdo de entrada das concessiondrias de
fornecimento de energia elétrica e agua, para o acondicionamento da ERP Distrital que ira
fazer parte do empreendimento;

c) Transporte, fixacdo, instalacao, teste e pré-operacao da ERP Disitrital que sera fornecida pela
Potigas;

d) Gasoduto de PEAD DE 200mm - construcdo, montagem, limpeza e testes de trecho de cerca
de 48km de duto de 200MM de didmetro em PEAD PE100 a partir da ERP Distrital, ao longo
da BR-110, até o ponto final previsto para o final do duto, localizado no centro da cidade de
Areia Branca/RN;

e) Sinalizacdo da rede — Sinalizacdo com marcos de concreto ao longo da rede aproximadamente
a cada 50m de intervalo na diretriz do gasoduto;

f) Derivacdo do duto principal para o atendimento a SEIS clientes ao longo do gasoduto;

g) Gasodutos de PEAD 110mm - construcao, montagem, limpeza e testes de trechos de dutos de
PEAD PE100 110mm a partir de derivacao na rede principal para o atendimento a cada um
dos SEIS clientes previstos para interligacao;

h) Construcdo de abrigos para as ERPMs dos clientes — construcdo de SEIS abrigos de clientes
para a instalacdo de ERPM’s dos clientes para a sua protecdo contra a atmosfera salina,
compreendendo a alvnaria de fechamento, telhado, porta de aluminio e padrdo de entrada
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da concessiondria, iluminacdo e pontos de alimentgado para o futuro sistema de automacdo e
telemedigao;

i) Transporte, fixacdo, instalacao, teste e pré-operagao de SEIS ERPMs para atendimento aos

clientes do emprendimento;

j) Instalacdo de valvulas de bloqueio em PEAD ao longo da diretriz do gasoduto para a sua

operagao e seguranga operacional.
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Imagem 01 — Representacdo geral do empreedimento.

3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO

Este projeto bdsico é composto por uma série de documentos e anexos que disciplinam as
condicGes contratuais que irdo ser formalizadas com a empresa contratada para a execuc¢do do
empreendimento. Além disso, integram o Projeto uma série de Normas Técnicas, Procedimentos
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Técnicos, Procedimentos Operacionais e Especificacdes Técnicas importantes. Além de documentos,
este projeto bdsico conta com uma série de plantas que detalham a forma de execugdo e os
elementos fundamentais do projeto. Entendemos que o conjunto dos documentos integrantes desse
Projeto Basico imprescindiveis, permitirdo as proponentes o perfeito entendimento e um conjunto
completo de informagdes necessarias para correta or¢gamentacado e execu¢dao do empreendimento.

3.1 Anexos do Projeto Basico
Os seguintes documentos integram o Projeto Basico:

e Anexo 01 — Memorial descritivo;

e Anexo 02 — Planilha de Pregos Unitarios (PPU);

e Anexo 03 — Especificacdo técnica;

e Anexo 04 — Critérios de medicao;

e Anexo 05— Requisitos de Seguranca, Meio Ambiente e Salde;

e Anexo 06 — Instrucdes para emissao de documentos de cobranca;
e Anexo 07 — Pessoal técnico especializado mobilizado;

e Anexo 08 — Equipamentos técnicos mobilizados;

e Anexo 09 — CondicGes gerais da contratacdo;

e Anexo 10 — Procedimento para avaliagao de desempenho.

3.2 Especificacoes Técnicas

Além desses anexos sdo parte integrante os diversos procedimentos técnicos da Potigas que
disciplinam a forma de execucdo dos diversos servicos objetos do contrato. S3o eles:

a) ET-001-31 - EO000-ET-E04-500-001 - Procedimento para instalacdo e organizacdo do canteiro
de obras;

b) PO 002-31 - EO000-ET-E04-500-003 - Procedimento para transporte, manuseio e distribuicdo de
tubos;

c) PO-003-31 - EOO00-ET-EQ4-500-005 - Procedimento para abertura de valas;

d) PO-004-31 - EO000-ET-E04-500-006 - Procedimento para abaixamento de tubos nas valas;

e) PO-005-31 - EO000-ET-E04-500-007 - Procedimento para revestimento de juntas soldadas;

f) PO-006-31 - EOO00-ET-E04-500-008 - Procedimento para reaterro de valas;

g) PO-007-31 - EO000-ET-E04-500-010 - Procedimento para teste hidrostatico de gasodutos;

h) PO-008-31- EO000-ET-E04-500-026 - Procedimento para limpeza, secagem e inertizagdo de
tubulacdes;

i) PO-009-31 - EOO00-ET-E04-500-014 - Procedimento para cruzamentos travessias;

j) PO-010-31 - EOO00-ET-E04-500-015 - Procedimento para curvamento de tubos ;

k) PO-011-31 - EOO00-ET-E04-500-016 - Procedimento para pintura;

[) PO-012-31 - EOO00-ET-E04-500-017 - Procedimento para perfuracdo dirigida (MND);

m)P0O-013-31 - E0000-ET-E04-500-018 - Procedimento para soldagem e ensaios em conexdes e
tubos de aco;

n) PO-014-31 - EOO00-ET-E04-500-021 - Procedimento para soldagem de tubos e conexdes de
PEAD;

0) PO-015-31 - EOO0O-ET-EQ4-500-022 - Procedimento para teste pneumatico em gasodutos de
PEAD;

p) PO-016-31 - EOO00-ET-E04-500-027 - Procedimento para sinalizacdo permanente da rede ;



g) PO-017-31 - EOO00-ET-EQ4-500-028 — Requisitos de qualidade em orbas — as-builts e data-
books;
r) PO-018-31 - EOO00-ET-E04-500-033 - Procedimento para execugao de servigos de trepanagao
em tubulagdes de ago carbono;
s) PO-019-31 - Procedimento para execug¢do de servigos de trepana¢dao em tubulagdes de
polietileno;
t) PO-020-31 - EOO00-ET-E04-500-009 - Procedimento para repavimentag¢ao em geral;
u) PO-021-31 - EOO00-ET-E04-500-032 - Procedimento para sinalizagdo de obras;
v) EO000-ET-E04-500-002 - Procedimento para o recebimento de materiais;
w) EO000-ET-E04-500-004 - Procedimento de abertura de pistas;
X) EO000-ET-E04-500-011 - Procedimento para condicionamento de gasodutos;
y) EO000-ET-E04-500-012 - Procedimento para limpeza das faixas;
z) EO000-ET-E04-500-013 - Procedimento para concretagem dos tubos;
aa) EO000-ET-E04-500-019 - Procedimento para desfile de tubulagao;
bb) E0000-ET-E04-500-020 - Procedimento para construcdao de CRMs comerciais e residenciais;
cc) EOO000-ET-E04-500-023 - Procedimento para lancamento de mono-dutos e/ou bidutos de
PEAD;
dd) EOO00-ET-E04-500-024 - Procedimento para construcao de obras civis e caixas de valvulas;
ee) EOO00-ET-E04-500-025 - Procedimento para construcao de spools;
ff) EO000-ET-E04-500-029 - Procedimento para confeccao de As-Builts;
gg) EO000-ET-E04-500-030 - Procedimento para atividades de projeto, detalhamento e
especificacdo de sistemas de medicao;
hh) EO000-ET-E04-500-031 — Procedimento para constru¢cdo de ERPMs Industriais e GNV;
ii) EO000-ET-E04-500-034 - Procedimento para identificacdo e tratamento de ndo-
conformidades;
ji) EOOO00-ET-E04-500-035 - Procedimento para controle de materiais aplicados em obras;
kk) EOOO00-ET-E04-500-036 - Procedimento para localizacdo de dutos enterrados;
[l) EOOO00-ET-E04-500-037 - Procedimento para planejamento de operagdes especiais;
mm) EO000-ET-E04-500-038 - Procedimento para execugao de obras civis;
nn) EO000-ET-E04-500-039 - Procedimento para construcdao e montagem de Pontos de Teste
Elétrico do SPC e aterramentos;
00) EO000-ET-E04-500-040 - Procedimento para construcdo e montagem de Portdes e Abrigos.

3.3 Orcamento Basico

Integra o Projeto Basico também o Orcamento Basico, que é uma importante peca do projeto
por intermédio do qual foi definido os precos unitarios e globais que sdo os limites maximos para a
cotacdo dos proponentes, sob pena de desclassificacdo do presente certame.

a) Orcamento basico;

b) Anexo 01 — Memorial de calculo dos quantitativos;
¢) Anexo 02 — Composicdo do BDI;

d) Anexo 03 — Composicao dos Encargos Sociais;

e) Anexo 04 — ComposicGes proprias da Potigas;

f)  Anexo 05 — ComposicOes Gaspec;

g) Anexo 06 — Banco de dados de precos unitarios;

h) Anexo 07 — Conjunto de cotac¢des realizadas.



3.4 Plantas e Desenhos

Foi desenvolvido ainda uma série de plantas e desenhos que foram elaborados e que estao
sendo disponibilizados para a perfeita compreensao do projeto por parte dos proponentes.

a) Planta de Caminhamento Basico do gasoduto principal;

b) Planta de diretriz e perfil do gasoduto principal;

c) Planta geral de locagdo do abrigo da ERP Distrital;

d) Projeto padrao dos abrigos das ERPMs;

e) Planta geral de caminhamento do ramal e diretriz e perfil do cliente Ouirapuru e diretriz e
perfil;

f) Planta geral de caminhamento do ramal e diretriz e perfil do cliente Casqueira;

g) Planta geral de caminhamento do ramal e diretriz e perfil do cliente Morro Branco Cimsal;

h) Planta geral de caminhamento do ramal e diretriz e perfil do cliente Fsouto Pedrinhas;

i) Planta geral de caminhamento do ramal e diretriz e perfil do cliente Posto Fan;

j) Planta geral de caminhamento do ramal e diretriz e perfil do cliente Norsal;

k) Planta do SPDA e aterramento abrigo da ERP Distrital;

I) Planta geral das instala¢Oes elétricas do abrigo da ERP Distrital;

m) Planta padrdo das instalagdes elétricas dos abrigos das ERPMs;

3.5 Base de Dados Georreferenciada

Por fim foi elaborada uma base cartografica no QGIS contendo as seguinte informacdes
georreferenciadas:

a) Caminhamento bdsico e estaqueamento do gasoduto principal;

b) Caminhamento basico e estagueamento dos ramais de clientes;

¢) Localizagdo das ERPMs dos clientes;

d) Localizacdo das sondagens realizadas com os atributos das informacdes obtidas com a
sondagem;

e) Localizagdo das interferéncias mapeadas.

4. CARACTERIZACAO DO SOLO NA REGIAO

Visando caracterizar o solo da intervencgao foi feito um estudo para caracterizar o solo
conforme abaixo transcrevemos:

4.1 Tipo e quantidade dos ensaios

Foram realizados 241 ensaios de sondagem a trado, conforme preconizado pela NBR
9603:2015 no trecho da BR 110 entre os municipios de Mossor6/RN e Areia Branca/RN. As
perfuracdes e coleta das amostras ocorreram entre 27 de dezembro de 2023 e 25 de fevereiro de
2024.

4.2 Metodologia

A sondagem a trado é um processo simples de investigacdo do solo, mediante o emprego de
ferramenta para escavacdo como trado concha, ou helicoidal, na qual é possivel coletar amostras
para classificacdo todo tipo de solo bem como determinar os limites entre camadas ou horizonte,
verifica-se a presenca de nivel de 4gua e a possivel presenca de pedras ou matacdes.



O trajeto de realizacdo das sondagens foi definido ao longo da BR-110 e teve por finalidade o
levantamento das informagdes do subsolo para subsidiar a elaboracdo do projeto técnico de
langamento de um gasoduto no trecho partindo do Posto 30 de Setembro, na BR 110 no bairro de
Vingt Rosado, em Mossord/RN, até a Salina Norsal no municipio de Areia Branca/RN.

Os furos para coleta de amostras do solo foram espacados em aproximadamente 200 metros
ao longo do trecho de 46,4 km indicado anteriormente. A imagem 1 apresenta uma vista superior do
trajeto percorrido, enquanto as coordenadas de locagao dos furos sdo apresentados individualmente
junto aos boletins de sondagem.

O ensaio foi executado seguindo as premissas da NBR 9603:2015. Quando o material se
mostrou mais resistente, foi adotado o uso de trado do tipo concha para seguir com o avanco do furo
até a profundidade de 3 metros, conforme profundidade contratada, ou até atingir-se o impenetravel
ao método de perfuracio empregado. Mesmo ndo sendo previsto na NBR 9603:2015, com a
finalidade de maximizar a possibilidade de atingir-se a profundidade desejada de 3 metros - foi ainda
empregado o uso de escavacdo pelo método de circulagdo d’agua com o auxilio do trépano de
lavagem, o que permitiu maior avango em terrenos mais resistentes, bem como naqueles furos onde
havia a presenca de nivel d’ agua.

Durante as perfuragdes, foram coletadas amostras nas profundidades de 1,00m; 1,50m;
2,00m; 2,50m, 3,00m e sempre que percebida a mudanca entre camadas do solo. As amostras
colhidas foram acondicionadas em sacos e identificadas individualmente para posterior classificacao
em laboratério de solos.

Em planilha de campo foram anotadas as profundidades de mudanga entre camadas,
data e hora do ensaio, eventual ocorréncia de nivel d’agua e sua profundidade, condi¢bes climaticas,
ferramenta utilizada durante a perfuracdo e critério de paralisagcdo. Ao término de cada furo, este foi
reenterrado.

4.3 Resultados obtidos

4.3.1. Quanto a presenca de rochas

O ensaio evidenciou a profundidade acessivel para o lancamento de rede com a escavagao
através de ferramentas manuais. A conclusdo é no sentido de que, considerando que tal
profundidade foi atingida com o uso de ferramentas manuais, também nado se espera dificuldade
para a realizagcdo de abertura dos tie-ins ou para a operagao da maquina perfuratriz e langcamento
por furo direcional. Assim, considerando que se pretende langar a tubulacdo com 1,30m de
profundidade, as informacgdes foram extratificadas da seguinte forma e conforme imagem 02:

a) Sucesso na sondagem acima de 2,0m de profundidade — cor verde (baixo risco de dificuldade
da escavacdo e furo direcional);

b) Profundidade de sondagem obtida entre 1,5m e 2,0m de profundidade — cor amarela (médio
risco de dificuldade de escavacdo e furo direcional);

¢) Profundidade de sondagem inferior a 1,5m de profundidade — cor vermelha (alto risco de
dificuldade de escavacao e furo direcional).



Imagem 02 — Profundidade obtida na sondagem manual do trecho de intervencao

Vé-se, conforme imagem supra que a maior dificuldade se deu nos primeiros 18km de
intervencdo, no sentido Mossoré-Areia Branca. Foi evidenciado que, mesmo nos locais onde a
sondagem manual conseguiu atingir menos de 1,50m (amostras na cor vermelha na imagem acima),
a profundidade média obtida foi de 1,17m, com desvio padrao de 22cm. Isso significa que nos locais
onde serd necessdrio o desmonte de rocha, esse ndo serd em volume muito alto, haja vista a
intencdo de lancamento do duto com profundidade de 1,30m.

Importante ainda fazer um “zoom” no trecho onde se fara necessaria atravessia do Rio do
Carmo, a cerca de 8,5km do inicio das intervencdes, na BR-110 no sentido Mossoré-Areia Branca.



Imagem 03 — Profundidade obtida na travessia do Rio do Carmo.

Podemos concluir que o solo no leito do rio ndao é rochoso, facilitando a sua travessia por
intermédio de furo direcional.

4.3.2 Quanto ao nivel do lencol freatico

O ensaio verificou ainda a profundidade do lencol freatico no trecho de intervencao, o resultado
foi caracterizado conforme abaixo:

a) Presenca de dgua com menos de 1,5m de pronfundidade — cor azul escuro (alto risco de
encontrar dgua na execucdo da escavacao);

b) Presenca de agua entre 1,5m e 2m de pronfundidade — cor azul claro (médio risco de
encontrar dgua na execucdo da escavacao);

c) Auséncia de dgua — cor branca (baixo risco de encontrar dgua na execucao da escavac¢ao);



Imagem 04 — Profundidade obtida na travessia do Rio do Carmo.

4.3.3 Quanto ao tipo do solo

A sondagem, além de identificar se seria possivel a escavacdao manual do terreno, também
nos permite extrair amostras do solo nas diversas profundidades obtidas, permitindo uma
estratificacdo precisa do solo. O tipo encontrado varia conforme a profundidade, entretanto,
resumidamente, apresentamos o grafico georreferenciado abaixo onde se vé o tipo de solo
predominante para cada um dos 241 ensaios realizados:

a) Areia grossa e fina — cor verde

b) Argila cinza — cor amarela

c) Argila e areia— cor azul

d) Areia, argila e pedregulhos — cor vermelha
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Imagem 05 — tipo de solo verificado em cada sondagem na porcao que foi possivel a penetracgao.

Importante salientar que o tipo de solo encontrato e caracterizado acima é na por¢do de solo que
pode ser penetrado. O impenetrdvel, ndo atingido pela sondagem, conforme relatério apresentado, é,
em sua maoria, composto por rocha calcéria e cascalho/pedregulho grosso.

Abaixo temos um “zoom” na porc¢ao das amostras realizadas na travessia do Rio do Carmo, ponto
importante:
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Imagem 06 — tipo de solo verificado nas sondagens no leito do Rio do Carmo evidenciando presenca
de argila ou areia e argila.

Abaixo temos imagens que evidenciam os registros de amostras de alguns dos tipos de solos
encontrados. A caracteristica detalhada do solo de cada uma das sondagens pode ser obtida no
relatério completo da sondagem que segue anexo a este documento.
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Imagem 07 - Aspecto do material extraido da sondagem ST-43 — Argila cinza
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Imagem 08 - Aspecto do material extraido da sondagem ST-41 — Areia e pedregulho
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Imagem 09 - Aspecto do material extraido da sondagem ST-31 — Areia e pedregulho
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Imagem 10 - Aspecto do material extraido da sondagem ST-199 — Areia grossa e fina
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5. METODOLOGIA PARA DEFINICAO DOS PRECOS UNITARIOS

Para a definicdo dos precos unitarios utilizados foram utilizadas a seguinte escala de hierarquia:

1) Para os itens de orgamento cujos precgos estdo disponiveis nas tabelas publicas SINAPI, ORSE,
SEINFRA ou SICRO, foram utilizados esses precos em suas versdes mais recentes, respeitando
a regionalidade disponivel neses sistemas

2) Para os itens que ndo estavam disponiveis da SINAPI foram elaboradas pela POTIGAS as
composi¢des de pregos unitdrios baseados em custos de insumos disponiveis em tabelas
publicas ou cotadas no mercado. Parte dessas composi¢cdes elaborados foi feita tomando
como base o trabalho nacional de padronizagdo de editais e pregos de construgdo e
montagem de gasodutos promovidos pelas empresas concessiondrias de distribuicdo de gas
natural. Para esses casos estdo disponiveis para consulta as composi¢es realizadas, bem
como precgos de insumos, mado de obra e os respectivos coeficientes;

6. DEFINICAO DO CAMINHAMENTO E DAS TECNOLOGIAS DE
LANCAMENTO

A partir das caracteristicas do solo e das interferéncias existentes, foram definidas as formas de
lancamento e caminhamento do gasoduto principal em cada um dos trechos do gasoduto, que
abaixo apresentamos:
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DEFINICAO DAS TECNOLOGIAS DE LANCAMENTO NO CAMINHAMENTO
PROJETO GAS SAL
MOSSORO/R A AREIA BRANCA/RN

ESTACAINICIAL |ESTACAFINAL  [TIPO DEDUTO TECNOLOGIA DISTANCIA ESTIMADA 0BS1 0BS 2
E0 E28 ACO 6" FURO DIRECIONAL 560,00
TRECHO BR ->
TERRENO
E28 POTIGAS ACO 6" VALA ABERTA 180,00
TRECHO BR->
TERRENO
POTIGAS E32 PEAD 200 VALA ABERTA 80,00
E28 E32 SEM DUTO 80,00
E32 E234 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 4.040,00
CRUZAMENTO DO GASFOR- METODO
E234 E240 PEAD 200 VALA ABERTA 120,00 [DESTRUTIVO
E240 E243 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 60,00 |CRUZAMENTO DA BR
E243 E428 PEAD 200 VALA ABERTA 3.700,00 |[SOLO COM ROCHAS DESAGREGADAS
E428 E434 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 120,00 [TRAVESSIA DO RIO DO CARMO
E434 E485 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 1.020,00
SOLO COM ROCHAS DESAGREGADAS
E485 E548 PEAD 200 VALA ABERTA 1.260,00 |(COMUNIDADE SUSSUARANA)
E485 E638 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 3.060,00
E638 E692 PEAD 200 VALA ABERTA 1.080,00
E682 E705 PEAD 200 VALA ABERTA 460,00 |TRECHO PELO TALUDE DA RODOVIA
E705 E927 PEAD 200 VALA ABERTA 4.440,00 |[SOLO COM ROCHAS DESAGREGADAS
E927 E1280 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 7.060,00

TERRENOS ALAGADOS, DUTO SERA
LANGADO NO ACOSTAMENTO (FORA
DA PAVIMENTAGAO) POR FURO
E1280 E1378 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 1.960,00 |DIRECIONAL LENGOL FREATICO RASO

FIM DO TERRENO ALAGADO, RETORNO
E1378 E1468 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 1.800,00 |PARA PROXIMO AQ LIMITE DA CERCA
TRECHO A MARGEM DA RODOVIA,
LIVRANDO TERRENOS ALAGADOS E

E1468 E1505 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 740,00 |[UMA ELEVAGAO DE ARGILA RECOMPOSICAO DA SARJETA
RETORNO PARA FORA DO TALUDE DA
E1505 E1519 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 280,00 |[ESTRADA
TRECHO A MARGEM DA RODOVIA,
E1519 E1532 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 260,00 |LIVRANDO A ELEVAGAO DE ARGILA RECOMPOSIGAO DA SARJETA
FORA DO TALUDE. ALGUNS TRECHOS
E1532 E1907 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 7.500,00 |APROXIMAM DA RODOVIA
LANGAMENTO A MARGEM DA
RODOVIA PARA FUGIR DA AREA
E1907 E1965 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 1.160,00 |ALAGADA
FORA DO TALUDE. ALGUNS TRECHOS
E1965 E2020 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 1.100,00 |APROXIMAM DA RODOVIA
TRECHO PROXIMO DA RODOVIA,

LIVRANDO OS ALAGADOS. POSSIVEL
RECOMPOSIGAO DO ASFALTO DO

E2020 E2154 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 2.680,00 |ACOSTAMENTO RECOMPOSICAO DE ASFALTO
TRECHO URBANO - EM VIA SEM

E2154 E2179 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 500,00 |PAVIMENTO
TRECHO URBANO - EM VIA DE

E2179 E2261 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 1.640,00 [PARALELEPIPEDO RECOMPOSICAO DE BRIPAR
TRECHO URBANO - VIA DE PARALELO E [RECOMPOSIGAO DE ASFALTO E

E2261 E2317 PEAD 200 FURO DIRECIONAL 1.120,00 |ASFALTO BRIPAR

Rétulos de Linha ¥ Soma de DISTANCIA ESTIMADA

~AGO6"
FURO DIRECIONAL 560
VALA ABERTA 180
ACO 6" Total 740
—PEAD 200
FURO DIRECIONAL 36100
VALA ABERTA 11140
PEAD 200 Total 47240
Total Geral 47980

Tabela 01 — Definicdo do caminhamento

7. CADASTRO DAS INTERFERENCIAS

Com base no levantamento topografico, sondagens e inspecdes nos trechos de intervencdes foram
identificadas as seguintes interferéncias:

SEQ | INTERFERENICA KM | LOCAL OBS DESCRICAO

1 TERRENO ADQUIRIDO | 0,75 | E28 AE32 SITO A RUA MARIA TERRENO
PELA POTIGAS PARA A CRISTINA DE MEDEIROS. | ADQUIRIDO PELA
ERP LOTES 4,52 12 do POTIGAS PARA A
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loteamento ERP
2 LIDER REFEICOES 0,83 | E33 CLIENTE POTENCIAL LIDER REFEICOES
3 CONDOMINIO NINHO | 1,04 | E52 CLIENTE POTENCIAL CONDOMINIO
RESIDENCIAL NINHO
RESIDENCIAL
4 ESTRADA A DIREITA 1,2 | E64 ESTRADA A DIREITA
5 ESTRADA A DIREITA 1,8 | E83 ESTRADA A DIREITA
6 LINHA DE 2,1 | E108 INICIO DA PROJECAO LINHA DE
TRANSMISSAO CHESF TRANSMISSAO
CHESF
7 LINHA DE 2,8 | E144 FINAL DA PROJECAO LINHA DE
TRANSMISSAO CHESF TRANSMISSAO
CHESF
8 ATERRO SANITARIO 3,3 | E170 ATERRO SANITARIO
9 FAIXA DE DOMINIO DO | 4,6 | E228 INTERFERENCIA FAIXA DE DOMINIO
GASODUTO GASFOR SUBTERRANICA - DO GASODUTO
GASODUTO GASFOR GASFOR
10 ESTRADA PARA 4,7 | E346 ESTRADA PARA
DIREITA DIREITA
11 ESTRADA A ESQUERDA | 7,5 | E75 ESTRADA A
(APROXIMADA) ESQUERDA
12 RIO DO CARMO 8,5 |E427 TRAVESSIA DO RIO DO RIO DO CARMO
CARMO PELO METODO
FURO DIRECIONAL.
SONDAGEM DO SOLO
INDICA TERRENO
ADEQUADRO SEM
ROCHAS
13 OLEODUTO 8,5 | E428 BEM PROXIMO A PONTE | OLEODUTO
DO RIO DO CARMO
EXISTE UM OLEODUTO
14 CAVALETE DE 8,5 | E428 BEM PROXIMO A PONTE | CAVALETE DE
ADUTORA DO RIO DO CARMO ADUTORA
EXISTE UM CAVALETE DE
UMA ADUTORA, BEM NA
MARGEM DO RIO
15 TERRENOS ALAGADOS | 9 E429 AE490 | NESSE CASO, ONDE A TERRENOS
TUBULACAO IRA PARA A | ALAGADOS - INIiCIO
MARGEM DA RODOVIA, A
TUBULACAO SERA
LANCADA NO TALUDE,
OU SEJA, APOS O
ASFALTO E ANTES DO
TRECHO ALAGADO,
PRESERVANDO ASSIM O
ASFALTO DA VIA
15 TERRENOS ALAGADOS TERRENOS
ALAGADOS - FIM
16 ESTRADA A ESQUEDA | 10,4 | E511 ESTRADA A
ESQUEDA
17 COMUNIDADE 10,5 | E512 AE548 | COMUNIDADE COM COMUNIDADE
SUSSUARADA A RESIDENCIAS NA FAIXA SUSSUARANA -
11,0 DE DOMINIO INICIO
18 COMUNIDADE COMUNIDADE COM COMUNIDADE
SUSSUARADA RESIDENCIAS NA FAIXA SUSSUARANA - FIM
DE DOMINIO
19 ESTRADA PARA SERRA | 11,5 | E574 ESTRADA PARA
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DO MEL SERRA DO MEL
20 TERRENOS ALAGADOS E694 A E704 | NESSE CASO, ONDE A TERRENOS
TUBULACAO IRA PARA A | ALAGADOS - INiCIO
MARGEM DA RODOVIA, A
TUBULACAO SERA
LANCADA NO TALUDE,
OU SEJA, APOS O
ASFALTO E ANTES DO
TRECHO ALAGADO,
PRESERVANDO ASSIM O
ASFALTO DA VIA
21 TERRENOS ALAGADOS NESSE CASO, ONDE A TERRENOS
TUBULACAO IRA PARA A | ALAGADOS - FIM
MARGEM DA RODOVIA, A
TUBULACAO SERA
LANCADA NO TALUDE,
OU SEJA, APOS O
ASFALTO E ANTES DO
TRECHO ALAGADO,
PRESERVANDO ASSIM O
ASFALTO DA VIA
22 FABRICA BQMIL 14,5 | E725 CLIENTE POTENCIAL FABRICA BQMIL
23 ESTRADA A ESQUERDA | 16,1 | E802 EXISTE UMA INDICACAO | ESTRADA A
QUE APARENTEMENTE E | ESQUERDA
A ESTRADA, MAS SEM A
INDICACAO E
REPRESENTACAO MAIS
VISIVEL
24 ESTRADA A DIREITA 17,8 | E880 ESTRADA A DIREITA
25 TUBULACOES DE E902 AE910 | ESSA E A PRINCIPAL TUBULACOES DE
OLEODUTO DE INTERFERENCIA, OLEODUTO DE
SURGENCIA PARALELA TRATRAM-SE DE SURGENCIA
AVIA OLEODUTOS DE PARALELA A VIA -
SURGENCIA EM GRANDE | INIiCIO
QUANTIDADE NA VIA.
APARENTEMENTE TODOS
SUPERFICIAIS
26 TUBULACOES DE ESSA E A PRINCIPAL TUBULACOES DE
OLEODUTO DE INTERFERENCIA, OLEODUTO DE
SURGENCIA PARALELA TRATRAM-SE DE SURGENCIA
AVIA OLEODUTOS DE PARALELA A VIA -
SURGENCIA EM GRANDE | FIM
QUANTIDADE NA VIA.
APARENTEMENTE TODOS
SUPERFICIAIS
27 CLIENTE SALINA 19,3 | E965 CLIENTE A ATENDER CLIENTE SALINA
UIRAPURU UIRAPURU
28 COMUNIDADE PIQUIRI | 19,4 COMUNIDADE COM COMUNIDADE
A RESIDENCIAS NA FAIXA PIQUIRI
21,3 DE DOMINIO
29 COMUNIDADE PIQUIRI | 21,8 | E1040 A E1071 | COMUNIDADE COM COMUNIDADE
RESIDENCIAS NA FAIXA PIQUIRI - INICIO
DE DOMINIO
30 COMUNIDADE PIQUIRI COMUNIDADE COM COMUNIDADE
RESIDENCIAS NA FAIXA PIQUIRI - FIM
DE DOMINIO
31 TERRENOS ALAGADOS | 22,6 | E1130 TRECHO ALAGADO TERRENOS
ALAGADOS
32 COMUNIDADE 22,8 | E1145 COMUNIDADE COM COMUNIDADE

RESIDENCIAS NA FAIXA
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DE DOMINIO

33 COMUNIDADE 27,3 | E1259 COMUNIDADE COM COMUNIDADE
RESIDENCIAS NA FAIXA
DE DOMINIO
34 TERRENOS ALAGADOS E1280 A E1374 | NESSE CASO, ONDE A TERRENOS
TUBULACAO IRA PARA A | ALAGADOS - INICIO
MARGEM DA RODOVIA, A
TUBULACAO SERA
LANCADA NO TALUDE,
OU SEJA, APOS O
ASFALTO E ANTES DO
TRECHO ALAGADO,
PRESERVANDO ASSIM O
ASFALTO DA VIA
35 TERRENOS ALAGADOS NESSE CASO, ONDE A TERRENOS
TUBULACAO IRA PARA A | ALAGADOS - FIM
MARGEM DA RODOVIA, A
TUBULACAO SERA
LANCADA NO TALUDE,
OU SEJA, APOS O
ASFALTO E ANTES DO
TRECHO ALAGADO,
PRESERVANDO ASSIM O
ASFALTO DA VIA
36 POSTO DE SAUDE E1408 POSTO DE SAUDE NA POSTO DE SAUDE
ANTONIO SANTANA LOCALIZACAO 706801.58 | ANTONIO SANTANA
NETO mE e 9442876.62mS. | NETO
ESTA REPRESENTADO
MAS SEM A INDICACAO
DO NOME
37 TRECHO A REVISAR 29,0 | E1468 A E1497 | ELEVACAO ARGILOSA AO | TRECHO A REVISAR
(TERRENOS A LADO DA RODOVIA. (TERRENOS
ALAGOADOS E 29,7 TUBULACAO SERA ALAGOADOS E
TERRENO COM LANCADO ENTRE A TERRENO COM
ELEVACAO DE FORMACAO E A ELEVACAO DE
FORMACAO ESTRADA, PROXIMO A FORMACAO
ARGILOSA) LINHA DAGUA ARGILOSA) - INICIO
38 TRECHO A REVISAR ELEVACAO ARGILOSA AO | TRECHO A REVISAR
(TERRENOS LADO DA RODOVIA. (TERRENOS
ALAGOADOS E TUBULACAO SERA ALAGOADOS E
TERRENO COM LANCADO ENTRE A TERRENO COM
ELEVACAO DE FORMACAO E A ELEVACAO DE
FORMACAO ESTRADA, PROXIMO A FORMACAO
ARGILOSA) LINHA DAGUA ARGILOSA) - FIM
39 CLIENTE SALINOR 29,7 | E1505 CLIENTE MAPEADO CLIENTE SALINOR
40 TRECHO COM 30,4 | E1520 A E1530 | ELEVACAO ARGILOSA AO | TRECHO COM
ELEVACAO (MORRO) LADO DA RODOVIA. ELEVACAO
ARILOSA TUBULACAO SERA (MORRO) ARILOSA -
LANCADO ENTRE A INiCIO
FORMACAO E A
ESTRADA, PROXIMO A
LINHA DAGUA
41 TRECHO COM ELEVACAO ARGILOSA AO | TRECHO COM
ELEVACAO (MORRO) LADO DA RODOVIA. ELEVACAO
ARILOSA TUBULACAO SERA (MORRO) ARILOSA -
LANCADO ENTRE A FIM
FORMACAO E A
ESTRADA, PROXIMO A
LINHA DAGUA
42 CLIENTE SALINA 32,5 | E1640 CLIENTE QUE SERA CLIENTE SALINA
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MORRO BRANCO ATENDIDO MORRO BRANCO
43 ESTRADA A ESQUEDA | 33,8 | E1704 ESTRADA A
ESQUEDA
44 ESTRADA A DIREITA 34,3 | E1718 ESTRADA A DIREITA
45 ESTRADA A ESQUERDA | 34,5 | E1726 ESTRADA A
ESQUERDA
46 COMUNIDADE 36,2 | E1814 COMUNIDADE COM COMUNIDADE
RESIDENCIAS NA FAIXA
DE DOMINIO
47 TERRENOS ALAGADOS | 37,1 | E1870 NESSE CASO, ONDE A TERRENOS
A TUBULACAO IRA PARA A | ALAGADOS
37,4 MARGEM DA RODOVIA, A
TUBULACAO SERA
LANCADA NO TALUDE,
OU SEJA, APOS O
ASFALTO E ANTES DO
TRECHO ALAGADO,
PRESERVANDO ASSIM O
ASFALTO DA VIA
48 TERRENOS ALAGADOS | 37,8 | E1907 A E1964 | NESSE CASO, ONDE A TERRENOS
A TUBULACAO IRA PARA A | ALAGADOS - INiCIO
38,8 MARGEM DA RODOVIA, A
TUBULACAO SERA
LANCADA NO TALUDE,
OU SEJA, APOS O
ASFALTO E ANTES DO
TRECHO ALAGADO,
PRESERVANDO ASSIM O
ASFALTO DA VIA
49 TERRENOS ALAGADOS NESSE CASO, ONDE A TERRENOS
TUBULACAO IRA PARA A | ALAGADOS - FIM
MARGEM DA RODOVIA, A
TUBULACAO SERA
LANCADA NO TALUDE,
OU SEJA, APOS O
ASFALTO E ANTES DO
TRECHO ALAGADO,
PRESERVANDO ASSIM O
ASFALTO DA VIA
50 ESTRADA RN-011 E1732 ESTRADA RN-011
51 CLIENTE CIMSAL 38,9 | E1745 CLIENTE A SER ATENDIDO | CLIENTE CIMSAL
52 COMUNIDADE E1813 A E1851 | COMUNIDADE COM COMUNIDADE -
RESIDENCIAS NA FAIXA INICIO
DE DOMINIO
53 COMUNIDADE COMUNIDADE COM COMUNIDADE - FIM
RESIDENCIAS NA FAIXA
DE DOMINIO
54 RN-404 E2021 RN-404
55 CLIENTE POSTO E2219 CLIENTE POTENCIAL CLIENTE POSTO
COSTA BRANCA COSTA BRANCA
56 CLIENTE POSTO FAN E2264 CLIENTE A SER ATENDIDO | CLIENTE POSTO
FAN
57 CANTEIRO CENTRAL E2264 A E2267 CANTEIRO
DA VIA CENTRAL DA VIA -
INICIO
58 CANTEIRO CENTRAL CANTEIRO
DA VIA CENTRAL DA VIA -
FIM
59 CLIENTE NORSAL E2316 CLIENTE A SER ATENDIDO | CLIENTE NORSAL
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60 CRUZAMENTO DE E1917 UM DOS DUTOS E DE PVC
DUTOS DA CAERN 30MM DEFOFO. O OUTRO
NAO FOI INFOMRADO
61 INICIO DE E2021 REDE DE ESGOTO
PARALELISMO DE PARALELA AO TRACADO
DUTOS DE ESGOTO DA DO GASODUTO A SER
CAERN LANCADO - INICIO DA
INTERFERENCIA
62 NICIO DE E2213 REDE DE ESGOTO
PARALELISMO DE PARALELA AO TRACADO
DUTOS DE ESGOTO DA DO GASODUTO A SER
CAERN LANCADO - FIM DA
INTERFERENCIA

Tabela 02 — Cadastro de interferéncias

Seguem alguns registros fotograficos das principais interferéncias:
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Imagem 12 -Elevacoes argilosas ao longo da rodovia

Imagem 14 - Oleodutos de surgéncia ao longo da rodovia
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Imagem 15 - Travessia do Rio do Carmo
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