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OBJETO

O objeto deste Memorial Descritivo é definir os requisitos minimos necessarios para a execugdo do
empreendimento Polo Gas Sal que consiste no langamento de gasoduto ao longo da BR-110 para levar o gas
natural da cidade de Mossor6 até a cidade de Areia Branca no Estado do RN, contemplando servigos de
construcdo, montagem e testes de gasodutos, construcao de caixas de valvulas, instalagéo e pré-operagéo de
Estacdo de Redugéo de Presséo Distrital, instalagcao de ramais e Estagbes de Redugao de Presséo e Medigédo
de clientes, construgdo de abrigos, spools e comissionamento do gasoduto e seus acessorios, a serem
executados por parte de empresas de engenharia.

Os quantitativos estimados para a constru¢do e montagem da rede encontram-se no Anexo 2 — Planilha de
Precos Unitarios.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Para todos os servicos a serem eventualmente realizados, por subcontratagdo, cabera ao CONTRATADO
apresentar, preliminarmente, os seus critérios de selegdo das empresas subcontratadas, bem como, toda a
documentagéo que comprove o vinculo dessa subcontratagdo, para aprovacdo prévia da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Os servigos de construgcdo e montagem devem ser executados em conformidade com as normas ASME
B31.8, NBR 12712, NBR 14461, Especificagcdes Técnicas de Servigos e demais anexos do presente Memorial
Descritivo.

O transporte dos materiais fornecidos, desde o local de entrega ao local de utilizagdo devera ser feito pelo
CONTRATADO, acompanhado de Nota Fiscal a ser emitida pela CONTRATANTE.

Os cronogramas detalhados de execugéo da obra até a entrega.

Por ocasido do carregamento, caberd ao CONTRATADO a realizagdo de inspegdes de recebimento dos
materiais, registrando todas as eventuais divergéncias encontradas. Dessa forma, ndo ser@o aceitas
reclamagdes decorrentes de eventuais problemas detectados futuramente em relagdo aos componentes e
materiais disponibilizados.

Os servigos de armazenamento, manuseio, transporte, distribui¢do de tubos e outros suprimentos, depois de
recebidos pelo CONTRATADO, serdo executados de acordo com a Especificagdo Técnica e seus
procedimentos especificos para cada tipo de material. As valvulas deverdo ser armazenadas em local coberto
e isento de poeira, na posi¢ao aberta e com as extremidades tamponadas.

E de responsabilidade do CONTRATADO a programacdo e o acompanhamento do carregamento dos
materiais, de acordo com o cronograma de entrega na obra.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, visitar e fiscalizar as instalagdes, bem como
os almoxarifados do CONTRATADO, para verificar as condi¢gbes de armazenamento dos materiais a serem
utilizados, podendo sugerir ou fazer exigéncias relativamente a melhoramentos no sistema de armazenamento
€ manuseio.

Ao término das obras (ou de etapas da obra) devera ser considerado as seguintes premissas:
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2.10.

2.11.

2.12.

a)

a) Todos os materiais originalmente fornecidos pela CONTRATANTE, e que ndo tenham sido utilizados nos
locais especificos de aplicagdo, ou forem caracterizados como sobras, serdo, OBRIGATORIAMENTE,
contabilizados e devolvidos ao almoxarifado de origem, acompanhados dos seus respectivos “certificados
de qualidade”.

b) No caso da devolugdo de valvulas, as mesmas deverdo ser devolvidas pintadas com certificado de teste
(hidrostatico e pneumético) emitido e aprovado pelo Controle de Qualidade do CONTRATADO e atestado
pela FISCALIZACAO. No eventual caso de reprovacao, devera ser considerado a emissao de relatorio de
inspecao emitido pelo CQ do CONTRATADO, no qual constem os problemas apresentados.

c) Os tubos a serem devolvidos deverdo estar devidamente identificados com o objetivo de rastrear a sua
origem. Nessas circunstancias, somente serdo caracterizados como sobras, os tubos com comprimentos
maiores do que 5 (cinco) metros, os quais deverdo apresentar suas extremidades biseladas pelo
CONTRATADO. Tubos com comprimentos inferiores, também deverdo ser devolvidos devidamente
identificados, ndo necessitando, porém, apresentar suas extremidades biseladas.

As obras de construgdo e montagem dos ramais/redes de distribuicdo de gas natural contemplam o escopo e
0 objetivo principal do presente Memorial Descritivo. Evidentemente, porém, que diversas etapas e atividades
gerais fazem parte do contexto geral da contratacéo, sendo fundamentais para a conclusdo dos servigos de
forma adequada, segura e dentro dos prazos originalmente previstos. Faz-se, assim, uma descri¢édo
complementar (ndo necessariamente completa) acerca dessas responsabilidades, com o objetivo de direcionar
as agbes do CONTRATADO no transcorrer da execugao dos servigos.

Salvo mencg&o expressa em contrario, devidamente explicitada, é de responsabilidade do CONTRATADO os
seguintes itens/atividades:

a) Totalidade da m&o de obra direta e indireta necesséria, inclusive pessoal especializado em Controle de
Qualidade e em Seguranga do Trabalho;

b) Totalidade da mé&o de obra direta e indireta especializada em Monitoramento arqueoldgico de valas;

c) Uniformes e Equipamentos de Protegao Individual (EPI) e Coletiva (EPC);

d) Veiculos, equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, estes Ultimos devidamente aferidos;

e) Transporte, alojamento, estadias, ajudas de custo e outras despesas indiretas com seu pessoal;

f)  Guarda e vigilancia do canteiro e frentes de obra e todo seu conteudo;

g) Totalidade do 6nus direto e indireto tais como, encargos sociais, previdenciarios, fiscais e administrativos,

amortizacOes, materiais de uso e consumo, materiais € equipamentos de seguranga, seguros, juros e
demais despesas financeiras, riscos, horas improdutivas da m&o de obra e dos equipamentos, lucros e
todos os encargos, inclusive BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas, entre outros;

h) Ensaios tecnoldgicos visando garantir a qualidade dos trabalhos executados;

i) Consumo de energia elétrica, agua, combustiveis, graxas, lubrificantes e outros necessarios a execugao
dos servigos;

j)  Servigos de pintura e retoques das partes metalicas ndo enterradas abrangendo o fornecimento de todos
0s materiais, inclusive tintas, equipamentos, méo de obra, especificagdes das tintas, emissdo de relatérios
de inspecao de pintura, limpeza de superficie ao metal quase branco (Sa 2 1/2), aplicagdo de uma demao
de tinta de fundo e de uma demé&o de tinta de acabamento, conforme especificagdes técnicas anexas.

O CONTRATADO fornecera todos os materiais necessarios a completa execucdo dos servigos, sem limitagdes
aos listados na sequéncia, excetuando-se evidentemente os materiais cuja responsabilidade é da
CONTRATANTE.

Todos os materiais e equipamentos necessarios para a completa mobilizagéo e instalagao do canteiro;
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Materiais e equipamentos para jateamento e pintura das instalagdes aéreas, incluindo o fornecimento de tintas
de fundo e de acabamento;

Materiais e equipamentos a serem utilizados nos servigos de restaura¢do do pavimento (ruas, calgadas) e de
cercas;

Eletrodos e outros bens de consumo necessarios aos servicos de construgéo e montagem (oxigénio, acetileno,
combustiveis etc.);

Materiais, equipamentos, instrumentos, inibidores e outros necessarios a realizagdo do teste hidrostatico e
pneumatico e ao condicionamento da tubulag&o;

Materiais e equipamentos para realiza¢do dos ensaios ndo-destrutivos (raios-X, liquido penetrante, ultra-som);
Materiais de sinalizagdo temporéarios ou permanentes;

Postes de concreto e caixas ¢/ tampas metalicas com pontos de testes para o sistema de protecéo catodica;
Materiais, equipamentos / dispositivos de protecdo catddica (junta de isolamento elétrico tipo MONOBLOCO -
“Prochind” ou similar, DPJI — dispositivo de prote¢do de juntas de isolamento elétrico, pontos de teste, cabos,
junta de isolamento elétrico tipo CELERON etfc.);

Materiais, equipamentos / dispositivos complementares a prote¢ao catédica;

Materiais para revestimento anticorrosivo das juntas soldadas (mantas termocontrateis) e para reparo no
revestimento dos tubos;

Todos os materiais e equipamentos necessarios para o revestimento de concreto nos tubos;

“Rock Shield” com esteira de madeira;

Todos os materiais necessarios a construgéo civil, estruturas metalicas para as bases e suportes de tubulagéo;
Todos os materiais complementares necessarios para as areas de instalagao de estagdes em geral, tais como:
cercas, portdes, guarda-corpo, brita, terraplanagem, bases de concreto, aterro, compactacédo, aterramento
elétrico, parafusos, estojos necessarios a interligacdo das estacdes a rede de distribuicao;

Materiais gerais de tubulagdo (redugdes concéntricas, curvas forjadas de 450 e 900, tés de derivagao /
reducdo, flanges, juntas de vedagéo, estojos, porcas etc.);

Caixas de concreto e tampos em ferro fundido (tubulagédo ACO) e em plastico (tubulagdo PE 80/100) para as
valvulas de bloqueio;

Nitrogénio para inertizagao da rede;

Todos os materiais, equipamentos e acessorios para emendas por eletrofusdo, tamponamento e de transicdo
para as tubulag6es de PE 80/100;

Placas de concreto e fita de aviso a serem utilizadas ao longo das valas sobre a tubulagéo; e,

Placas de sinalizagéo aérea, marcos etc., conforme PROCEDIMENTOS POTIGAS.

Fornecer os tubos de ago para a fungéo de tubo camisa em cruzamento de BRs;

Todos os materiais, acessorios, componentes e itens ndo relacionados como de responsabilidade da CONTRATANTE,
serdo de inteira e total responsabilidade do CONTRATADO. Nessas circunstancias, considerar ainda que todos os
materiais deverdo ser adquiridos com Certificados de Qualidade expedidos pelos respectivos fabricantes, bem como,
apresentarem certificados dos ensaios tecnolégicos previstos nas Especificagbes Técnicas ou determinados pela
CONTRATANTE.

Somente serdo aceitos fabricantes que tradicionalmente fornegam a Industria Petrolifera e disponham de Certificado de
Qualidade de acordo com a NBR-ISO Série 9000.

Para a obra a ser executada por intermédio deste contrato, obriga-se a CONTRATADA a:

Proceder aos servicos de sondagem para checagem de interferéncias com redes de outras concessionarias,
autorizatarias ou particulares, além da propria POTIGAS, ao longo do local da intervengéo;

Realizar reunides com as demais empresas concessionarias ou permissionarias de servigos publicos que
porventura mantenham redes subterraneas instaladas na regido, assim como de telefonia, agua, esgoto, gas,
TV a cabo, etc., de modo a se evitar ao maximo a ocorréncia de interferéncias.

De posse dos tracados das redes, dar entrada e acompanhar a obtengdo das licengas das obras, em seu
nome, junto aos 6rgaos da prefeitura responsaveis pela conservagéo das vias e modificagdes no transito.
Realizar a topografia para o estaqueamento prévio para locagdo da area onde sera feita a intervengao;
Proceder aos servigos de construgdo e montagem dos dutos através da tecnologia de furo-direcional ou de
vala aberta, seja em ago ou PEAD, conforme especificacdes do projeto;
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Desfile, soldagem e rebaixamento dos tubos, sejam de PEAD ou ago carbono;

Soldagem dos tubos de PEAD por meio de conexdes de eletrofusao;

Soldagem dos tubos de ago carbono por meio de solda de topo com ER e TIG;

Testes de qualidade com emissao de relatorios de END de cada uma das soldas realizadas;

Construgdo de caixas de valvulas e abrigos para ERPs em alvenaria e concreto armado;

Transporte, instalagéo, regulagem e Pré-operacéo de Estagao Distrital fornecida pela Potigés.

Fornecimento, construgdo e montagem de PTE’s (Pontos de Teste) e aterramentos, juntas de isolamento
elétrico com arruelas e cartuchos, e malha de aterramento e instalacéo de DPS;

Limpeza e teste hidrostatico ou pneumatico, conforme o caso, dos gasodutos construidos;

Pré-operagao dos gasodutos e demais elementos construidos;

Instalagéo dos elementos de prote¢éo e sinalizagao da rede;

Recomposicdo da pavimentagdo dos trechos onde foi realizada a intervengao;

Geo-referenciamento dos gasodutos e todos os elementos construidos;

Entrega de As-built de toda a obra e data-book com todos os documentos relativos aos testes de qualidade
das soldas e das conexdes utilizadas;

Quaisquer outros servigos que se fizerem necessarios ao bom andamento e qualidade final das obras.

Além das Obrigacdes e Responsabilidades descritas na minuta de contrato (integrante deste termo), constitui-
se responsabilidade da CONTRATADA, os itens a seguir, cujos custos ja devem estar incluidos nos pregos
ofertados pela mesma:

Providenciar canteiro de obras para armazenamento provisorio de materiais fornecidos pela POTIGAS e para
abrigo de seus equipamentos e prepostos, permitindo o livre acesso da FISCALIZACAO da mesma a todas as
suas dependéncias atendendo as exigéncias do Anexo 3 do presente termo;

Todo o EPI necessario ao seu pessoal (botas, capacetes, luvas, 6culos, uniforme, etc.), conforme exigéncias
do Anexo 5 do presente termo, inclusive o treinamento quanto a correta utilizagdo dos mesmos;

Fornecimento de seguro de vida com prémio de cobertura por morte, afastamento e invalidez aos seus
funcionérios.

Fornecimento aos funcionarios de beneficios previstos no Acordo Coletivo da categoria;

Fornecimento de infra-estrutura, materiais e equipamentos necessarios para a seguranga, higiene e saude de
seus funcionarios, conforme exigéncias do Anexo 5 do presente termo, assim como escoramentos, banheiros
quimicos, dispositivos de sinalizagao, dentre outros;

Instalar em seu canteiro de obras, placa com pelo menos 10 m2, conforme modelo a ser apresentado pela
POTIGAS, com a indicagdo do contrato, empresa contratada e engenheiro responsavel pela obra;

A CONTRATADA devera instalar placas de identificagdo para cada uma das obras a serem realizadas, em
locais a serem definidos pela POTIGAS. As placas terdo as dimensdes de 1 metro quadrado conforme
orientagdo/modelo do CREA/RN.

Fornecer todos os equipamentos e pessoal necessarios para o levantamento das interferéncias e realizagéo
da topografia para o estaqueamento, conforme exigéncias dos procedimentos técnicos do Anexo 3 do
presente termo;

A CONTRATADA devera realizar todo o levantamento topografico necessario para a execugao de cada obra.
A CONTRATADA devera executar a locagao e instalar os marcos de referéncia nas faixas de cada obra a ser
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realizada. Em areas urbanas, quando n&o houver a possibilidade de instalacdo dos marcos em questdo, os
pontos de caderneta deverdo ser locados com tinta branca em locais adequados e de facil localizagao.

O registro das interferéncias e o estaqueamento do trecho devera ser feito em meio magnético no Projeto
Executivo que contém a diretriz principal do duto, conforme definido no procedimento técnico do Anexo 3 do
presente termo;

Fornecer todos os equipamentos e méo-de-obra especializada necessarias para realizagcdo de soldas em
PEAD e em acgo carbono, além das montagens mecanicas, bem como emitir, por pessoal técnico
especializado, os relatérios da qualidade da solda efetuada, conforme especificagdes técnicas do Anexo 3 do
presente termo.

Fornecimento de equipamentos e méo de obra especializada para os servigos de constru¢do e montagem dos
dutos através da tecnologia de furo-direcional ou de vala aberta, conforme especificacdes do Anexo 3 do
presente termo;

Fornecimento de equipamentos e méo de obra especializada para o transporte, instalagéo e pré-operagao da
ERP distrital, conforme especificagbes do Anexo 3 do presente termo;

Fornecimento de equipamentos e méo-de-obra especializada para limpeza e teste hidrostatico ou pneumatico,
conforme o caso, dos gasodutos construidos, conforme especificacdes do Anexo 3 do presente termo;

Fornecimento de equipamentos e méo-de-obra especializada para realizagéo de pré-operagao dos gasodutos
e demais elementos construidos, conforme especificacbes do Anexo 3 do presente termo;

Fornecimento de equipamentos e mé&o-de-obra especializada para recomposicdo da pavimentagdo dos
trechos onde foi realizada a intervengdo para lancamento dos dutos e demais elementos, conforme
especificagdes do Anexo 3 do presente termo. As recomposigdes devem se dar, conforme legislagdo municipal
e estadual vigente, em até 72hs apds a demoligdo da mesma. A recomposi¢ao deve se dar com 0 mesmo tipo
de material e qualidade da pavimentag&o original;

Qualquer multa aplicada pelas prefeituras ou demais érgdos publicos responsaveis pelas vias onde a
intervengao estara ocorrendo, motivado por problemas na repavimentagéo, sera abatido em dobro do Boletim
de Medicdo da CONTRATADA;

Fornecimento de equipamentos e méo-de-obra especializada para geo-referenciamento dos gasodutos e
todos os elementos construidos, conforme especificagbes do Anexo 3 do presente termo;

Fornecimento de equipamentos e méo-de-obra especializada para a confecgéo e entrega de as-builts de toda
a obra e data-book com todos os documentos relativos aos testes de qualidade das soldas e das conexdes
utilizadas, conforme especificagdes do Anexo 3 do presente termo. Os as-builts devem ser fornecidos com o
geo-referenciamento da diretriz do gasoduto e cadastro de todas as interferéncias existentes;

Fornecimento de todas as conexdes de ago carbono e tubos de ago para a realizagdo dos spools descritos no
Anexo 3 do presente termo, a serem realizados tanto em trechos aéreos como dentro das caixas de valvulas
existentes ou a serem construidas;

Fornecer infra-estrutura de material e méo-de-obra civil para construgdo de caixas de valvulas e abrigos de
ERPs onde quer que sejam necessarias conforme as obras a serem realizadas, conforme especificacbes do
Anexo 3 do presente termo.
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2.14.22. Fornecer infra-estrutura de material e m&o-de-obra especializada para construgdo e montagem de PTE’s

(Pontos de Teste), inclusive supressor de transiente (40Ka e 380Vca), juntas de isolamento elétrico com
arruelas e cartuchos, e malha de aterramento

2.14.23. Fornecimento de todo e qualquer material necessario a execugdo dos servigos para a conclusdo das obras

(assim como conexdes, flanges, transicdes, juntas, parafusos, perfis de ago para suportes, material de
construgdo, cimento, ferro, tijolo, areia, telas, escoramento, formas, etc.) excecdo feita aqueles cujo
fornecimento é de responsabilidade da POTIGAS e que estao listados no item 3.1 deste termo;

2.14.24. Fornecimento de refeigdes, estadia e transporte a seus funcionarios, obedecendo as normas da NR-24;

2.14.25. Arcar com todas as despesas administrativas, assim com telefone fixo no canteiro de obras e telefone celular

com numero local em Natal/RN (DDD 84) para os prepostos que sejam responsaveis pelas frentes de obras
durante a execucg&o dos servigos, inclusive o pagamento da fatura mensal das Concessionarias;

2.14.26. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais cujo fornecimento seja de responsabilidade da POTIGAS,

responsabilizando-se pela sua retirada a partir do almoxarifado, instalado no Centro Industrial Avangado, BR
304, SIN, Macaiba/RN. E de sua responsabilidade também a eventual devolugdo de tais materiais no mesmo
endereco caso haja sobras ou identifique que os mesmos encontram-se defeituosos ou danificados;

2.14.27. Responsabilizar-se pelo transporte destes materiais até a frente de obra, bem como pela sua guarda durante o

periodo em que |4 permanega, sendo vedado o abandono dos mesmos, devendo recolhé-los sempre ao final
de cada dia para serem guardados em seu canteiro de obras;

2.14.28. O transporte externo devera ser feito em veiculos apropriados e de forma segura, os quais deverdo estar em

perfeito estado de conservagao, podendo ser vistoriados pela FISCALIZACAO da POTIGAS sempre que esta
julgar conveniente, obrigando-se a CONTRATADA a atender as exigéncias relativas ao bom funcionamento e
a seguranga dos veiculos.

2.14.29. Exercer firme controle sobre todo o material fornecido pela POTIGAS, prestando contas mensalmente do

quantitativo de materiais aplicados nas obras, bem como de eventuais materiais que tenham se danificado no
processo de aplicagéo;

2.14.30. Apresentar anualmente, ou quando solicitado pela FISCALIZACAQ, inventario com o balango do material

recebido, aplicado em obras ou devolvido & POTIGAS, devolvendo as sobras identificadas;

2.14.31. Responsabilizar-se pelos materiais fornecidos pela POTIGAS e danificados por mau-uso dos seus prepostos,

ressarcindo & mesma pelos prejuizos ocasionados;

2.14.32. Fornecer todos 0s equipamentos necessarios para o processo de construgdo e montagem da rede de

gasodutos objeto deste contrato, assim como maquinas, veiculos, combustiveis, lubrificantes, ferramentas,
utensilios, materiais de consumo, méveis e materiais de escritorio, bem como qualquer outro componente
necessario a execugao dos servigos;

2.14.33. Fornecer todos os materiais e equipamentos com requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e/ou

seguranca recomendados pelas normas aplicaveis, especialmente aqueles orientados nos procedimentos
técnicos descritos no Anexo 3 do presente termo;

2.14.34. Apresentar, sempre que for exigido pela POTIGAS, amostras de qualquer material a ser empregado na

execucao dos servicos;

2.14.35. Permitir 8 POTIGAS a inspeco dos equipamentos e ferramentas utilizados na execugao dos servicos;
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2.14.36.

2.14.37.

2.14.38.

2.14.39.

2.14.40.

2.14.41.

2.14.42.

2.14.43.

2.14.44.

2.14.45.

2.14.46.

2.14.47.

Responsabilizar-se pela descarga e guarda de equipamentos no local da execugao dos servicos;

Responsabilizar-se pelo transporte dos equipamentos até os locais da execugao dos servigos, bem como 0
manuseio e a guarda dos mesmos;

Responsabilizar-se tecnicamente junto ao CREA-RN, realizando o registro de todas as obras previamente,
antes do inicio de sua execugao;

Disponibilizar os recursos necessarios a realizagao dos servigos objeto do Contrato, tais como:
Moveis para escritdrio;
Computadores;

Internet Banda Larga;
Impressoras;

Cameras digitais;

Fax;

Plotter 1m;

Licenga AUTOCAD atualizada;
Licenga MS Project Atualizada;
Licenga Pacote MS Office;
Explosimetro;

ZTeeeoo®
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Disponibilizar os recursos humanos e de materiais necessarios e elencados nos Anexos 07 e 08 em
conformidade com as Ordens de Servigo emitidas.

Toda e qualquer situagéo de risco que em termos de seguranca e meio ambiente, devera ser comunicada
imediatamente ao fiscal nomeado pela POTIGAS. Na finalizagdo dos trabalhos, devera ser entregue um
relatério conclusivo com as recomendagdes pertinentes.

Todos os instrumentos de inspegéo e teste devem ser aferidos ef/ou calibrados em 6rgéo de reconhecida
capacidade e serem por ele atestados.

A CONTRATADA deve elaborar um plano de calibragdo e afericdo de instrumentos e manter na obra um
arquivo de controle.

Os materiais de fornecimento da CONTRATADA devem ser certificados pelo fabricante, estando sujeitos a
aprovagao da FISCALIZACAO da POTIGAS.

Em até 15 dias Uteis ap6s a execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera fornecer os “Data Book”
correspondentes, em pastas com os originais € uma copia de cada documento técnico atualizado “Conforme
Construido” ("As-built"). As pastas deverdo ser do tipo com divisérias, com capa dura revestida em plastico,
que contera todos os documentos de cada projeto. Deverao ser fornecidas 01(uma) cdpia dos desenhos em
papel tipo sulfite, bem como os arquivos dos mesmos em meio magnético (CD-Compact Disk).

Todos os instrumentos utilizados para testes que componham o “Data-Book” devem ser previamente
calibrados por instituto ou 6rgéo pertencente a RBC.

Nos “Data-Books” deverdo ser colocados também todos os demais registros técnicos das obras realizadas,
tais como a especificagdo do procedimento de soldagem (EPS) utilizada, os certificados de qualificagéo dos
soldadores, os relatorios de ensaios ndo-destrutivos (visual, ultra-som, etc.), relatorios dos testes efetuados
(hidrostaticos, etc.), certificados de calibragdo dos instrumentos utilizados e quaisquer outras informagdes
técnicas necessarias que permitam a rastreabilidade dos servigos realizados.
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2.14.48. Os desenhos deverdo ser elaborados em Sistema CAD, compativel com Autocad na versdo 2.004 da Auto-
desk, sendo que ao final de cada obra a CONTRATADA devera fornecer, além das cdpias dos documentos
revisados, “Compact Disk” (CD) contendo os arquivos em questdo. Na gravagao dos projetos em “Compact
Disk” (CD) ndo devera ser utilizado o comando “back-up” e seus arquivos ndo devem ser compactados.

2.14.49. Deverdo ser entregues ao final do servico os originais dos arquivos e documentos gerados, sendo fornecidos
tanto uma vers&o impressa dos mesmos como em meio eletrdnico, em formato original passivel de alteragao
ou edicdo, ou seja, extensdes: dgn, dwg, xls, ppt, doc, txt, etc;

2.14.50. Nao sera aceita a emissdo de arquivos em formatos que ndo permitam a edigao, ou do tipo “apenas para
leitura”, como arquivos em meio magnético com a extenséo pdf, por exemplo.

2.14.51. Toda e qualquer base de dados desenvolvida por intermeédio deste projeto passara a ser de propriedade
exclusiva da POTIGAS, que terd o direito exclusivo de altera-la, publica-la ou edita-la conforme suas
necessidades e interesses;

2.14.52. A empresa CONTRATADA, ao participar deste certame, se compromete a transferir todas as bases de dados
e informagdes levantadas por intermédio deste projeto imediatamente ap6s a sua conclus&o para a POTIGAS.

2.14.53. Fica desde ja proibida a CONTRATADA de conservar consigo, ao final dos trabalhos, qualquer cdpia de tais
bases ou informagdes. Abster-se-a inclusive de divulgar ou fornecer a terceiros ndo autorizados
expressamente pela POTIGAS, através da geréncia do contrato, toda e qualquer informagéo ou bases de
dados levantadas por intermédio deste projeto;

2.14.54. A CONTRATADA s6 devera executar os servicos apds o recebimento da OS (Ordem de Servigo) devidamente
assinada pelos responsaveis da POTIGAS;

2.14.55. A execucdo obedecera aos requisitos previstos nas normas listadas e nas Especificagdes Técnicas no Anexo
3 do presente termo, além das exigéncias da Secretaria Municipal de Transportes e Transito, quanto aos
horarios para execucdo dos servicos (considerar a possibilidade da exigéncia de trabalho noturno),
atendimento a sinalizagdo e desvios de fluxo de veiculos.

2.14.56. Sera exigida a apresentacdo da relacdo dos contatos prévios, comunicando a realiza¢do dos servigos aos
moradores da 4rea de influéncia, antes da liberacdo de cada frente de obra, pela FISCALIZACAQ. Este
documento devera conter o nome da rua, um breve descritivo dos servigos, o tempo estimado para sua
execucdo e as assinaturas dos moradores com os respectivos nimeros de localizagao.

2.14.57. Solicitar formalmente & FISCALIZACAO da POTIGAS a aprovagéo de sub-contratagdo de maquinario ou de
servicos especializados. A POTIGAS se reserva o direito de avaliar, segundo seus critérios exclusivos, as
condicdes técnicas, econdmicas e financeiras das candidatas a empresas sub-contratadas antes de autorizar
formalmente o inicio de suas atividades;

2.14.58. A eventual desmobilizagdo de empresa sub-contratada também deve ser informada formalmente a
FISCALIZACAO da POTIGAS;

2.14.59. Apresentar previamente & FISCALIZAGCAO da POTIGAS a relagdo de todos os funcionarios envolvidos na
execugdo do contrato (proprios ou sub-contatados), bem como apresentar mensalmente toda e qualquer
movimentagdo ocorrida no seu quadro de pessoal. Tais funcionarios devem passar por processo de
cadastramento junto & POTIGAS que emitira as credenciais para todos, de modo a permitir o inicio de sua
atividade.
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2.14.60. Nenhum profissional, seja da CONTRATADA, ou de empresa sub-contratada, podera permanecer no canteiro
ou nas frentes de obra sem o cadastro prévio junto a FISCALIZACAO da POTIGAS e sua respectiva
credencial.

2.14.61. Apresentar mensalmente & FISCALIZAGAO da POTIGAS a relagao de seus funcionarios e do cumprimento de
suas obrigacOes trabalhistas e de seguridade social para com os mesmos. Se obriga ainda a apresentar a
comprovacao dos mesmos requisitos para todos os funcionarios de empresas sub-contratadas, caso existam.

2.14.62. A CONTRATADA devera prover todo o material e servicos necessarios para escoramento de valas e
sinalizagéo das obras, conforme padrées da POTIGAS, arcando com todos os custos para tanto, sem que
sejam devidos pela POTIGAS quaisquer 6nus adicionais.

2.14.63. De posse dos tragados das redes, dar entrada e acompanhar a obtengéo das licengas das obras, em seu
nome, junto aos 6rgaos da prefeitura responsaveis pela conservagéo das vias e modificagdes no transito.

2.14.64. Fornecer os tubos de ago para implantagéo de tubos camisa no cruzamento das BRs;
2.14.65. Atender a todas as exigéncias positivadas no ANEXO 09 - CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO.

2.14.66. Fornecer pousada ou hotel para a equipe quando a realizagdo dos servigos em Mossor6 e/ou Areia Branca,
que devera atender a todos os requisitos da norma NR-24 e todos os requisitos elencados no Anexo 03.

2.14.67. Pagar diarias de refei¢éo e estadia a todos os trabalhadores que estiverem em viagem a Mossord e/ou Areia
Branca em conformidade como os requisitos dispostos no Anexo 03.

2.14.68. Pagar diarias de refeicdo a todos os trabalhadores que estiverem participando das paradas operacionais em
conformidade com os requisitos dispostos no Anexo 03.

2.14.69. Submeter-se, na vigéncia do prazo contratual, ao procedimento do ANEXO 12 - PROCEDIMENTO PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE BENS E PRESTADORES DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, através do qual a CONTRATANTE avaliara o desempenho da CONTRATADA em relagdo aos
seguintes critérios: QUALIDADE NOS SERVICOS EXECUTADOS E/OU MATERIAIS FORNECIDOS,
ATENDIMENTO CONTRATUAL, COMUNICACAO E RELACIONAMENTO, PLANEJAMENTO E
CUMPRIMENTO DE PRAZOS, e NIVEL DE SMS. Os resultados dessas avaliagdes serdo comunicados ao
longo da execug@o contratual, consolidados no respectivo atestado ao final do contrato, comunicados ao
contratado quando solicitados e anotados no registro cadastral do contratado. A CONTRATADA que
apresentar Nota Geral de Desempenho (NGD) inferior a 60 pontos, ficara inabilitada para participagdo nos
certames licitatorios da CONTRATANTE.

2.15. O n&o cumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas no presente termo constitui-se em falta grave
que pode ser punida conforme determinag&o da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores;

2.16. O descumprimento de qualquer das obrigagdes aqui relacionadas, bem como daquelas especificas de cada
Anexo deste Termo, sujeita a CONTRATADA as aplicagdes de sangbes contidas no contrato celebrado, bem
como podem ensejar a suspensdo dos pagamentos mensais devidos até a integral correcéo das
irregularidades apontadas pela FISCALIZAGAO da POTIGAS.

3. RESPONSABILIDADES DA POTIGAS

3.1. Constituem-se encargos da POTIGAS:

3.1.1.  Fornecimento dos seguintes servigos e materiais:




POT

IGAS

CONTRATA(}AQ DE EMPRESAS DE o
CONSTRUGAO E MONTAGEM Pagina 11 de 18

ANEXO 01 E0000-ET-E04-520-001
MEMORIAL DESCRITIVO

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.8.1.
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a) Elaboragao dos projetos executivos, a exce¢éo do relativo ao processo de solda em carga e trepanagéo;

b) Fornecimento dos dutos de ago c/c efou s/c para a construgdo dos trechos enterrados de gasodutos,
excegao feita aos tubos de ago para a fungdo de tubo camisa para cruzamento de BRs, nesse caso esse
tubo camisa é de responsabilidade da contratada;

C) Fornecimento de dutos de PEAD PE100 para a construgao dos gasodutos;

d) Fornecimento de conexdes de eletrofusdo de PEAD PE100 para a constru¢do dos gasodutos;

e) Fornecimento das telas de sinalizagdo dos dutos enterrados;

f) Fornecimento de marcadores eletronicos de rede;

) Fornecimento de tampas articuladas para vélvulas de bloqueio de PEAD em FoFo a serem instaladas em
calcadas;

h) Fornecimento das valvulas de bloqueio manual #300 ou #150 (VB) para serem instaladas nos bloqueios
dos ramais, no interior de caixa de valvulas ou em arranjos de spools aéreos;

i) Fornecimento das ERPMS dos clientes e da ERP DISTRITAL do projeto.

) Dispositivo de Protegéo contra surtos (DPS) para os PTEs intalados junto a ERPMs/ERPs/EMs.

O fornecimento de todos os demais materiais e servicos necessarios a execucdo das obras descritas neste
Memorial Descritivo, a exce¢éo dos descritos no item 3.1 acima, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Efetuar os pagamentos devidos, nas condi¢des estabelecidas neste Contrato;

Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo das normas e especificacdes
aplicaveis aos servicos ora contratados;

Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontrados na
prestacao dos servigos;

Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA, a aplicagao de eventuais multas contratuais;

Proceder mensalmente a medigao dos servigos executados, na forma do Anexo 4 do presente termo;

Fornecer os elementos adicionais que reconhecidamente se fizerem necessérios a compreenséo dos projetos
e especificagdes.

Atender aos encargos positivados no ANEXO 09 - CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO.

MODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos objetos deste contrato deverdo ser executados obedecendo rigorosamente os procedimentos
técnicos padrdes da POTIGAS em sua versao mais recente. Sao eles:

ET-001-31 -
PO 002-31
PO-003-31
PO-004-31
PO-005-31
PO-006-31
PO-007-31
PO-008-31-
PO-009-31

PO-010-31

PO-011-31

E0000-ET-E04-500-001

- E0000-ET-E04-500-003
- E0000-ET-E04-500-005 -
- E0000-ET-E04-500-006 -
- E0000-ET-E04-500-007 -
- E0000-ET-E04-500-008 -
- E0000-ET-E04-500-010 -

E0000-ET-E04-500-026 -
- E0000-ET-E04-500-014 -
- E0000-ET-E04-500-015 -
- E0000-ET-E04-500-016 -

- Procedimento para instalagao e organizagao do canteiro de obras;
- Procedimento para transporte, manuseio e distribuicao de tubos;

Procedimento para abertura de valas;

Procedimento para abaixamento de tubos nas valas;
Procedimento para revestimento de juntas soldadas;
Procedimento para reaterro de valas;

Procedimento para teste hidrostatico de gasodutos;
Procedimento para limpeza, secagem e inertizagao de tubulagdes
Procedimento para cruzamentos travessias

Procedimento para curvamento de tubos ;

Procedimento para pintura;
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[) PO-012-31 - E0000-ET-E04-500-017 - Procedimento para perfuragéo dirigida (MND);
m) PO-013-31 - E0000-ET-E04-500-018 - Procedimento para soldagem e ensaios em conexdes e tubos de aco;
n) PO-014-31 - E0000-ET-E04-500-021 - Procedimento para soldagem de tubos e conexdes de PEAD
o) PO0-015-31 - E0000-ET-E04-500-022 - Procedimento para teste pneumatico em gasodutos de PEAD;
p) PO-016-31 - EO000-ET-E04-500-027 - Procedimento para sinalizagdo permanente da rede
q) PO-017-31 - E0000-ET-E04-500-028 - Requisitos de qualidade em orbas — as-builts e data-books
r) PO-018-31 - E0000-ET-E04-500-033 - Procedimento para execugéo de servigos de trepanacdo em tubulagdes de

aco carbono
s) P0-019-31 - Procedimento para execugao de servigos de trepanacgdo em tubulagdes de polietileno
t)  P0O-020-31 - E0000-ET-E04-500-009 - Procedimento para repavimentagdo em geral
u) PO-021-31 - E0000-ET-E04-500-032 - Procedimento para sinalizagéo de obras;
v) EO0000-ET-E04-500-002 - Procedimento para o recebimento de materiais;
E0000-ET-E04-500-004 - Procedimento de abertura de pistas;
x) E0000-ET-E04-500-011 - Procedimento para condicionamento de gasodutos;
y) EO0000-ET-E04-500-012 - Procedimento para limpeza das faixas;
z) EO0000-ET-E04-500-019 - Procedimento para desfile de tubulagao;

aa) E0000-ET-E04-500-020 -
bb) E0000-ET-E04-500-034 -
cc) E0000-ET-E04-500-035 -
E0000-ET-E04-500-036 -
E0000-ET-E04-500-037 -
E0000-ET-E04-500-038 -
gg) E0000-ET-E04-500-039 -

dd)
ee)
ff)

aterramentos.

hh) E0000-ET-E04-500-040 -
i) E0000-ET-E04-500-024 -
i)  E0000-ET-E04-500-025 -
kk) E0000-ET-E04-500-023 -
) E0000-ET-E04-500-029 -

Procedimento para construgdo de CRMs comerciais e residenciais;

Procedimento para identificacdo e tratamento de nao-conformidades;
Procedimento para controle de materiais aplicados em obras;

Procedimento para localizagéo de dutos enterrados;

Procedimento para planejamento de operagdes especiais;

Procedimento para execugéo de obras civis;

Procedimento para construgdo e montagem de Pontos de Teste Elétrico do SPC e

Procedimento para construgdo e montagem de Portdes e Abrigos
Procedimento para construcao de caixas de valvulas;

Procedimento para constru¢éo de spools;

Procedimento para langamento de mono-dutos e/ou bidutos de PEAD;
Procedimento para confecgdo de As-Builts;

mm) E0000-ET-E04-500-030 - Procedimento para atividades de projeto, detalhamento e especificacao de sistemas de

medicéo;

nn) E0000-ET-E04-500-031 -
0o) E0000-ET-E04-500-013 -

Procedimento para construgdo de ERPMs Industriais e GNV;
Procedimento para concretagem dos tubos;

4.2. Casos em que ocorram situagGes néo previstas nas especificacdes técnicas acima apresentadas, a contratada
devera submeter imediatamente e por escrito a situagéo a FISCALIZACAO da POTIGAS para que esta defina
a acdes e procedimento a ser adotado. Nestes casos é vedado a CONTRATADA a implementacdo de

solucdes ndo aprovadas previamente pela FISCALIZAGAO da POTIGAS.
5. DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
5.1. Além de outros documentos cuja implementagé@o se mostre necesséaria ao longo da administracéo do contrato,
se obriga a CONTRATADA a entregar regularmente os seguintes documentos de planejamento e controle:
Planejamento de Execugao das Ordens de Servigo (OS);
Relatorio Diario de Obra (RDO);
Plano de Furo (PF);
Requisicdo de Material (RM);
Boletim de Aplicagéo de Material (BAM);
Relatorio de Materiais e Inserviveis (RSIM);
) Acompanhamento da execugédo do Planejamento de Execugao das Ordens de Servigo;

eoeocoTe
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

o O T

D

5.10.

—_—— — = —

Memérias de célculo para emissdo dos BMs;

Cabe a CONTRATADA a elaboragéo de todo planejamento de servigos a partir do recebimento das Ordens de
Servigo (OSs), entregues pela FISCALIZACAO devidamente assinadas pela Diretoria da POTIGAS;

Para cada OS devera ser apresentado pela CONTRATADA um planejamento detalhado, bem como APR
(Analise Preliminar de Risco) em formato MS Project, com o cronograma previsto da execugéo da obra que
conste, pelo menos:

Identificagdo de cada uma das etapas da obra;

Interdependéncia e relacionamento entre cada uma das etapas;

Prazo estimado para a conclusao das etapas;

Tipo e quantidade de materiais de responsabilidade da POTIGAS a serem fornecidos;

Tipo e quantidade de materiais de responsabilidade da CONTRATADA a serem fornecidos com o

cronograma de compra e chegada dos mesmos;

Os prazos do planejamento apresentado deverdo ser aprovados formalmente pela FISCALIZAGAO da
POTIGAS e servirdo para fins de avaliagdo do desempenho da empreiteira quanto ao cumprimento de suas
obrigagdes contratuais. Caso haja atrasos injustificados na execugdo do cronograma apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO que prejudiquem o cronograma apresentado, a mesma
estara sujeita a aplicagdo das san¢Ges administrativas cabiveis;

Devem ser mantidos registros de todas as ocorréncias, suas datas e aspectos técnicos dos servigos de modo
que a qualquer tempo se possam obter informagdes pormenorizadas sobre os trabalhos executados. Tais
registros devem ser efetuados pela CONTRATADA no Relatério Diario de Obra - RDO, conforme modelo a ser
fornecido pela POTIGAS. No RDO deverdo ser langados todos os servicos executados, discriminando-se os
equipamentos, maquinas utilizadas, méo-de-obra, registro fotografico, 0 numero de horas apropriadas,
acontecimentos imprevistos, materiais de fornecimento da POTIGAS utilizados e quaisquer outras informagdes
julgadas necessarias. As anotagdes nos RDO'S deverdo ser realizadas diariamente e repassadas em um
prazo méaximo de 12 h, em 02 (Duas) vias, sendo a primeira para uso da POTIGAS e a segunda para a
CONTRATADA devendo ser assinada conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela
FISCALIZAGAO da POTIGAS.

N&o poderao constar dos BMs e, por conseqiiéncia, ser pagos, servigos nao registrados adequadamente nos
RDOS;

A Contratada devera apresentar quinzenalmente o Boletim de Aplicagdo do Material (BAM) e o Registro de
Sobras e Inserviveis de Materiais (RSIM), onde constem todos os materiais aplicados nas obras no periodo
respectivo e os materiais a serem devolvidos por apresentarem defeito ou tiverem se estragado durante a
aplicagao. A nao entrega mensal dos BAMs e RSIMs implicard o ndo pagamento do BM do respectivo més;

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio de cada uma das obras por FURO DIRECIONAL, o
respectivo plano de furo (PF) para a mesma, conforme detalhes descritos no procedimento técnico especifico
do ANEXO 3 do presente termo. A nédo entrega do PF impossibilitara a autorizagéo do inicio da obra por parte
da FISCALIZACAO:

A CONTRATADA devera emitir a Requisicdo de Material (RM) requisitando, quinzenalmente, o total de
materiais a serem aplicados dentro de seu planejamento. A RM deve ser emitida para cada uma das obras em
aberto, facilitando a analise por parte da FISCALIZACAO.

A RM sera analisada pela FISCALIZAGAO da POTIGAS que ira avaliar se o quantitativo solicitado é aderente
ao volume de obras planejado pela empreiteira. Em caso de concordéancia da FISCALIZACAQ e caso estejam
disponiveis no estoque da POTIGAS, a liberagdo dos materiais sera feita 48 hs apds a entrega da mesma;
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.14.1.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.19.1.

5.19.2.

6.1.

6.2.

6.3.

A CONTRATADA deve fazer o controle das OS em sistema informatizado, com programa préprio;

A CONTRATADA deve fazer todo o levantamento de material necessario a cada solicitagéo e, quando
solicitado pela FISCALIZACAO, estimar custo e prazo de execugao;

A CONTRATADA deve informar & FISCALIZAGAO a concluséo de todos os servigos solicitados, logo apds o
seu término;

A CONTRATADA deve fornecer mensalmente & FISCALIZACAO um relatério de situagdo da carteira de
Ordens de Servigo, apresentando o status do Acompanhamento da execugdo do Planejamento de Execucao
das Ordens de Servico (OS), via MS Project;

O objetivo deste documento é que se tenha um controle, para cada OS, do cumprimento da CONTRATADA
quanto ao planejamento prévio realizado e se possa identificar e tratar os possiveis desvios ocorridos no
planejamento, a fim de sana-los o quanto antes de modo a ndo comprometer o cronograma total da obra;

A CONTRATADA deve informar com antecedéncia as necessidades de liberagdes de equipamento e areas a
serem trabalhadas;

A CONTRATADA deve informar, por escrito, todas as pendéncias existentes por falta de liberagdo de materiais
ou outras pendéncias atribuiveis a POTIGAS;

Os supervisores da CONTRATADA devem possuir telefone celular, com nimero local (DDD 84), para viabilizar
e agilizar os contatos com a FISCALIZACAO;

A CONTRATADA deve fornecer, com seu timbre, todos os formularios necessarios aos controles dos servigos;

Para a execucdo das medicdes de trabalho, a CONTRATADA deve apresentar meméria de calculo completa,
incluindo desenhos e/ou croquis do que foi executado;

Na memoria de calculo deve constar o nome e o nimero da OS;

N&o sera feita a medigdo do servigo que ndo estiver acompanhado de todas as informagBes necessarias a
memoria de calculo.

CRONOGRAMA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O prazo de vigéncia do presente Contrato encontra-se especificado no Edital € no contrato que integram este
processo.

Sera gerada Ordem de Servigo relativa para a obra, conforme definido no item 5.3 do presente termo, um
planejamento onde ficara definido o prazo de execugdo de cada uma das obras. A este prazo poderdo ser
acrescidos 0s dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido a chuvas persistentes e suas
consequéncias capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que
convenientemente registrados nos Relatorios Diarios de Obras e reconhecidos pela FISCALIZACAO da
POTIGAS.

Igualmente serdo acrescidos ao referido prazo os dias de paralisagdo dos servigos por causas que
independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, isto €, por motivos de comprovada forga maior, ou
de caso fortuito, verificados e aceitos pela POTIGAS.
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6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

N&o cabera qualquer extenséo do prazo para concluséo dos servigos ora contratados como decorréncia de
adogao, por parte da POTIGAS, de medida para sustar servigos que estejam sendo executados em desacordo
com as especificagdes ou enquadrados nos termos do presente Contrato.

CRITERIOS DE REMUNERAGAO E MEDIGAO DOS SERVIGOS

O Ultimo dia para a realizagdo de servicos que deverdo constar da medicdo do més corrente €
IMPRETERIVELMENTE o dia 20 de cada més. Desse modo o periodo de medicao de cada més sera sempre
do dia 21 do més anterior até o dia 20 do més corrente.

Os servigos de construcdo e montagem relativos as obras deste Memorial Descritivo serdo remunerados de
acordo com o orcamento gerado pelas ordens de servicos emitidas pela POTIGAS e a medicéo do que foi
executado tomando como referéncia os precos unitarios constantes no Anexo 2 — Planilha de Pregos Unitarios
(PPU) deste contrato.

Os servigos de construgdo e montagem relativos as obras descritas neste Memorial Descritivo serdo medidos
com base nas diretrizes contidas no Anexo 4 — Critério de Medi¢éo dos Servigos deste Contrato.

NORMAS APLICAVEIS

Segue abaixo rol exemplificativo, mas ndo exaustivo, das normas técnicas que devem ser obedecidas na
execucdo das obras objetos desta contratagéo.

A POTIGAS nao se obriga a disponibilizar copia destas normas 8 CONTRATADA, visto que as mesmas s&o
protegidas por direitos autorais. A CONTRATADA se obriga portanto a adquiri-las no mercado, caso julgue
oportuno, ao longo da execugao do contrato

AGA - American Gas Association

AGA Report No. 3, Orifice Metering of Natural Gas Part 3: Natural Gas Applications (1992)
AGA Report No. 7, Measurement of Natural Gas by Turbine Meter (2006)

AGA Report No. 8 - Compressibility Factors of Natural Gas and other related Hydrocarbons Gas

ANSI - American National Standards Institute

B 1.1 - Unified Screw Threads

B 2.1 - Pipe Threads

B 16.5 - Pipe Flanges and Flanged Fittings

B 16.20 - Ring Joint Gaskets and Grooves for Steel Pipe Flanges
B 16.21 - Non metallic Gaskets for Pipe Flanges

B 16.34 - Flanged and Butt Welding End

B 31.8 - Gas Transportation and Distribution Piping Systems

API - American Petroleum Institute
Spec. 5L - Line Pipe
Std. 598 - Valve Inspection and Test
Std. 1104 - Welding Pipelines and Related Facilities
MSS - Manufacturers Standartization Society of the Valve and Fittings Industry
SP - 6 - Standard Finish for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of Valves and
Fittings
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SP - 44 - Steel Pipeline Flanges

SP - 55 - Quality Standard for Steel Castings for Valves, Flanges and fittings and other Pipe Components
SIS - Sveringes Standardiser Ingskommission

SIS-05-59-00-1967 - Pictorial Surface Preparations Standards for Painting Steel Surface

ASME - American Society of Mechanical Engineers

Boiler and Pressure Vessel Code - Section IX

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ABNT NBR 5418 - Instalaces elétricas em atmosferas explosivas

ABNT NBR 5363 - Equipamentos Elétricos para atmosferas explosivas

ABNT NBR 5580 - Tubos de ago-carbono para usos comuns na condugao de fluidos - especificacao
ABNT NBR 6502 - Rochas e solos

ABNT NBR 6943 - Conexdes de ferro fundido maleavel, com rosca nbr nm-isso 7-1, para tubulagbes
ABNT NBR 6943 - Conexdes de ferro fundido maleével, com rosca nbr nm-isso 7-1, para tubulagbes
ABNT NBR 12236 - Critérios de projeto, montagem e operagdo de postos de gas combustivel comprimido
ABNT NBR 13103 - Adequacédo de ambientes residenciais para instalagao de aparelhos que utilizam gas
combustivel

ABNT NBR 13103 - Instalagéo de aparelhos a gas para uso residencial - requisitos dos ambientes

ABNT NBR 13127 - Medidor de gas tipo diafragma, para instalagbes residenciais

ABNT NBR 13523 / nbr 13932 nbr 13933 / nbr 14024 - Coletanea de normas para o uso do gas natural -
gn e do gas liquefeito de petroleo - glp nas construgdes

ABNT NBR 14466 - Conexdes de polietileno pe 80 e pe 100 - verificacdo da resisténcia apds
envelhecimento

ABNT NBR 14467 - Conexdes de polietileno pe 80 e pe 100 - verificagao da resisténcia coesiva

ABNT NBR 14468 - Conexdes de polietileno pe 80 e pe 100 - verificagdo da resisténcia a pressdo
hidrostatica

ABNT NBR 14470 - Conexdes de polietileno pe 80 e pe 100 - verificacdo da resisténcia ao impacto em
tés de servigo

ABNT NBR 14471 - Conexdes de polietileno pe 80 e pe 100 - determinagéo do fator de perda de carga
em tés de servigo

ABNT NBR 15358 - Rede de distribuigéo interna para gases combustiveis em instalagdes industriais -
projeto e execugado

ABNT NBR 15526 - Redes de distribui¢do interna para gases combustiveis em instalagdes residenciais e
comerciais - projeto e execugéo

ABNT NBR 15526 - Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalagdes residenciais e
comerciais - projeto e execugéo

ABNT NBR 15614 - Rinologia - andlise olfativa no gas natural

ABNT NBR 15616 - Odoragao do gas natural canalizado

NBR 12712 - Projeto de Sistemas de Transmissao e Distribuicdo de Gas Combustivel NBR

ABNT NBR 13225:1994 - Medicdo de vazdo de fluidos em condutos forgados, utilizando placas de
orificio e bocais em configuragdes especiais (com furos de dreno, em tubulagdes com didmetros
inferiores a 50 mm, como dispositivos de entrada e saida e outras configuragées)

ABNT NBR-14461 — Sistemas de Distribuicdo de Gas Combustivel para Redes Enterradas - Tubos e
Conexdes de Polietileno PE80 e PE100 - Instalagdo em Obra por Método Destrutivo (Vala a Céu Aberto)
ABNT NBR-14462 - Sistemas de Distribuicdo de Gas Combustivel para Redes Enterradas - Tubos de
Polietileno PE80 e PE100 — Requisitos

ABNT NBR-14463- Sistemas de Distribuicdo de Gas Combustivel para Redes Enterradas - Conexdes de
Polietileno PE80 e PE100 — Requisitos

ABNT NBR-14465 - Tubos e Conexdes de PE80 e PE100 - Execugéo de Solda por Eletrofuséo

ABNT NBR-14472 — Tubos e Conexdes de PE80 e PE100 — Qualificacdo de Soldador
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ABNT NBR-14473 — Tubos e Conexdes de PESO e PE100 — Reparo ou Acoplamento de Novo Trecho a
Rede em Carga, com Utilizagao do Processo de Esmagamento.

ABNT NBR 14978:2003 - Medig&o eletronica de gas - Computadores de vazéo

ABNT NBR IEC 60529:2005 - Graus de prote¢éo para invélucros de equipamentos elétricos (codigo IP)
ABNT NBR IEC 60079-1:2009 - Atmosferas explosivas - Parte 1: Prote¢do de equipamentos por
invélucros a prova de explosao "d"

ABNT NBR |EC 60079-11:2009 - Atmosferas explosivas - Parte 11: Protecdo de equipamento por
seguranca intrinseca "i"

ABNT NBR 5410:2004 Vers&o Corrigida:2008 - Instalagdes elétricas de baixa tenséo

ABNT IEC/TR 60079-13:2007 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. Parte13: Constru¢éo
e utilizagdo de ambientes protegidas por pressurizagéo

ABNT NBR IEC 60079-0:2008 - Atmosferas explosivas -Parte 0: Equipamentos - Requisitos gerais
ABNT NBR IEC 60079-10-1:2009 - Atmosferas explosivas - Parte 10-1: Classificacdo de areas -
Atmosferas explosivas de gas

ABNT NBR IEC 60079-14:2009 - Atmosferas explosivas - Parte 14: Projeto, selegdo e montagem de
instalagOes elétricas

ABNT NBR IEC 60079-17:2009 Versao Corrigida:2009 - Atmosferas explosivas - Parte 17: Inspegao e
manutengao de instalagdes elétricas

Petrobras

N-0002 - Pintura de equipamento industrial;

N-0004 - Uso da cor em instalagdes terrestres;

N-0005 - Limpeza de superficie de ago com solvente;

N-0006 - Limpeza de superficie de ago com ferramentas manuais;
N-0007 - Limpeza de superficie de ago com ferramentas mecanicas;
N-0009 - Limpeza de superficie de ago com jato abrasivo;

N-0013 - Aplicacao de tinta;

N-0047 - Levantamento topogréfico;

N-0057 - Projeto Mecénico de Tubulagéo Industrial;

N-0076 - Material de tubulagdo para instalagdes de refino e transporte
N-0108 - Suspiros e drenos para tubulag&o;

N-0115 - Fabricacdo e montagem de tubulagéo industrial;

N-0133 - Soldagem;

N-0134 - Chumbadores para concreto;

N-0236 - Suporte de tubulago tipo bergo;

N-0302 - Detalhe de aterramento de estrutura e equipamento;

N-0381 - Execucgéo de desenho técnico;

N-0442 - Pintura externa de tubulagéo em instalagdes terrestres;
N-0464 - Construgdo, montagem e condicionamento de duto terrestre;
N-0505 - Langador e recebedor de pig para duto terrestre;

N-0683 - Estocagem de tubo n&o revestido em area descoberta;
N-0858 - Construgdo, montagem e condicionamento de instrumentagéo;
N-0863 - Pontos de teste em sistema de protecéo catodica;

N-0866 - Caixas para ponto de teste em sistemas de protecéo catddica;
N-0901 - Identificagéo e simbolos para instrumentos;

N-1190 - Cercas e portdes;

N-1204 - Inspecao visual em superficie de ago para pintura;

N-1219 - Cores;

N-1502 - Revestimento externo de concreto em dutos;

N-1508 - Detalhes de instalagdes de protegao catddica;

N-1550 - Pintura de estruturas metalicas;
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N-1590 - Ensaio ndo-destrutivo — Qualificacéo de pessoal;

N-1594 - Ensaios ndo-destrutivos - Ultra-som;

N-1596 - Ensaio nao destrutivo — Liquido penetrante;

N-1597 - Ensaio nao destrutivo - Visual;

N-1679 - Interligacéo elétrica entre tubulacdes;

N-1692 - Apresentacdo de projetos de detalhamento de tubulagé&o

N-1737 - Inspecéo de soldagem — Qualificagéo de pessoal;

N-1931 - Material de tubulacdo para instrumentacao;

N-1933 - Locacdo e montagem de pontos de teste para sistemas de protegao catddica
N-2163 - Soldagem e trepanagao em equipamentos, tubulagbes e dutos em operacgao
N-2171 - Projeto de sistema de protecao catddica - duto terrestre

N-2177 - Projeto de cruzamento e travessia de duto terrestre;

N-2200 - Sinalizacéo de faixa de Dominio de duto;

N-2238 - Revestimentos de dutos enterrados com fita de polietileno;

N-2245 - levantamento de dados de campo para projeto de protegéo catddica - dutos terrestres
N-2246 - Pré-operagéo, operagao € manutengao de gasoduto terrestre;

N-2298 - Instalagao e pré-operacao de sistema de protecao catddica - dutos terrestres
N-2301 - Elaboracao da documentagéo técnica de soldagem;

N-2370 - Liquido penetrante;

Normas Regulamentadoras

NR 01

NR 11

NR 21

CREA -

- Disposicdes Gerais;
NR 02 -
NR 03 -
NR 04 -
NR 05 -
NR 06 -
NR 07 -
NR 09 -
NR 10 -

Inspecgéo Prévia;

Embargo ou Interdigéo;

Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho;
Comissao Interna de Prevencéo de Acidentes;

Equipamento de Prote¢&o individual;

Programa de Controle Médico de Satude Ocupacional;

Programa de Prevencg&o de Riscos Ambientais;

Instalaces e Servigos em Eletricidade;

- Transporte, Movimentagéo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR 12 -
NR 13 -
NR 15 -
NR 16 -
NR 17 -
NR 19 -
NR 20 -
- Trabalhos a Céu Aberto;
NR 23 -
NR 24 -
NR 25 -
NR 26 -
NR 28 -
NR 33 -

Maquinas e Equipamentos;
Caldeiras e Vasos de Presséo;
Atividades e Operacdes Insalubres;
Atividades e Operacdes Perigosas;
Ergonomia;

Explosivos;

Liquidos combustiveis e inflamaveis;

Protecdo Contra Incéndios;

Condigdes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
Residuos Industriais;

Sinalizagdo de Seguranga;

Fiscalizagao e Penalidades;

Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espagos Confinados;

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-RN

Manual da ART.




