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1. OBJETO  
 

1.1. O objeto deste Memorial Descritivo é definir os requisitos mínimos necessários para a execução dos serviços 
de construção, montagem e testes de gasodutos, construção de caixas de válvulas, montagem, instalação e 
pré-operação de Conjuntos de Regulagem de Pressão e Medição (CRM) e Estações de Regulagem de 
Pressão e Medição (ERPM), construção de abrigos e spools por parte de empresas especializadas 
contratadas para ampliação e modernização da rede de gasodutos da POTIGÁS no Estado do Rio Grande do 
Norte. 

 
2. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

2.1. Para todos os serviços a serem eventualmente realizados, por subcontratação, caberá ao CONTRATADO 
apresentar, preliminarmente, os seus critérios de seleção das empresas subcontratadas, bem como, toda a 
documentação que comprove o vínculo dessa subcontratação, para aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. 

2.2. Os serviços de construção e montagem devem ser executados em conformidade com as normas ASME 
B31.8, NBR 12712, NBR 14461, Especificações Técnicas de Serviços e demais anexos do presente Memorial 
Descritivo. 

2.3. O transporte dos materiais fornecidos, desde o local de entrega ao local de utilização deverá ser feito pelo 
CONTRATADO, acompanhado de Nota Fiscal a ser emitida pela CONTRATANTE. 

2.4. Por ocasião do carregamento, caberá ao CONTRATADO a realização de inspeções de recebimento dos 
materiais, registrando todas as eventuais divergências encontradas.  Dessa forma, não serão aceitas 
reclamações decorrentes de eventuais problemas detectados futuramente em relação aos componentes e 
materiais disponibilizados. 

2.5. Os serviços de armazenamento, manuseio, transporte, distribuição de tubos e outros suprimentos, depois de 
recebidos pelo CONTRATADO, serão executados de acordo com a Especificação Técnica e seus 
procedimentos específicos para cada tipo de material. As válvulas deverão ser armazenadas em local coberto 
e isento de poeira, na posição aberta e com as extremidades tamponadas. 

2.6. É de responsabilidade do CONTRATADO a programação e o acompanhamento do carregamento dos 
materiais, de acordo com o cronograma de entrega na obra. 

2.7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, visitar e fiscalizar as instalações, bem como 
os almoxarifados do CONTRATADO, para verificar as condições de armazenamento dos materiais a serem 
utilizados, podendo sugerir ou fazer exigências relativamente a melhoramentos no sistema de armazenamento 
e manuseio. 

2.8. Ao término das obras (ou de etapas da obra) deverá ser considerado as seguintes premissas: 
 

a) Todos os materiais originalmente fornecidos pela CONTRATANTE, e que não tenham sido utilizados nos 
locais específicos de aplicação, ou forem caracterizados como sobras, serão, OBRIGATORIAMENTE, 
contabilizados e devolvidos ao almoxarifado de origem, acompanhados dos seus respectivos “certificados 
de qualidade”.  

b) No caso da devolução de válvulas, as mesmas deverão ser devolvidas pintadas com certificado de teste 
(hidrostático e pneumático) emitido e aprovado pelo Controle de Qualidade do CONTRATADO e atestado 
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pela FISCALIZAÇÃO.  No eventual caso de reprovação, deverá ser considerado a emissão de relatório de 
inspeção emitido pelo CQ do CONTRATADO, no qual constem os problemas apresentados. 

c) Os tubos a serem devolvidos deverão estar devidamente identificados com o objetivo de rastrear a sua 
origem.  Nessas circunstâncias, somente serão caracterizados como sobras, os tubos com comprimentos 
maiores do que 5 (cinco) metros, os quais deverão apresentar suas extremidades biseladas pelo 
CONTRATADO.  Tubos com comprimentos inferiores, também deverão ser devolvidos devidamente 
identificados, não necessitando, porém, apresentar suas extremidades biseladas. 

 

2.9. As obras de construção e montagem dos ramais/redes de distribuição de gás natural contemplam o escopo e 
o objetivo principal do presente Memorial Descritivo.  Evidentemente, porém, que diversas etapas e atividades 
gerais fazem parte do contexto geral da contratação, sendo fundamentais para a conclusão dos serviços de 
forma adequada, segura e dentro dos prazos originalmente previstos.  Faz-se, assim, uma descrição 
complementar (não necessariamente completa) acerca dessas responsabilidades, com o objetivo de direcionar 
as ações do CONTRATADO no transcorrer da execução dos serviços.  

 

2.10. Salvo menção expressa em contrário, devidamente explicitada, é de responsabilidade do CONTRATADO os 
seguintes itens/atividades: 

 

a) Totalidade da mão de obra direta e indireta necessária, inclusive pessoal especializado em Controle de 
Qualidade e em Segurança do Trabalho; 

b) Totalidade da mão de obra direta e indireta especializada em Monitoramento arqueológico de valas; 
c) Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC); 
d) Veículos, equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, estes últimos devidamente aferidos; 
e) Transporte, alojamento, estadias, ajudas de custo e outras despesas indiretas com seu pessoal; 
f) Guarda e vigilância do canteiro e frentes de obra e todo seu conteúdo; 
g) Totalidade do ônus direto e indireto tais como, encargos sociais, previdenciários, fiscais e administrativos, 

amortizações, materiais de uso e consumo, materiais e equipamentos de segurança, seguros, juros e 
demais despesas financeiras, riscos, horas improdutivas da mão de obra e dos equipamentos, lucros e 
todos os encargos, inclusive BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, entre outros; 

h) Ensaios tecnológicos visando garantir a qualidade dos trabalhos executados; 
i) Consumo de energia elétrica, água, combustíveis, graxas, lubrificantes e outros necessários à execução 

dos serviços; 
j) Serviços de pintura e retoques das partes metálicas não enterradas abrangendo o fornecimento de todos 

os materiais, inclusive tintas, equipamentos, mão de obra, especificações das tintas, emissão de relatórios 
de inspeção de pintura, limpeza de superfície ao metal quase branco (Sa 2 1/2), aplicação de uma demão 
de tinta de fundo e de uma demão de tinta de acabamento, conforme especificações técnicas anexas. 

 

2.11. O CONTRATADO fornecerá todos os materiais necessários à completa execução dos serviços, sem limitações 
aos listados na sequência, excetuando-se evidentemente os materiais cuja responsabilidade é da 
CONTRATANTE. 

 

a) Todos os materiais e equipamentos necessários para a completa mobilização e instalação do canteiro; 
b) Materiais e equipamentos para jateamento e pintura das instalações aéreas, incluindo o fornecimento de tintas 

de fundo e de acabamento; 
c) Materiais e equipamentos a serem utilizados nos serviços de restauração do pavimento (ruas, calçadas) e de 

cercas; 
d) Eletrodos e outros bens de consumo necessários aos serviços de construção e montagem (oxigênio, acetileno, 

combustíveis etc.); 
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e) Materiais, equipamentos, instrumentos, inibidores e outros necessários à realização do teste hidrostático e 
pneumático e ao condicionamento da tubulação; 

f) Materiais e equipamentos para realização dos ensaios não-destrutivos (raios-X, líquido penetrante, ultra-som); 
g) Materiais de sinalização temporários ou permanentes; 
h) Postes de concreto e caixas c/ tampas metálicas com pontos de testes para o sistema de proteção catódica; 
i) Materiais, equipamentos / dispositivos de proteção catódica (junta de isolamento elétrico tipo MONOBLOCO – 

“Prochind” ou similar, DPJI – dispositivo de proteção de juntas de isolamento elétrico, pontos de teste, cabos, 
junta de isolamento elétrico tipo CELERON etc.); 

j) Materiais, equipamentos / dispositivos complementares à proteção catódica; 
k) Materiais para revestimento anticorrosivo das juntas soldadas (mantas termocontráteis) e para reparo no 

revestimento dos tubos; 
l) Todos os materiais e equipamentos necessários para o revestimento de concreto nos tubos; 
m) “Rock Shield” com esteira de madeira; 
n) Todos os materiais necessários à construção civil, estruturas metálicas para as bases e suportes de tubulação; 
o) Todos os materiais complementares necessários para as áreas de instalação de estações em geral, tais como: 

cercas, portões, guarda-corpo, brita, terraplanagem, bases de concreto, aterro, compactação, aterramento 
elétrico, parafusos, estojos necessários à interligação das estações à rede de distribuição; 

p) Materiais gerais de tubulação (reduções concêntricas, curvas forjadas de 450 e 900, tês de derivação / 
redução, flanges, juntas de vedação, estojos, porcas etc.); 

q) Caixas de concreto e tampos em ferro fundido (tubulação AÇO) e em plástico (tubulação PE 80/100) para as 
válvulas de bloqueio; 

r) Nitrogênio para inertização da rede;  
s) Todos os materiais, equipamentos e acessórios para emendas por eletrofusão, tamponamento e de transição 

para as tubulações de PE 80/100; 
t) Placas de concreto e fita de aviso a serem utilizadas ao longo das valas sobre a tubulação; e, 
u) Placas de sinalização aérea, marcos etc., conforme PROCEDIMENTOS POTIGÁS. 
v) Fornecer os tubos de aço para a função de tubo camisa em cruzamento de BRs; 
w) Todos os materiais, acessórios, componentes e itens não relacionados como de responsabilidade da 

CONTRATANTE, serão de inteira e total responsabilidade do CONTRATADO.   Nessas circunstâncias, 
considerar ainda que todos os materiais deverão ser adquiridos com Certificados de Qualidade expedidos 
pelos respectivos fabricantes, bem como, apresentarem certificados dos ensaios tecnológicos previstos nas 
Especificações Técnicas ou determinados pela CONTRATANTE. 

x) Somente serão aceitos fabricantes que tradicionalmente forneçam à Indústria Petrolífera e disponham de 
Certificado de Qualidade de acordo com a NBR-ISO Série 9000. 

2.12.  Para a obra a ser executada por intermédio deste contrato, obriga-se a CONTRATADA a: 
a) Proceder aos serviços de sondagem para checagem de interferências com redes de outras concessionárias, 

autorizatárias ou particulares, além da própria POTIGÁS, ao longo do local da intervenção; 
b) Realizar reuniões com as demais empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos que 

porventura mantenham redes subterrâneas instaladas na região, assim como de telefonia, água, esgoto, gás, 
TV a cabo, etc., de modo a se evitar ao máximo a ocorrência de interferências. 

c) De posse dos traçados das redes, dar entrada e acompanhar a obtenção das licenças das obras, em seu 
nome, junto aos órgãos da prefeitura responsáveis pela conservação das vias e modificações no trânsito. 

d) Realizar a topografia para o estaqueamento prévio para locação da área onde será feita a intervenção; 
e) Proceder aos serviços de construção e montagem dos dutos através da tecnologia de furo-direcional ou de 

vala aberta, seja em aço ou PEAD, conforme especificações do projeto; 
f) Desfile, soldagem e rebaixamento dos tubos, sejam de PEAD ou aço carbono; 
g) Soldagem dos tubos de PEAD por meio de conexões de eletrofusão; 
h) Soldagem dos tubos de aço carbono por meio de solda de topo com ER e TIG; 
i) Testes de qualidade com emissão de relatórios de END de cada uma das soldas realizadas; 
j) Construção de caixas de válvulas e abrigos para ERPs em alvenaria e concreto armado; 
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k) Transporte, instalação, regulagem e Pré-operação de Estação Distrital fornecida pela Potigás. 
l) Fornecimento, construção e montagem de PTE’s (Pontos de Teste) e aterramentos, juntas de isolamento 

elétrico com arruelas e cartuchos, e malha de aterramento e instalação de DPS; 
m) Limpeza e teste hidrostático ou pneumático, conforme o caso, dos gasodutos construídos; 
n) Pré-operação dos gasodutos e demais elementos construídos; 
o) Instalação dos elementos de proteção e sinalização da rede; 
p) Recomposição da pavimentação dos trechos onde foi realizada a intervenção; 
q) Geo-referenciamento dos gasodutos e todos os elementos construídos; 
r) Entrega de As-built de toda a obra e data-book com todos os documentos relativos aos testes de qualidade 

das soldas e das conexões utilizadas; 
s) Quaisquer outros serviços que se fizerem necessários ao bom andamento e qualidade final das obras. 

 

2.13. Além das Obrigações e Responsabilidades descritas na minuta de contrato (integrante deste termo), constitui-
se responsabilidade da CONTRATADA, os itens a seguir, cujos custos já devem estar incluídos nos preços 
ofertados pela mesma: 

2.13.1. Providenciar canteiro de obras para armazenamento provisório de materiais fornecidos pela POTIGÁS e para 
abrigo de seus equipamentos e prepostos, permitindo o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da mesma a todas as 
suas dependências atendendo às exigências do Anexo 3 do presente termo; 

2.13.2. Todo o EPI necessário ao seu pessoal (botas, capacetes, luvas, óculos, uniforme, etc.), conforme exigências 
do Anexo 5 do presente termo, inclusive o treinamento quanto à correta utilização dos mesmos; 

2.13.3. Fornecimento de seguro de vida com prêmio de cobertura por morte, afastamento e invalidez aos seus 
funcionários. 

2.13.4. Fornecimento aos funcionários de benefícios previstos no Acordo Coletivo da categoria; 

2.13.5. Fornecimento de infra-estrutura, materiais e equipamentos necessários para a segurança, higiene e saúde de 
seus funcionários, conforme exigências do Anexo 5 do presente termo, assim como escoramentos, banheiros 
químicos, dispositivos de sinalização, dentre outros; 

2.13.6. Instalar em seu canteiro de obras, placa com pelo menos 10 m2, conforme modelo a ser apresentado pela 
POTIGÁS, com a indicação do contrato, empresa contratada e engenheiro responsável pela obra; 

2.13.7. A CONTRATADA deverá instalar placas de identificação para cada uma das obras a serem realizadas, em 
locais a serem definidos pela POTIGÁS. As placas terão as dimensões de 1 metro quadrado conforme 
orientação/modelo do CREA/RN. 

2.13.8. Fornecer todos os equipamentos e pessoal necessários para o levantamento das interferências e realização 
da topografia para o estaqueamento, conforme exigências dos procedimentos técnicos do Anexo 3 do 
presente termo; 

2.13.9. A CONTRATADA deverá realizar todo o levantamento topográfico necessário para a execução de cada obra. 
A CONTRATADA deverá executar a locação e instalar os marcos de referência nas faixas de cada obra a ser 
realizada. Em áreas urbanas, quando não houver a possibilidade de instalação dos marcos em questão, os 
pontos de caderneta deverão ser locados com tinta branca em locais adequados e de fácil localização.  

2.13.10. O registro das interferências e o estaqueamento do trecho deverá ser feito em meio magnético no Projeto 
Executivo que contém a diretriz principal do duto, conforme definido no procedimento técnico do Anexo 3 do 
presente termo; 
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2.13.11. Fornecer todos os equipamentos e mão-de-obra especializada necessárias para realização de soldas em 
PEAD e em aço carbono, além das montagens mecânicas, bem como emitir, por pessoal técnico 
especializado, os relatórios da qualidade da solda efetuada, conforme especificações técnicas do Anexo 3 do 
presente termo. 

2.13.12. Fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada para os serviços de construção e montagem dos 
dutos através da tecnologia de furo-direcional ou de vala aberta, conforme especificações do Anexo 3 do 
presente termo; 

2.13.13. Fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada para o transporte, instalação e pré-operação da 
ERP distrital, conforme especificações do Anexo 3 do presente termo; 

2.13.14. Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra especializada para limpeza e teste hidrostático ou pneumático, 
conforme o caso, dos gasodutos construídos, conforme especificações do Anexo 3 do presente termo; 

2.13.15. Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra especializada para realização de pré-operação dos gasodutos 
e demais elementos construídos, conforme especificações do Anexo 3 do presente termo; 

2.13.16. Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra especializada para recomposição da pavimentação dos 
trechos onde foi realizada a intervenção para lançamento dos dutos e demais elementos, conforme 
especificações do Anexo 3 do presente termo. As recomposições devem se dar, conforme legislação municipal 
e estadual vigente, em até 72hs após a demolição da mesma. A recomposição deve se dar com o mesmo tipo 
de material e qualidade da pavimentação original; 

2.13.17. Qualquer multa aplicada pelas prefeituras ou demais órgãos públicos responsáveis pelas vias onde a 
intervenção estará ocorrendo, motivado por problemas na repavimentação, será abatido em dobro do Boletim 
de Medição da CONTRATADA; 

2.13.18. Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra especializada para geo-referenciamento dos gasodutos e 
todos os elementos construídos, conforme especificações do Anexo 3 do presente termo; 

2.13.19. Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra especializada para a confecção e entrega de as-builts de toda 
a obra e data-book com todos os documentos relativos aos testes de qualidade das soldas e das conexões 
utilizadas, conforme especificações do Anexo 3 do presente termo. Os as-builts devem ser fornecidos com o 
geo-referenciamento da diretriz do gasoduto e cadastro de todas as interferências existentes; 

2.13.20. Fornecimento de todas as conexões de aço carbono e tubos de aço para a realização dos spools descritos no 
Anexo 3 do presente termo, a serem realizados tanto em trechos aéreos como dentro das caixas de válvulas 
existentes ou a serem construídas; 

2.13.21. Fornecer infra-estrutura de material e mão-de-obra civil para construção de caixas de válvulas e abrigos de 
ERPs onde quer que sejam necessárias conforme as obras a serem realizadas, conforme especificações do 
Anexo 3 do presente termo. 

2.13.22. Fornecer infra-estrutura de material e mão-de-obra especializada para construção e montagem de PTE’s 
(Pontos de Teste), inclusive supressor de transiente (40Ka e 380Vca), juntas de isolamento elétrico com 
arruelas e cartuchos, e malha de aterramento 

2.13.23. Fornecimento de todo e qualquer material necessário à execução dos serviços para a conclusão das obras 
(assim como conexões, flanges, transições, juntas, parafusos, perfis de aço para suportes, material de 
construção, cimento, ferro, tijolo, areia, telas, escoramento, formas, etc.) exceção feita aqueles cujo 
fornecimento é de responsabilidade da POTIGÁS e que estão listados no item 3.1 deste termo; 
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2.13.24. Fornecimento de refeições, estadia e transporte a seus funcionários, obedecendo às normas da NR-24; 

2.13.25. Arcar com todas as despesas administrativas, assim com telefone fixo no canteiro de obras e telefone celular 
com número local em Natal/RN (DDD 84) para os prepostos que sejam responsáveis pelas frentes de obras 
durante a execução dos serviços, inclusive o pagamento da fatura mensal das Concessionárias; 

2.13.26. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais cujo fornecimento seja de responsabilidade da POTIGÁS, 
responsabilizando-se pela sua retirada a partir do almoxarifado, instalado no Centro Industrial Avançado, BR 
304, S/N, Macaíba/RN. É de sua responsabilidade também a eventual devolução de tais materiais no mesmo 
endereço caso haja sobras ou identifique que os mesmos encontram-se defeituosos ou danificados; 

2.13.27. Providenciar canteiro de obras na cidade de Natal ou em município até 30 km deste para que sejam 
guardados os materiais e equipamentos necessários á execução das obras, além de armazenamento 
provisório dos materiais da Potigás (almoxarifado), além de local para trabalho da equipe de controle de 
qualidade e planejamento de obras. 

2.13.28. Responsabilizar-se pelo transporte destes materiais até a frente de obra, bem como pela sua guarda durante o 
período em que lá permaneça, sendo vedado o abandono dos mesmos, devendo recolhê-los sempre ao final 
de cada dia para serem guardados em seu canteiro de obras; 

2.13.29. O transporte externo deverá ser feito em veículos apropriados e de forma segura, os quais deverão estar em 
perfeito estado de conservação, podendo ser vistoriados pela FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS sempre que esta 
julgar conveniente, obrigando-se a CONTRATADA a atender às exigências relativas ao bom funcionamento e 
à segurança dos veículos. 

2.13.30. Exercer firme controle sobre todo o material fornecido pela POTIGÁS, prestando contas mensalmente do 
quantitativo de materiais aplicados nas obras, bem como de eventuais materiais que tenham se danificado no 
processo de aplicação; 

2.13.31. Apresentar anualmente, ou quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, inventário com o balanço do material 
recebido, aplicado em obras ou devolvido à POTIGÁS, devolvendo as sobras identificadas; 

2.13.32. Responsabilizar-se pelos materiais fornecidos pela POTIGÁS e danificados por mau-uso dos seus prepostos, 
ressarcindo à mesma pelos prejuízos ocasionados; 

2.13.33. Fornecer todos os equipamentos necessários para o processo de construção e montagem da rede de 
gasodutos objeto deste contrato, assim como máquinas, veículos, combustíveis, lubrificantes, ferramentas, 
utensílios, materiais de consumo, móveis e materiais de escritório, bem como qualquer outro componente 
necessário à execução dos serviços; 

2.13.34. Fornecer todos os materiais e equipamentos com requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e/ou 
segurança recomendados pelas normas aplicáveis, especialmente aqueles orientados nos procedimentos 
técnicos descritos no Anexo 3 do presente termo; 

2.13.35. Apresentar, sempre que for exigido pela POTIGÁS, amostras de qualquer material a ser empregado na 
execução dos serviços; 

2.13.36. Permitir à POTIGÁS a inspeção dos equipamentos e ferramentas utilizados na execução dos serviços; 

2.13.37. Responsabilizar-se pela descarga e guarda de equipamentos no local da execução dos serviços; 



 

ANEXO 01 
MEMORIAL DESCRITIVO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE 
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 

E0000-ET-E04-520-001 

Página 8 de 18  

 

2.13.38. Responsabilizar-se pelo transporte dos equipamentos até os locais da execução dos serviços, bem como o 
manuseio e a guarda dos mesmos; 

2.13.39. Responsabilizar-se tecnicamente junto ao CREA-RN, realizando o registro de todas as obras previamente, 
antes do início de sua execução; 

2.13.40. Disponibilizar os recursos necessários à realização dos serviços objeto do Contrato, tais como:  
a) Móveis para escritório; 
b) Computadores; 
c) Internet Banda Larga; 
d) Impressoras; 
e) Câmeras digitais; 
f) Fax; 
g) Plotter 1m; 
h) Licença AUTOCAD atualizada; 
i) Licença MS Project Atualizada; 
j) Licença Pacote MS Office; 
k) Explosímetro; 

 

2.13.41. Disponibilizar os recursos humanos e de materiais necessários e elencados nos Anexos 07 e 08 em 
conformidade com as Ordens de Serviço emitidas. 

2.13.42. Toda e qualquer situação de risco que em termos de segurança e meio ambiente, deverá ser comunicada 
imediatamente ao fiscal nomeado pela POTIGÁS. Na finalização dos trabalhos, deverá ser entregue um 
relatório conclusivo com as recomendações pertinentes. 

2.13.43. Todos os instrumentos de inspeção e teste devem ser aferidos e/ou calibrados em órgão de reconhecida 
capacidade e serem por ele atestados.  

2.13.44. A CONTRATADA deve elaborar um plano de calibração e aferição de instrumentos e manter na obra um 
arquivo de controle. 

2.13.45. Os materiais de fornecimento da CONTRATADA devem ser certificados pelo fabricante, estando sujeitos à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS. 

2.13.46. Em até 15 dias úteis após a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer os “Data Book” 
correspondentes, em pastas com os originais e uma cópia de cada documento técnico atualizado “Conforme 
Construído” ("As-built"). As pastas deverão ser do tipo com divisórias, com capa dura revestida em plástico, 
que conterá todos os documentos de cada projeto. Deverão ser fornecidas 01(uma) cópia dos desenhos em 
papel tipo sulfite, bem como os arquivos dos mesmos em meio magnético (CD-Compact Disk). 

2.13.47. Todos os instrumentos utilizados para testes que componham o “Data-Book” devem ser previamente 
calibrados por instituto ou órgão pertencente à RBC. 

2.13.48. Nos “Data-Books” deverão ser colocados também todos os demais registros técnicos das obras realizadas, 
tais como a especificação do procedimento de soldagem (EPS) utilizada, os certificados de qualificação dos 
soldadores, os relatórios de ensaios não-destrutivos (visual, ultra-som, etc.), relatórios dos testes efetuados 
(hidrostáticos, etc.), certificados de calibração dos instrumentos utilizados e quaisquer outras informações 
técnicas necessárias que permitam a rastreabilidade dos serviços realizados. 
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2.13.49. Os desenhos deverão ser elaborados em Sistema CAD, compatível com Autocad na versão 2.004 da Auto-
desk, sendo que ao final de cada obra a CONTRATADA deverá fornecer, além das cópias dos documentos 
revisados, “Compact Disk” (CD) contendo os arquivos em questão. Na gravação dos projetos em “Compact 
Disk” (CD) não deverá ser utilizado o comando “back-up” e seus arquivos não devem ser compactados. 

2.13.50. Deverão ser entregues ao final do serviço os originais dos arquivos e documentos gerados, sendo fornecidos 
tanto uma versão impressa dos mesmos como em meio eletrônico, em formato original passível de alteração 
ou edição, ou seja, extensões: dgn, dwg, xls, ppt, doc, txt, etc; 

2.13.51. Não será aceita a emissão de arquivos em formatos que não permitam a edição, ou do tipo “apenas para 
leitura”, como arquivos em meio magnético com a extensão pdf, por exemplo. 

2.13.52. Toda e qualquer base de dados desenvolvida por intermédio deste projeto passará a ser de propriedade 
exclusiva da POTIGÁS, que terá o direito exclusivo de alterá-la, publicá-la ou editá-la conforme suas 
necessidades e interesses; 

2.13.53. A empresa CONTRATADA, ao participar deste certame, se compromete a transferir todas as bases de dados 
e informações levantadas por intermédio deste projeto imediatamente após a sua conclusão para a POTIGÁS. 

2.13.54. Fica desde já proibida a CONTRATADA de conservar consigo, ao final dos trabalhos, qualquer cópia de tais 
bases ou informações. Abster-se-á inclusive de divulgar ou fornecer a terceiros não autorizados 
expressamente pela POTIGÀS, através da gerência do contrato, toda e qualquer informação ou bases de 
dados levantadas por intermédio deste projeto; 

2.13.55. A CONTRATADA só deverá executar os serviços após o recebimento da OS (Ordem de Serviço) devidamente 
assinada pelos responsáveis da POTIGÁS; 

2.13.56. A execução obedecerá aos requisitos previstos nas normas listadas e nas Especificações Técnicas no Anexo 
3 do presente termo, além das exigências da Secretária Municipal de Transportes e Trânsito, quanto aos 
horários para execução dos serviços (considerar a possibilidade da exigência de trabalho noturno), 
atendimento à sinalização e desvios de fluxo de veículos. 

2.13.57. Será exigida a apresentação da relação dos contatos prévios, comunicando a realização dos serviços aos 
moradores da área de influência, antes da liberação de cada frente de obra, pela FISCALIZAÇÃO. Este 
documento deverá conter o nome da rua, um breve descritivo dos serviços, o tempo estimado para sua 
execução e as assinaturas dos moradores com os respectivos números de localização. 

2.13.58. Solicitar formalmente à FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS a aprovação de sub-contratação de maquinário ou de 
serviços especializados. A POTIGÁS se reserva o direito de avaliar, segundo seus critérios exclusivos, as 
condições técnicas, econômicas e financeiras das candidatas a empresas sub-contratadas antes de autorizar 
formalmente o início de suas atividades; 

2.13.59. A eventual desmobilização de empresa sub-contratada também deve ser informada formalmente à 
FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS; 

2.13.60. Apresentar previamente à FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS a relação de todos os funcionários envolvidos na 
execução do contrato (próprios ou sub-contatados), bem como apresentar mensalmente toda e qualquer 
movimentação ocorrida no seu quadro de pessoal. Tais funcionários devem passar por processo de 
cadastramento junto à POTIGÁS que emitirá as credenciais para todos, de modo a permitir o início de sua 
atividade. 
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2.13.61. Nenhum profissional, seja da CONTRATADA, ou de empresa sub-contratada, poderá permanecer no canteiro 
ou nas frentes de obra sem o cadastro prévio junto à FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS e sua respectiva 
credencial. 

2.13.62. Apresentar mensalmente à FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS a relação de seus funcionários e do cumprimento de 
suas obrigações trabalhistas e de seguridade social para com os mesmos. Se obriga ainda a apresentar a 
comprovação dos mesmos requisitos para todos os funcionários de empresas sub-contratadas, caso existam. 

2.13.63. A CONTRATADA deverá prover todo o material e serviços necessários para escoramento de valas e 
sinalização das obras, conforme padrões da POTIGÁS, arcando com todos os custos para tanto, sem que 
sejam devidos pela POTIGÁS quaisquer ônus adicionais. 

2.13.64. De posse dos traçados das redes, dar entrada e acompanhar a obtenção das licenças das obras, em seu 
nome, junto aos órgãos da prefeitura responsáveis pela conservação das vias e modificações no trânsito. 

2.13.65. Fornecer os tubos de aço para implantação de tubos camisa no cruzamento das BRs; 

2.13.66. Atender a todas as exigências positivadas no ANEXO 09 - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO. 

2.13.67. Fornecer pousada ou hotel para a equipe quando a realização dos serviços em Mossoró e/ou Areia Branca, 
que deverá atender a todos os requisitos da norma NR-24 e todos os requisitos elencados no Anexo 03. 

2.13.68. Pagar diárias de refeição e estadia a todos os trabalhadores que estiverem em viagem a Mossoró e/ou Areia 
Branca em conformidade como os requisitos dispostos no Anexo 03. 

2.13.69. Pagar diárias de refeição a todos os trabalhadores que estiverem participando das paradas operacionais em 
conformidade com os requisitos dispostos no Anexo 03. 

2.13.70. Submeter-se, na vigência do prazo contratual, ao procedimento do ANEXO 12 - PROCEDIMENTO PARA 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE BENS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, através do qual a CONTRATANTE avaliará o desempenho da CONTRATADA em relação aos 
seguintes critérios: QUALIDADE NOS SERVIÇOS EXECUTADOS E/OU MATERIAIS FORNECIDOS, 
ATENDIMENTO CONTRATUAL, COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO, PLANEJAMENTO E 
CUMPRIMENTO DE PRAZOS, e NÍVEL DE SMS. Os resultados dessas avaliações serão comunicados ao 
longo da execução contratual, consolidados no respectivo atestado ao final do contrato, comunicados ao 
contratado quando solicitados e anotados no registro cadastral do contratado. A CONTRATADA que 
apresentar Nota Geral de Desempenho (NGD) inferior a 60 pontos, ficará inabilitada para participação nos 
certames licitatórios da CONTRATANTE. 

2.14. O não cumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas no presente termo constitui-se em falta grave 
que pode ser punida conforme determinação da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

2.15. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui relacionadas, bem como daquelas específicas de cada 
Anexo deste Termo, sujeita a CONTRATADA às aplicações de sanções contidas no contrato celebrado, bem 
como podem ensejar a suspensão dos pagamentos mensais devidos até a integral correção das 
irregularidades apontadas pela FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS. 

 
3. RESPONSABILIDADES DA POTIGÁS 

3.1. Constituem-se encargos da POTIGÁS: 

3.1.1. Fornecimento dos seguintes serviços e materiais: 
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a) Elaboração dos projetos executivos, à exceção do relativo ao processo de solda em carga e trepanação; 
b) Fornecimento dos dutos de aço c/c e/ou s/c para a construção dos trechos enterrados de gasodutos, 

exceção feita aos tubos de aço para a função de tubo camisa para cruzamento de BRs, nesse caso esse 
tubo camisa é de responsabilidade da contratada; 

c) Fornecimento de dutos de PEAD PE100 para a construção dos gasodutos; 
d) Fornecimento de conexões de eletrofusão de PEAD PE100 para a construção dos gasodutos; 
e) Fornecimento das telas de sinalização dos dutos enterrados; 
f) Fornecimento de marcadores eletrônicos de rede; 
g) Fornecimento de tampas articuladas para válvulas de bloqueio de PEAD em FoFo a serem instaladas em 

calçadas; 
h) Fornecimento das válvulas de bloqueio manual #300 ou #150 (VB) para serem instaladas nos bloqueios 

dos ramais, no interior de caixa de válvulas ou em arranjos de spools aéreos; 
i) Fornecimento das ERPMS dos clientes e da ERP DISTRITAL do projeto.  
j) Dispositivo de Proteção contra surtos (DPS) para os PTEs intalados junto a ERPMs/ERPs/EMs. 

3.2. O fornecimento de todos os demais materiais e serviços necessários à execução das obras descritas neste 
Memorial Descritivo, à exceção dos descritos no item 3.1 acima, são de responsabilidade da CONTRATADA. 

3.3. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Contrato; 

3.4. Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação das normas e especificações 
aplicáveis aos serviços ora contratados; 

3.5. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontrados na 
prestação dos serviços; 

3.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a aplicação de eventuais multas contratuais; 

3.7. Proceder mensalmente a medição dos serviços executados, na forma do Anexo 4 do presente termo; 

3.8. Fornecer os elementos adicionais que reconhecidamente se fizerem necessários à compreensão dos projetos 
e especificações. 

3.8.1. Atender aos encargos positivados no ANEXO 09 - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO. 
 

4. MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços objetos deste contrato deverão ser executados obedecendo rigorosamente os procedimentos 
técnicos padrões da POTIGÁS em sua versão mais recente. São eles: 

 
a) ET-001-31 - E0000-ET-E04-500-001 - Procedimento para instalação e organização do canteiro de obras;  
b) PO 002-31 - E0000-ET-E04-500-003 - Procedimento para transporte, manuseio e distribuição de tubos;  
c) PO-003-31 - E0000-ET-E04-500-005 - Procedimento para abertura de valas;  
d) PO-004-31 - E0000-ET-E04-500-006 - Procedimento para abaixamento de tubos nas valas;  
e) PO-005-31 - E0000-ET-E04-500-007 - Procedimento para revestimento de juntas soldadas;  
f) PO-006-31 - E0000-ET-E04-500-008 - Procedimento para reaterro de valas;  
g) PO-007-31 - E0000-ET-E04-500-010 - Procedimento para teste hidrostático de gasodutos;  
h) PO-008-31-  E0000-ET-E04-500-026 - Procedimento para limpeza, secagem e inertização de tubulações  
i) PO-009-31 - E0000-ET-E04-500-014 - Procedimento para cruzamentos travessias  
j) PO-010-31 - E0000-ET-E04-500-015 - Procedimento para curvamento de tubos ;  
k) PO-011-31 - E0000-ET-E04-500-016 - Procedimento para pintura;  
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l) PO-012-31 - E0000-ET-E04-500-017 - Procedimento para perfuração dirigida (MND);  
m) PO-013-31 -  E0000-ET-E04-500-018 - Procedimento para soldagem e ensaios em conexões e tubos de aço;  
n) PO-014-31 - E0000-ET-E04-500-021 - Procedimento para soldagem de tubos e conexões de PEAD  
o) PO-015-31 - E0000-ET-E04-500-022 - Procedimento para teste pneumático em gasodutos de PEAD;  
p) PO-016-31 - E0000-ET-E04-500-027 - Procedimento para sinalização permanente da rede  
q) PO-017-31 - E0000-ET-E04-500-028 – Requisitos de qualidade em orbas – as-builts e data-books  
r) PO-018-31 - E0000-ET-E04-500-033 - Procedimento para execução de serviços de trepanação em tubulações de 

aço carbono  
s) PO-019-31 - Procedimento para execução de serviços de trepanação em tubulações de polietileno  
t) PO-020-31 - E0000-ET-E04-500-009 - Procedimento para repavimentação em geral  
u) PO-021-31 - E0000-ET-E04-500-032 - Procedimento para sinalização de obras;  
v) E0000-ET-E04-500-002 - Procedimento para o recebimento de materiais; 
w) E0000-ET-E04-500-004 - Procedimento de abertura de pistas; 
x) E0000-ET-E04-500-011 - Procedimento para condicionamento de gasodutos; 
y) E0000-ET-E04-500-012 - Procedimento para limpeza das faixas; 
z) E0000-ET-E04-500-019 - Procedimento para desfile de tubulação; 
aa) E0000-ET-E04-500-020 - Procedimento para construção de CRMs comerciais e residenciais; 
bb) E0000-ET-E04-500-034 - Procedimento para identificação e tratamento de não-conformidades; 
cc) E0000-ET-E04-500-035 - Procedimento para controle de materiais aplicados em obras; 
dd) E0000-ET-E04-500-036 - Procedimento para localização de dutos enterrados; 
ee) E0000-ET-E04-500-037 - Procedimento para planejamento de operações especiais; 
ff) E0000-ET-E04-500-038 - Procedimento para execução de obras civis; 
gg) E0000-ET-E04-500-039 - Procedimento para construção e montagem de Pontos de Teste Elétrico do SPC e 

aterramentos. 
hh) E0000-ET-E04-500-040 - Procedimento para construção e montagem de Portões e Abrigos 
ii) E0000-ET-E04-500-024 - Procedimento para construção de caixas de válvulas; 
jj) E0000-ET-E04-500-025 - Procedimento para construção de spools; 
kk) E0000-ET-E04-500-023 - Procedimento para lançamento de mono-dutos e/ou bidutos de PEAD; 
ll) E0000-ET-E04-500-029 - Procedimento para confecção de As-Builts; 
mm) E0000-ET-E04-500-030 - Procedimento para atividades de projeto, detalhamento e especificação de sistemas de 

medição; 
nn) E0000-ET-E04-500-031 – Procedimento para construção de ERPMs Industriais e GNV; 
oo) E0000-ET-E04-500-013 - Procedimento para concretagem dos tubos; 

 

4.2. Casos em que ocorram situações não previstas nas especificações técnicas acima apresentadas, a contratada 
deverá submeter imediatamente e por escrito a situação à FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS para que esta defina 
a ações e procedimento a ser adotado. Nestes casos é vedado à CONTRATADA a implementação de 
soluções não aprovadas previamente pela FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS. 

 
5. DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 

5.1. Além de outros documentos cuja implementação se mostre necessária ao longo da administração do contrato, 
se obriga a CONTRATADA a entregar regularmente os seguintes documentos de planejamento e controle: 

a) Planejamento de Execução das Ordens de Serviço (OS); 
b) Relatório Diário de Obra (RDO); 
c) Plano de Furo (PF); 
d) Requisição de Material (RM); 
e) Boletim de Aplicação de Material (BAM); 
f) Relatório de Materiais e Inservíveis (RSIM); 
g) Acompanhamento da execução do Planejamento de Execução das Ordens de Serviço; 
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h) Memórias de cálculo para emissão dos BMs; 

5.2. Cabe à CONTRATADA a elaboração de todo planejamento de serviços a partir do recebimento das Ordens de 
Serviço (OSs), entregues pela FISCALIZAÇÃO devidamente assinadas pela Diretoria da POTIGÁS;  

5.3. Para cada OS deverá ser apresentado pela CONTRATADA um planejamento detalhado, bem como APR 
(Análise Preliminar de Risco) em formato MS Project, com o cronograma previsto da execução da obra que 
conste, pelo menos: 

a) Identificação de cada uma das etapas da obra; 
b) Interdependência e relacionamento entre cada uma das etapas; 
c) Prazo estimado para a conclusão das etapas; 
d) Tipo e quantidade de materiais de responsabilidade da POTIGÁS a serem fornecidos; 
e) Tipo e quantidade de materiais de responsabilidade da CONTRATADA a serem fornecidos com o 

cronograma de compra e chegada dos mesmos; 

5.4. Os prazos do planejamento apresentado deverão ser aprovados formalmente pela FISCALIZAÇÃO da 
POTIGÁS e servirão para fins de avaliação do desempenho da empreiteira quanto ao cumprimento de suas 
obrigações contratuais. Caso haja atrasos injustificados na execução do cronograma apresentado pela 
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO que prejudiquem o cronograma apresentado, a mesma 
estará sujeita à aplicação das sanções administrativas cabíveis; 

5.5. Devem ser mantidos registros de todas as ocorrências, suas datas e aspectos técnicos dos serviços de modo 
que a qualquer tempo se possam obter informações pormenorizadas sobre os trabalhos executados. Tais 
registros devem ser efetuados pela CONTRATADA no Relatório Diário de Obra - RDO, conforme modelo a ser 
fornecido pela POTIGÁS. No RDO deverão ser lançados todos os serviços executados, discriminando-se os 
equipamentos, máquinas utilizadas, mão-de-obra, registro fotográfico, o número de horas apropriadas, 
acontecimentos imprevistos, materiais de fornecimento da POTIGÁS utilizados e quaisquer outras informações 
julgadas necessárias. As anotações nos RDO´S deverão ser realizadas diariamente e repassadas em um 
prazo máximo de 12 h, em 02 (Duas) vias, sendo a primeira para uso da POTIGÁS e a segunda para a 
CONTRATADA devendo ser assinada conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela 
FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS.  

5.6. Não poderão constar dos BMs e, por conseqüência, ser pagos, serviços não registrados adequadamente nos 
RDOS; 

5.7. A Contratada deverá apresentar quinzenalmente o Boletim de Aplicação do Material (BAM) e o Registro de 
Sobras e Inservíveis de Materiais (RSIM), onde constem todos os materiais aplicados nas obras no período 
respectivo e os materiais a serem devolvidos por apresentarem defeito ou tiverem se estragado durante a 
aplicação. A não entrega mensal dos BAMs e RSIMs implicará o não pagamento do BM do respectivo mês; 

5.8. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início de cada uma das obras por FURO DIRECIONAL, o 
respectivo plano de furo (PF) para a mesma, conforme detalhes descritos no procedimento técnico específico 
do ANEXO 3 do presente termo. A não entrega do PF impossibilitará a autorização do início da obra por parte 
da FISCALIZAÇÃO; 

5.9. A CONTRATADA deverá emitir a Requisição de Material (RM) requisitando, quinzenalmente, o total de 
materiais a serem aplicados dentro de seu planejamento. A RM deve ser emitida para cada uma das obras em 
aberto, facilitando a análise por parte da FISCALIZAÇÃO.  

5.10. A RM será analisada pela FISCALIZAÇÃO da POTIGÁS que irá avaliar se o quantitativo solicitado é aderente 
ao volume de obras planejado pela empreiteira. Em caso de concordância da FISCALIZAÇÃO e caso estejam 
disponíveis no estoque da POTIGÁS, a liberação dos materiais será feita 48 hs após a entrega da mesma; 
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5.11. A CONTRATADA deve fazer o controle das OS em sistema informatizado, com programa próprio; 

5.12. A CONTRATADA deve fazer todo o levantamento de material necessário a cada solicitação e, quando 
solicitado pela FISCALIZAÇÃO, estimar custo e prazo de execução; 

5.13. A CONTRATADA deve informar à FISCALIZAÇÃO a conclusão de todos os serviços solicitados, logo após o 
seu término; 

5.14. A CONTRATADA deve fornecer mensalmente à FISCALIZAÇÃO um relatório de situação da carteira de 
Ordens de Serviço, apresentando o status do Acompanhamento da execução do Planejamento de Execução 
das Ordens de Serviço (OS), via MS Project; 

5.14.1. O objetivo deste documento é que se tenha um controle, para cada OS, do cumprimento da CONTRATADA 
quanto ao planejamento prévio realizado e se possa identificar e tratar os possíveis desvios ocorridos no 
planejamento, a fim de saná-los o quanto antes de modo a não comprometer o cronograma total da obra; 

5.15. A CONTRATADA deve informar com antecedência as necessidades de liberações de equipamento e áreas a 
serem trabalhadas; 

5.16. A CONTRATADA deve informar, por escrito, todas as pendências existentes por falta de liberação de materiais 
ou outras pendências atribuíveis à POTIGÁS; 

5.17. Os supervisores da CONTRATADA devem possuir telefone celular, com número local (DDD 84), para viabilizar 
e agilizar  os contatos com a FISCALIZAÇÃO; 

5.18. A CONTRATADA deve fornecer, com seu timbre, todos os formulários necessários aos controles dos serviços; 

5.19. Para a execução das medições de trabalho, a CONTRATADA deve apresentar memória de cálculo completa, 
incluindo desenhos e/ou croquis do que foi executado; 

5.19.1. Na memória de cálculo deve constar o nome e o número da OS; 

5.19.2. Não será feita a medição do serviço que não estiver acompanhado de todas as informações necessárias à 
memória de cálculo. 

 
6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. O prazo de vigência do presente Contrato encontra-se especificado no Edital e no contrato que integram este 
processo. 

6.2. Será gerada Ordem de Serviço relativa para a obra, conforme definido no item 5.3 do presente termo, um 
planejamento onde ficará definido o prazo de execução de cada uma das obras. A este prazo poderão ser 
acrescidos os dias em que os serviços estiverem paralisados devido a chuvas persistentes e suas 
conseqüências capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos serviços, desde que 
convenientemente registrados nos Relatórios Diários de Obras e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO da 
POTIGÁS. 

6.3. Igualmente serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços por causas que 
independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, isto é, por motivos de comprovada força maior, ou 
de caso fortuito, verificados e aceitos pela POTIGÁS. 
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6.4. Não caberá qualquer extensão do prazo para conclusão dos serviços ora contratados como decorrência de 
adoção, por parte da POTIGÁS, de medida para sustar serviços que estejam sendo executados em desacordo 
com as especificações ou enquadrados nos termos do presente Contrato. 

 
7. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO E MEDIÇÃO  DOS SERVIÇOS 
 

7.1. O último dia para a realização de serviços que deverão constar da medição do mês corrente é 
IMPRETERIVELMENTE o dia 20 de cada mês. Desse modo o período de medição de cada mês será sempre 
do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês corrente. 

7.2. Os serviços de construção e montagem relativos às obras deste Memorial Descritivo serão remunerados de 
acordo com o orçamento gerado pelas ordens de serviços emitidas pela POTIGÁS e a medição do que foi 
executado tomando como referência os preços unitários constantes no Anexo 2 – Planilha de Preços Unitários 
(PPU) deste contrato.  

7.3. Os serviços de construção e montagem relativos as obras descritas neste Memorial Descritivo serão medidos 
com base nas diretrizes contidas no Anexo 4 – Critério de Medição dos Serviços deste Contrato. 

 
8. NORMAS APLICÁVEIS 
 

8.1. Segue abaixo rol exemplificativo, mas não exaustivo, das normas técnicas que devem ser obedecidas na 
execução das obras objetos desta contratação. 

8.2. A POTIGÁS não se obriga a disponibilizar cópia destas normas à CONTRATADA, visto que as mesmas são 
protegidas por direitos autorais. A CONTRATADA se obriga portanto a adquiri-las no mercado, caso julgue 
oportuno, ao longo da execução do contrato 

 

8.2.1. AGA – American Gas Association 
a) AGA Report No. 3, Orifice Metering of Natural Gas Part 3: Natural Gas Applications (1992) 
b) AGA Report No. 7, Measurement of Natural Gas by Turbine Meter (2006) 
c) AGA Report No. 8 - Compressibility Factors of Natural Gas and other related Hydrocarbons Gas 

8.2.2. ANSI - American National Standards Institute 
a) B 1.1 - Unified Screw Threads 
b) B 2.1 - Pipe Threads 
c) B 16.5 - Pipe Flanges and Flanged Fittings 
d) B 16.20 - Ring Joint Gaskets and Grooves for Steel Pipe Flanges 
e) B 16.21 - Non metallic Gaskets for Pipe Flanges 
f) B 16.34 - Flanged and Butt Welding End 
g) B 31.8 - Gas Transportation and Distribution Piping Systems 

8.2.3. API - American Petroleum Institute 
a) Spec. 5L - Line Pipe 
b) Std. 598 - Valve Inspection and Test 
c) Std. 1104 - Welding Pipelines and Related Facilities 
d) MSS - Manufacturers Standartization Society of the Valve and Fittings Industry 
e) SP - 6 - Standard Finish for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of Valves and 

Fittings 
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f) SP - 44 - Steel Pipeline Flanges 
g) SP - 55 - Quality Standard for Steel Castings for Valves, Flanges and fittings and other Pipe Components 
h) SIS - Sveringes Standardiser Ingskommission 
i) SIS-05-59-00-1967 - Pictorial Surface Preparations Standards for Painting Steel Surface 
j) ASME - American Society of Mechanical Engineers 
k) Boiler and Pressure Vessel Code - Section IX 

8.2.4. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
a) ABNT NBR 5418 - Instalações elétricas em atmosferas explosivas 
b) ABNT NBR 5363 - Equipamentos Elétricos para atmosferas explosivas 
c) ABNT NBR 5580 - Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos - especificação 
d) ABNT NBR 6502 - Rochas e solos 
e) ABNT NBR 6943 - Conexões de ferro fundido maleável, com rosca nbr nm-isso 7-1, para tubulações 
f) ABNT NBR 6943 - Conexões de ferro fundido maleável, com rosca nbr nm-isso 7-1, para tubulações 
g) ABNT NBR 12236 - Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás combustível comprimido 
h) ABNT NBR 13103 - Adequação de ambientes residenciais para instalação de aparelhos que utilizam gás 

combustível 
i) ABNT NBR 13103 - Instalação de aparelhos a gás para uso residencial - requisitos dos ambientes 
j) ABNT NBR 13127 - Medidor de gás tipo diafragma, para instalações residenciais 
k) ABNT NBR  13523 / nbr 13932 nbr 13933 / nbr 14024 - Coletânea de normas para o uso do gás natural - 

gn e do gás liquefeito de petróleo - glp nas construções 
l) ABNT NBR  14466 - Conexões de polietileno pe 80 e pe 100 - verificação da resistência após 

envelhecimento 
m) ABNT NBR  14467 - Conexões de polietileno pe 80 e pe 100 - verificação da resistência coesiva 
n) ABNT NBR  14468 - Conexões de polietileno pe 80 e pe 100 - verificação da resistência à pressão 

hidrostática 
o) ABNT NBR  14470 - Conexões de polietileno pe 80 e pe 100 - verificação da resistência ao impacto em 

tês de serviço 
p) ABNT NBR  14471 - Conexões de polietileno pe 80 e pe 100 - determinação do fator de perda de carga 

em tês de serviço 
q) ABNT NBR  15358 - Rede de distribuição interna para gases combustíveis em instalações industriais - 

projeto e execução 
r) ABNT NBR  15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e 

comerciais - projeto e execução 
s) ABNT NBR  15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e 

comerciais - projeto e execução 
t) ABNT NBR  15614 - Rinologia - análise olfativa no gás natural 
u) ABNT NBR  15616 - Odoração do gás natural canalizado 
v) NBR 12712 – Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível NBR 
w) ABNT NBR 13225:1994  - Medição de vazão de fluidos em condutos forçados, utilizando placas de 

orifício e bocais em configurações especiais (com furos de dreno, em tubulações com diâmetros 
inferiores a 50 mm, como dispositivos de entrada e saída e outras configurações) 

x) ABNT NBR-14461 – Sistemas de Distribuição de Gás Combustível para Redes Enterradas - Tubos e 
Conexões de Polietileno PE80 e PE100 – Instalação em Obra por Método Destrutivo (Vala a Céu Aberto)  

y) ABNT NBR-14462 - Sistemas de Distribuição de Gás Combustível para Redes Enterradas - Tubos de 
Polietileno PE80 e PE100 – Requisitos 

z) ABNT NBR-14463- Sistemas de Distribuição de Gás Combustível para Redes Enterradas - Conexões de 
Polietileno PE80 e PE100 – Requisitos 

aa) ABNT NBR-14465 – Tubos e Conexões de PE80 e PE100 - Execução de Solda por Eletrofusão 
bb) ABNT NBR-14472 – Tubos e Conexões de PE80 e PE100 – Qualificação de Soldador 
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cc) ABNT NBR-14473 – Tubos e Conexões de PE80 e PE100 – Reparo ou Acoplamento de Novo Trecho à 
Rede em Carga, com Utilização do Processo de Esmagamento. 

dd) ABNT NBR 14978:2003   - Medição eletrônica de gás - Computadores de vazão 
ee) ABNT NBR IEC 60529:2005 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP) 
ff) ABNT NBR IEC 60079-1:2009 - Atmosferas explosivas - Parte 1: Proteção de equipamentos por 

invólucros à prova de explosão "d" 
gg) ABNT NBR IEC 60079-11:2009 - Atmosferas explosivas - Parte 11: Proteção de equipamento por 

segurança intrínseca "i" 
hh) ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008  - Instalações elétricas de baixa tensão 
ii) ABNT IEC/TR 60079-13:2007  - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. Parte13: Construção 

e utilização de ambientes protegidas por pressurização 
jj) ABNT NBR IEC 60079-0:2008  - Atmosferas explosivas  -Parte 0: Equipamentos - Requisitos gerais 
kk) ABNT NBR IEC 60079-10-1:2009 - Atmosferas explosivas  - Parte 10-1: Classificação de áreas - 

Atmosferas explosivas de gás 
ll) ABNT NBR IEC 60079-14:2009 - Atmosferas explosivas - Parte 14: Projeto, seleção e montagem de 

instalações elétricas 
mm) ABNT NBR IEC 60079-17:2009 Versão Corrigida:2009 - Atmosferas explosivas - Parte 17: Inspeção e 

manutenção de instalações elétricas 

8.2.5. Petrobrás  
a) N-0002 - Pintura de equipamento industrial; 
b) N-0004 - Uso da cor em instalações terrestres; 
c) N-0005 - Limpeza de superfície de aço com solvente; 
d) N-0006 - Limpeza de superfície de aço com ferramentas manuais; 
e) N-0007 - Limpeza de superfície de aço com ferramentas mecânicas; 
f) N-0009 - Limpeza de superfície de aço com jato abrasivo; 
g) N-0013 - Aplicação de tinta; 
h) N-0047 - Levantamento topográfico; 
i) N-0057 - Projeto Mecânico de Tubulação Industrial; 
j) N-0076 - Material de tubulação para instalações de refino e transporte 
k) N-0108 - Suspiros e drenos para tubulação; 
l) N-0115 - Fabricação e montagem de tubulação industrial; 
m) N-0133 - Soldagem; 
n) N-0134 - Chumbadores para concreto; 
o) N-0236 - Suporte de tubulação tipo berço; 
p) N-0302 - Detalhe de aterramento de estrutura e equipamento; 
q) N-0381 - Execução de desenho técnico; 
r) N-0442 - Pintura externa de tubulação em instalações terrestres; 
s) N-0464 - Construção, montagem e condicionamento de duto terrestre; 
t) N-0505 - Lançador e recebedor de pig para duto terrestre; 
u) N-0683 - Estocagem de tubo não revestido em área descoberta; 
v) N-0858 - Construção, montagem e condicionamento de instrumentação; 
w) N-0863 - Pontos de teste em sistema de proteção catódica; 
x) N-0866 - Caixas para ponto de teste em sistemas de proteção catódica; 
y) N-0901 - Identificação e símbolos para instrumentos; 
z) N-1190 - Cercas e portões; 
aa) N-1204 - Inspeção visual em superfície de aço para pintura; 
bb) N-1219 - Cores; 
cc) N-1502 - Revestimento externo de concreto em dutos; 
dd) N-1508 - Detalhes de instalações de proteção catódica; 
ee) N-1550 - Pintura de estruturas metálicas; 
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ff) N-1590 - Ensaio não-destrutivo – Qualificação de pessoal; 
gg) N-1594 - Ensaios não-destrutivos - Ultra-som; 
hh) N-1596 - Ensaio não destrutivo – Líquido penetrante; 
ii) N-1597 - Ensaio não destrutivo - Visual; 
jj) N-1679 - Interligação elétrica entre tubulações; 
kk) N-1692 - Apresentação de projetos de detalhamento de tubulação 
ll) N-1737 - Inspeção de soldagem – Qualificação de pessoal; 
mm) N-1931 - Material de tubulação para instrumentação; 
nn) N-1933 - Locação e montagem de pontos de teste para sistemas de proteção catódica 
oo) N-2163 - Soldagem e trepanação em equipamentos, tubulações e dutos em operação 
pp) N-2171 - Projeto de sistema de proteção catódica - duto terrestre 
qq) N-2177 - Projeto de cruzamento e travessia de duto terrestre; 
rr) N-2200 - Sinalização de faixa de Domínio de duto; 
ss) N-2238 - Revestimentos de dutos enterrados com fita de polietileno; 
tt) N-2245 - levantamento de dados de campo para projeto de proteção catódica - dutos terrestres 
uu) N-2246 - Pré-operação, operação e manutenção de gasoduto terrestre; 
vv) N-2298 - Instalação e pré-operação de sistema de proteção catódica - dutos terrestres 
ww) N-2301 - Elaboração da documentação técnica de soldagem; 
xx) N-2370 - Líquido penetrante; 

8.2.6. Normas Regulamentadoras  
a) NR 01 - Disposições Gerais; 
b) NR 02 - Inspeção Prévia; 
c) NR 03 - Embargo ou Interdição; 
d) NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; 
e) NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 
f) NR 06 - Equipamento de Proteção individual; 
g) NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
h) NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
i) NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade; 
j) NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; 
k) NR 12 - Máquinas e Equipamentos; 
l) NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão; 
m) NR 15 - Atividades e Operações Insalubres; 
n) NR 16 - Atividades e Operações Perigosas; 
o) NR 17 - Ergonomia; 
p) NR 19 - Explosivos; 
q) NR 20 - Líquidos combustíveis e inflamáveis; 
r) NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto; 
s) NR 23 - Proteção Contra Incêndios; 
t) NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 
u) NR 25 - Resíduos Industriais; 
v) NR 26 - Sinalização de Segurança; 
w) NR 28 - Fiscalização e Penalidades; 
x) NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados; 

8.2.7. CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-RN 
a) Manual da ART. 

 
 
 


