
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALOR TOTAL abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26 out-26 nov-26 dez-26 jan-27 fev-27 mar-27

MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA MANUAL 93.679 93.679

CANTEIRO LOCAL 2.616.519 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762 113.762

LANÇAMENTO DE RAMAIS DE CLIENTES 160.802 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991

LANÇAMENTO DE REDE PEAD DE 110MM 5.286.121 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831 229.831

LANÇAMENTO DE RAMAIS DE AÇO PARA POSTOS E CLIENTES INDUSTRIAIS 108.846 27.212 27.212 27.212 27.212

OBAS ESPECIAIS 266.616 66.654 66.654 66.654 66.654

CONSTRUÇÃO DE CRMS 254.107 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048 11.048

CONSTRUÇÃO DE OUTRAS ESTAÇÕES 242.949 60.737 60.737 60.737 60.737

SERVIÇOS DE MONTAGENS MECÂNICAS E BLOQUEIOS DE REDE 473.293 118.323 118.323 118.323 118.323

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE PEAD 514.246 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359 22.359

CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VÁLCULAS 6.077 1.519 1.519 1.519 1.519

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 367.146 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963 15.963

TESTE DA REDE 446.962 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO 2.415.701 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030 105.030

CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS 254.709 63.677 63.677 63.677 63.677

MOBILIZAÇÃO PARA MOSSORÓ 789.952 98.744 98.744 98.744 98.744 98.744 98.744 98.744 98.744

MOBILIZAÇÃO PARADAS ESPECIAIS 58.435 7.304 7.304 7.304 7.304 7.304 7.304 7.304 7.304

DESMOBILIZAÇÃO 32.260 32.260

TOTAL POR MÊS 14.388.419 93.679 504.984 568.662 700.425 712.776 571.638 611.033 594.377 629.399 611.033 652.039 891.493 504.984 504.984 735.447 504.984 847.479 677.687 504.984 611.033 504.984 504.984 718.693 626.637

TOTAL ACUMULADO 93.679 598.663 1.167.325 1.867.750 2.580.526 3.152.164 3.763.197 4.357.574 4.986.972 5.598.005 6.250.044 7.141.537 7.646.521 8.151.506 8.886.953 9.391.937 10.239.417 10.917.103 11.422.088 12.033.120 12.538.105 13.043.089 13.761.782 14.388.419
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