"POTIGAS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

SERVICOS
206 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO DIRECIONAL RS 4.773.552,89 | RS 4.773.552,89 33,2%| A
102 [CANTEIRO LOCAL DA OBRA R$ 2.616.519,22 | RS 7.390.072,11 51,4%) A

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISIGAO EM USINA), PARA O
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/
719 12020 RS 942.009,45 | RS 8.332.081,56 57,9%| A
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEP{PEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E
721 |COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 R$ 435.296,08 [ RS 8.767.377,64 60,9%| A
601 |Limpeza e teste pneumdtico em tubulagdo - Tubo PEAD/PE-80/100 RS 388.143,62 | RS 9.155.521,27 63,6%| A
706 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria RS 369.112,92 | RS 9.524.634,19 66,2%)| A
301 [CONSTRUGAO E INSTALACAO DE CRM RS 254.107,34 | RS 9.778.741,53 68,0%| A
204 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO MANUAL R$ 331.052,03 | RS 10.109.793,56 70,3%| A
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEP{PEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEP{PEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E
728 |COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 RS 47.288,81 | RS 10.157.082,37 70,6%| A
210 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM AGO 6" FURO DIRECIONAL R$ 242.643,68 | RS 10.399.726,06 72,3%| A
905 |DIARIA DE REFEICAO DA EQUIPE TECNICA NA CIDADE DE MOSSORO/RN RS 230.423,28 | RS 10.630.149,34 73,9%| A
404 [INSTALACAO DE VALVULA DE BLOQUEIO DE PEAD R$ 287.117,76 | RS 10.917.267,10 75,9%| A
401 |FABRICAGAO DE SPOOLS RS 260.308,44 | RS 11.177.575,54 77,7%| A
205 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO VALA ABERTA R$ 181.516,03 | RS 11.359.091,57 78,9%| B
718 [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 RS 158.013,86 | RS 11.517.105,43 80,0%)| B
402 |FABRICAGAO DE SUPORTES R$ 155.191,46 | RS 11.672.296,89 81,1%| B
707 |Escavagdo manual em material de 22 categoria na profundidadede 1a2 m RS 144.336,01 | RS 11.816.632,90 82,1% B
406 |INSTALACAO E OPERAGAO DE TE DE SERVICO R$ 135.817,41 | RS 11.952.450,31 83,1%| B
201 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO MANUAL RS 119.311,31 | RS 12.071.761,63 83,9%| B
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
516 |AF_08/2020 RS 114.909,09 | RS 12.186.670,72 84,7%| B
901 |MOBILIZAGAO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA MOSSORO/RN R$ 85.924,11 | R$ 12.272.594,83 85,3%| B
902 |DESMOBILIZAGCAO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA MOSSORO/RN RS 85.924,11 | RS 12.358.518,94 85,9%| B
101 |MOBILIZAGAO DO CONTRATO R$ 93.678,74 | RS 12.452.197,68 86,5%| B
405 [INSTALAGCAO DE VALVULA DE FINAL DE TRECHO DE PEAD RS 91.310,41 | RS 12.543.508,09 87,2%| B
510 [LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM MANUTENGAO R$ 84.084,13 | RS 12.627.592,21 87,8%) C
208 [LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 3" FURO DIRECIONAL RS 69.718,15 | RS 12.697.310,36 88,2%| C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLASTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA
725 |9T. AF_06/2021 RS 68.626,26 | RS 12.765.936,62 88,7%| C
403 [MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES R$ 57.793,36 | RS 12.823.729,98 89,1%| C
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhio basculante de 6 m* - carga manual e descarga
713 |livre R$ 53.022,16 | R$ 12.876.752,15 89,5%| C
907 |[MOBILIZAGAO PARA PARADAS OPERACIONAIS RS 53.291,16 | RS 12.930.043,31 89,9%| C
311 [CONSTRUGAO E INSTALAGAO DE TRECHO DUPLO DE MEDIGAO #300 R$ 50.913,14 | RS 12.980.956,45 90,2%| C
511 [LOCAGAO E DESCARGA SEMANAL DE CACAMBA TIRA ENTULHO RS 48.408,25 | RS 13.029.364,70 90,6%| C
207 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM ACO 3" VALA ABERTA R$ 39.128,12 | RS 13.068.492,82 90,8%| C
306 [CONSTRUGAO E INSTALACAO DE ERP DISTRITAL #300 RS 50.009,09 | RS 13.118.501,91 91,2%| C
202 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR VALA ABERTA R$ 41.490,74 | RS 13.159.992,65 91,5%| C
602 |Limpeza e teste hidrostatico em tubulagdo - Tubo AC RS 40.141,05 | RS 13.200.133,70 91,7%| C
310 [CONSTRUGAO E INSTALAGAO DE TRECHO DUPLO DE MEDIGAO #150 R$ 37.506,66 | RS 13.237.640,36 92,0%| C
305 [CONSTRUGAO E INSTALACAO DE ERP DISTRITAL #150 RS 40.920,29 | RS 13.278.560,65 92,3%| C
1001 [DESMOBILIZACAO DO CONTRATO R$ 32.260,02 | RS 13.310.820,66 92,5%| C
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE
517 [1,5 M. AF_08/2020 RS 31.864,35 | RS 13.342.685,02 92,7%| C
903 |MOBILIZACAO DA EQUIPE DE LIGAGCAO DE CLOENTES PARA MOSSORO/RN RS 24.580,65 | RS 13.367.265,67 92,9%| C
904 |DESMOBILIZACAO DA EQUIPE DE LIGAGAO DE CLOENTES PARA MOSSORO/RN R$ 24.580,65 | RS 13.391.846,31 93,1%| C
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
730 [REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 RS 28.320,09 | RS 13.420.166,40 93,3%| C
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
806 |VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 RS 26.498,48 | RS 13.446.664,88 93,5% C
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
810 [UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 R$ 24.857,30 | RS 13.471.522,18 93,6%| C
717 |AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) RS 24.582,32 | RS 13.496.104,50 93,8%| C
209 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM ACO 6" VALA ABERTA R$ 23.972,08 | RS 13.520.076,57 94,0%| C
502 |SINALIZACAO EM PASSEIO PUBLICO COM TACHOES RS 21.605,60 | RS 13.541.682,17 94,1%| C
504 |LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEGAO MECANICA DE TUBULACAO R$ 21.120,16 | RS 13.562.802,34 94,3%| C
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
805 |VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 RS 20.813,03 | RS 13.583.615,36 94,4% C
501 [FABRICACAO E LANCAMENTO DE MARCOS DE CONCRETO RS 19.657,48 | RS 13.603.272,84 94,5%| C
308 [INSTALAGAO DE CRC PEQUENO PORTE ENTERRADA R$ 18.859,42 | RS 13.622.132,25 94,7%| C
309 [INSTALAGAO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA RS 13.628,73 | RS 13.635.760,98 94,8%| C
603 |Inertizagdo - Tubo AC R$ 18.677,35 | RS 13.654.438,33 94,9%| C
724 |Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | RS 17.648,84 [ RS 13.672.087,17 95,0%)| C
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
820 [CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 RS 17.333,68 | RS 13.689.420,85 95,1%| C
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga com
723 |caminhdo guindauto de 20 t.m RS 16.408,38 | RS 13.705.829,23 95,3%)| C
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
807 |ACABAMENTO. AF_02/2022 R$ 16.409,22 | RS 13.722.238,45 95,4%| C
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
803 [RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 RS 16.281,61 | RS 13.738.520,06 95,5%| C
EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM.
819 |AF_04/2022 RS 15.692,97 | RS 13.754.213,03 95,6%| C
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
804 |50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 RS 14.925,88 | RS 13.769.138,91 95,7%| C




CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAGAMENTO DE 2,5 M,

827 [CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 RS 14.895,62 | RS 13.784.034,54 95,8%| C
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE

715 |12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 RS 14.106,47 | RS 13.798.141,00 95,9%| C
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

832 |PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 R$ 11.923,05 | RS 13.810.064,06 96,0%| C
Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martelete pneumatico

708 |manual - exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021 RS 11.822,20 | RS 13.821.886,26 96,1%)| C

304 [INSTALAGAO DE ERPM GNV RS 11.742,63 | RS 13.833.628,89 96,1%| C
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME

829 |GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 RS 10.787,22 | RS 13.844.416,11 96,2%| C

302 [INSTALACAO DE CRM (SEM CONSTRUGAO) COM ARMARIO RS 8.935,82 | RS 13.853.351,94 96,3%| C
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.

729 |AF_12/2020 RS 9.674,09 | RS 13.863.026,02 96,3%| C
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

704 |EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 RS 9.221,52 | RS 13.872.247,54 96,4%| C
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE

716 |12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023 RS 9.208,91 | RS 13.881.456,46 96,5%| C

515 |BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 RS 8.689,58 | RS 13.890.146,04 96,5%| C
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),

830 BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5X7,5CM,H=2 M RS 8.490,35 | RS 13.898.636,39 96,6%| C
Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.2 12,

824 |inclusive dobradigas e trancas/ferrolho RS 8.102,48 | RS 13.906.738,88 96,7%| C
CERCA COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4

828 |FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020 RS 8.018,88 | RS 13.914.757,75 96,7%| C

303 [DESINSTALACAO DE CRM COM ARMARIO R$ 5.524,38 | RS 13.920.282,14 96,7%| C
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE

705 | 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 RS 7.803,31| RS 13.928.085,45 96,8%| C
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

701 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 RS 6.989,57 | RS 13.935.075,02 96,8%| C

818 |ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO| RS 6.848,38 | RS 13.941.923,40 96,9%| C

714 |Transporte com caminhdo carroceria de 9 t - rodovia pavimentada RS 17.964,00 | RS 13.959.887,40 97,0%)| C
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

702 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 RS 6.342,24 | RS 13.966.229,64 97,1%| C
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM

814 |APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE RS 6.240,13 | RS 13.972.469,76 97,1%| C
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

811 [DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | RS 5.600,99 | RS 13.978.070,75 97,1%| C

908 |DIARIA DA EQUIPE TECNICA NAS PARADAS OPERACIONAIS R$ 5.143,38 | RS 13.983.214,13 97,2%| C

727 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (UNIDADE: T). AF_07/2020 RS 4.992,10 | RS 13.988.206,23 97,2%| C

307 |INSTALAGAO DE ERP DISTRITAL (SEM CONSTRUCAO) R$ 4.908,37 | RS 13.993.114,60 97,3%| C
Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4",

409 |sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espacados de 30cm, pintada, inclusive instalagdo RS 4.541,15 | RS 13.997.655,74 97,3% C

720 |Solo brita para base de remendo profundo - brita comercialm?®62,92 RS 3.973,51 | RS 14.001.629,25 97,3%| C

509 |Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforgado Com Laterais Fechadas RS 3.735,76 | RS 14.005.365,01 97,3% C

817 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 R$ 3.686,76 | RS 14.009.051,77 97,4%| C

518 |Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja - Vonder RS 3.525,36 | RS 14.012.577,13 97,4% C

503 |PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA PROTECAO DE TUBULAGAO R$ 3.156,97 | RS 14.015.734,10 97,4%| C

816 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 RS 3.112,20 | RS 14.018.846,30 97,4%| C

513 [CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM RS 2.794,88 | RS 14.021.641,18 97,5%| C
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU

822 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 RS 2.790,41 | RS 14.024.431,59 97,5%| C

722 |Manuteng¢do/recomposi¢do de sinalizagdo - pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm RS 2.135,51 | RS 14.026.567,10 97,5%| C
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR2,0 CM, PREPARO

813 |MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 RS 2.180,89 | RS 14.028.747,99 97,5%| C
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA

801 |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 R$ 1.682,62 | RS 14.030.430,62 97,5%| C
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE

711 0,40 M. AF_03/2024 RS 1.560,16 | RS 14.031.990,77 97,5%| C
RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS ESCAVACAO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA

709 |HIDRAULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 R$ 1.544,27 | RS 14.033.535,05 97,5%| C
Fornecimento e assentamento DE TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MAXIMA 12,5T,

408 [REDONDO, TAMPA 600MM R$ 1.535,83 | RS 14.035.070,87 97,5%| C
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE

712 0,60 M. AF_03/2024 RS 1.531,16 | RS 14.036.602,04 97,6%| C

808 |FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 RS 1.478,27 | RS 14.038.080,30 97,6%)| C
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE

821 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 RS 1.373,46 | RS 14.039.453,76 97,6%| C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METALICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHAO

726 |CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 RS 1.212,41| RS 14.040.666,17 97,6%)| C

505 [Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metélica (OPERAGAO PARE E SIGA) RS 1.095,74 [ RS 14.041.761,92 97,6%| C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

831 |[ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 RS 1.058,93 | RS 14.042.820,85 97,6%| C

508 [PLACA (PADRAO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL RS 1.031,12 | RS 14.043.851,97 97,6%| C

906 |DIARIA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA NA CIDADE DE MOSSORO/RN RS 338.518,91 | RS 14.382.370,87 100,0% C
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM

703 |[REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 RS 939,17 | RS 14.383.310,04 100,0% C

812 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 RS 885,59 | RS 14.384.195,64 100,0% C

815 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 R$ 829,08 | RS 14.385.024,72 100,0% C
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO

512 |1.20X50 M (LXC) R$ 677,59 | RS 14.385.702,31 100,0% C

507 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | RS 581,98 | RS 14.386.284,29 100,0% C

823 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 RS 522,53 | RS 14.386.806,82 100,0% C




LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
2 |[AF_01/2024 RS 442,48 | RS 14.387.249,30 100,0%
9 | APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 RS 238,89 | RS 14.387.488,19 100,0%
PLACA DE SINALIZAGAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METALICO, INCLUSO PINTURA E LETREIRO - 0,90
4 (X 1,20M. R_11/2023 RS 207,55 | RS 14.387.695,74 100,0%
5 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 R$ 83,20 [ RS 14.387.778,95 100,0%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES DIAMETRO DE TRONCO
0 |MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 R$ 15,63 | RS 14.387.794,58 100,0%
6 [Escoramento continuo de meio-fio, com aquisi¢do, espalhamento e transporte de material ¢/distancia RS 624,01 | RS 14.388.418,59 100,0%




