



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

**ANEXO 02 - MINUTA DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº [...] QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A COMPANHIA POTIGUAR  
DE GÁS – POTIGÁS – E A [...]**

Pelo presente instrumento particular, a **COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**, com sede na Av. das Brancas Dunas, 485, Candelária, Natal –RN CEP 59.064-720, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º , doravante denominada **POTIGÁS**, representada neste ato pelos seus diretores que esta subscrevem, na forma do seu Estatuto Social, e a Sociedade Empresária [...], estabelecida [...], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [...], doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por [...], celebram o presente **CONTRATO**, oriundo da **Licitação Presencial n.º 004/2017** segundo as **CLÁUSULAS E CONDIÇÕES** abaixo dispostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de construção e montagem de carreta feixe de cilindros de gás natural comprimido com o transporte da mesma realizado por reboque (fornecido pela Potigás), com módulos estruturais e armazenamento de GNC, incluindo fornecimento de projeto, assim como, transporte do equipamento, certificação do equipamento, ensaios não destrutivos, documentação, inspeção e comissionamento, manutenção preventiva, garantia técnica e materiais sobressalentes para atendimento às necessidades operacionais da rede de distribuição de gás natural da Potigás, conforme **TERMO DE REFERÊNCIA – FORNECIMENTO DE CARRETA FEIXE** (Anexo 01 do Contrato).

**CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**

2.1 - A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, homologação e adjudicação da Licitação Presencial 004/2017, parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição.

**CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO**

3.1 - Este Contrato será executado sob a forma de fornecimento integral.



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

## **CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS**

4.1 - O valor do presente Contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), conforme o resultado da Licitação Presencial 004/2017.

4.1.1 - O valor a ser pago pela **POTIGÁS** pela execução dos serviços será o resultado do somatório dos valores dos preços parciais estabelecidos no **ANEXO 2** - “Planilha de Preços Unitários - PPU” aplicados aos serviços efetivamente realizados e aceitos pela fiscalização, em conformidade com o disposto no **TERMO DE REFERÊNCIA** – “Anexo 04 - Critérios de Medição”.

4.2 - Nos preços estabelecidos no Contrato estão incluídas todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, os objeto contratado, bem como o lucro (bonificação), não cabendo quaisquer reivindicações da **CONTRATADA**, a título de revisão de preço ou reembolso, seja a que título for, salvo àquelas presentes nos § 4º do art. 81 da Lei nº 13.303/2016 e do item 8.4 deste Contrato.

## **CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1 - Os pagamentos ocorrerão 20 (vinte) dias corridos após a execução do objeto e o pagamento será efetuado à **CONTRATADA** por intermédio de depósito bancário ou boleto bancário, obedecendo o disposto no **TERMO DE REFERÊNCIA** – “Anexo 04 - Critérios de Medição”. Caso o pagamento recaia sobre os dias 10, 20 ou 25 de determinado mês, este será efetuado no primeiro dia útil seguinte.

5.2 - Na execução do objeto do presente Contrato, a **CONTRATADA** deverá apresentar o respectivo documento fiscal, na sua forma eletrônica, ou o respectivo DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), bem como enviar o arquivo XML relativo a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) para o endereço eletrônico [xml.nfe@potigas.com.br](mailto:xml.nfe@potigas.com.br).

5.3 - A **POTIGÁS** não receberá qualquer objeto desta contratação, que não esteja acompanhado do respectivo documento fiscal, na sua forma eletrônica, ou do respectivo DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) e de todos os documentos necessários a instrução do pagamento, previstos no **TERMO DE REFERÊNCIA** – “Anexo 05 – Instrução para Emissão de Documentos de Cobrança”.

5.4 - Caso a **CONTRATADA** seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

5.5 - É responsabilidade da **CONTRATADA** o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o fornecimento dos produtos, inclusive emolumentos e seguros, ficando excluída qualquer solidariedade da POTIGÁS por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da **CONTRATADA** não se transfere à **POTIGÁS**.

5.6 - A **POTIGÁS**, quando fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos que esteja obrigada a reter, conforme legislação vigente.

5.7 – A **CONTRATADA** deverá apresentar mensalmente, para fins de medição, todos os documentos de SMS exigidos no **TERMO DE REFERÊNCIA** – “Anexo 4 – Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde”.

5.8 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobrança apresentados, o prazo para pagamento estabelecido será contado a partir da data da reapresentação, pela **CONTRATADA**, dos documentos de cobrança devidamente corrigidos sem prejuízo da continuidade da execução do Contrato.

5.9 - Caso a **POTIGÁS** deixe de cumprir com o pagamento na data prevista (desde que tenham sido cumpridas pela **CONTRATADA** as exigências e datas de protocolo referentes), o valor do pagamento será atualizado monetariamente através do IPCA, sob o qual incidirá juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês).

## **CLAÚSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO CONTRATUAL**

6.1 - Os preços contratuais são fixos, reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, pelo IPCA, de acordo com a seguinte fórmula:

$$R = \left( \frac{li - lo}{lo} \right) V$$

**R** = Valor do reajuste;



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

*i* = Décimo segundo mês após a assinatura do contrato, ou, conforme o caso, vigésimo quarto mês, ou trigésimo sexto mês e assim por diante, após a mencionada data, nos contratos de maior prazo;

*o* = Mês da data limite para apresentação da proposta;

*V* = Valor de pagamento dos itens a preços iniciais;

*I* = IPCA

6.2 - Caso o índice de reajuste não esteja disponível, por não ter sido publicado até a data do faturamento, será utilizado para o cálculo do reajuste o índice anterior disponível, ficando a diferença de reajuste a ser paga ou restituída junto com o primeiro pagamento após a mencionada publicação.

6.3 - Os preços contratuais não serão reajustados em caso de atrasos verificados e não justificados por parte da **CONTRATADA** que influenciem no prazo contratual dos serviços, ou cujas justificativas não forem aceitas pela **POTIGÁS**.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS**

7.1 – O prazo de vigência do presente Contrato se inicia a partir da data de sua assinatura até o cumprimento de todas as obrigações contratuais, dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses, o que ocorrer primeiro.

7.2 – O cronograma de fornecimento do objeto do presente Contrato consta no **TERMO DE REFERÊNCIA** – “Anexo 01 – Memorial Descritivo” e “Anexo 07 – Cronograma Físico-Financeiro”.

7.2.2 - Ocorrendo impedimento, inclusive comprovada força maior ou caso fortuito, sustação ou paralisação do Contrato, devidamente registrado e reconhecido pela **FISCALIZAÇÃO** da **POTIGÁS**, o prazo contratual e o respectivo cronograma físico-financeiro será prorrogado automaticamente por igual período, desde que a paralisação tenha ocorrido por motivos aceitos pela **POTIGÁS**.

7.2.2.1 - As ocorrências determinantes do atraso deverão ser levadas ao conhecimento da **POTIGÁS**, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de considerar-se que a **CONTRATADA** renunciou ao direito de prorrogação.

7.2.3 - Serão, também, acrescidos ao(s) prazo(s) de conclusão do objeto os dias de paralisação decorrentes de modificações do projeto feitas pela **POTIGÁS** e acordadas formalmente com a **CONTRATADA**, que, comprovadamente, afetem o andamento do fornecimento, ou, ainda, decorrentes de atrasos no



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

fornecimento de elementos técnicos, da **POTIGÁS**, ou da demora na entrega do local para instalações quando tais providências forem encargo da **POTIGÁS**, desde que essas ocorrências sejam comunicadas, por escrito, pela **CONTRATADA**.

7.2.4 - Não caberá qualquer extensão do prazo de execução do objeto caso a **FISCALIZAÇÃO** da **POTIGÁS** recuse o fornecimento em desacordo com o **TERMO DE REFERÊNCIA**.

7.2.5 - Se a **POTIGÁS** verificar, a qualquer tempo, que o fornecimento do objeto não permitirá a sua execução no prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro (**TERMO DE REFERÊNCIA** – “Anexo 07 – Cronograma Físico-Financeiro”) , por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, consideradas as prorrogações de prazo previstas, poderá exigir, e este se obriga a atender, o acréscimo de mão de obra, a execução de serviços em horas - extras e/ou a utilização de equipamentos adicionais, tanto quanto for necessário, de modo a eliminar o atraso e permitir a conclusão dos serviços na data prevista, sem que isto, no entanto, implique em qualquer alteração dos preços contratuais.

7.2.5.1 - O fato de a **POTIGÁS** não usar os direitos previstos no item anterior, não constituirá, em hipótese alguma, motivo alegável pela **CONTRATADA** para se eximir da responsabilidade de fornecer o objeto no prazo contratual previsto e/ou das cominações legais e contratuais a que estiver sujeita, na forma do Contrato.

7.2.6 – Considerando a ocorrência de qualquer item acima mencionado nos itens 7.2.2 ou 7.2.3 ou 7.2.5, isto é, necessidade de prorrogação do prazo de fornecimento, não haverá necessidade de formalização de aditamento, sendo suficiente o registro formal ou outro documento formal suficiente a instrução processual e o devido Apostilamento, fazendo ainda constar as devidas motivações e justificativas para a aludida alteração, sempre com anuência da Diretoria Executiva da Potigas, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

## **CLAÚSULA OITAVA – ALTERAÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL**

8.1 – Poderá haver alteração Contratual, mediante acordo formal entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 13.303/2016;

c) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

d) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

f) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.2 – A **CONTRATADA** poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

8.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item 8.2, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre a **POTIGÁS** e a **CONTRATADA**.

8.4 - A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

8.5 - Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos da **CONTRATADA**, a **POTIGÁS** deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, desde que devidamente justificado.

8.6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio Contrato e as atualizações, compensações ou penalizações



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento.

8.7 - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

8.8 - A rescisão deste Contrato terá lugar de pleno direito, independentemente interposição judicial ou extrajudicial, especialmente, quando a empresa **CONTRATADA**:

a) atrasar injustificadamente a entrega do objeto, por mais de sessenta dias corridos;

b) falir ou dissolver-se; e

c) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a expressa anuência da **POTIGÁS**.

d) por acordo entre as Partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **POTIGÁS**;

e) não cumprir as cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

f) cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

g) demonstrar lentidão do seu cumprimento, levando a **POTIGÁS** a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

h) cometer atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

i) paralisar a obra, o serviço ou o fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à **POTIGÁS**;

j) cometer desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

k) cometer reiterada faltas na sua execução, anotadas no registro de ocorrências; e,

m) não manter as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato.



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

8.8.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Diretoria Executiva da Potigás.

8.9 - A rescisão deste Contrato poderá se dar judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

8.10 - Está prevista a rescisão deste Contrato, ainda para os casos:

a) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **POTIGÁS**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

b) atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela **POTIGÁS**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a **CONTRATADA**, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

c) descumprimento do disposto no XXXIII da Constituição Federal de 1988.

d) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Diretoria Executiva da Potigás e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

e) a não liberação, por parte da **POTIGÁS**, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; e,

f) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

8.11 - Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “f” do item 5.10 do Contrato, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução de garantia, se houver;

b) pagamentos devidos pela execução deste Contrato até a data da rescisão;





**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

c) pagamento do custo da desmobilização, se houver.

**CLÁUSULA NONA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

9.1 - O **CONTRATADO** deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão da primeira Autorização de Serviços (AS), ou em outro prazo previamente acordado em Ata de Reunião no início do Contrato, a “Garantia do Cumprimento das Obrigações Contratuais” (ver modelo no Adendo 10), por qualquer uma das formas previstas no Artigo 70, §1º, da Lei 13.303/16, no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a título de caução do desempenho na execução do objeto especificado no Contrato.

9.1.2.1 – Esta(s) Garantia(s) deverá(o) ser válida(s) até a data da aceitação definitiva, por parte da **POTIGÁS**, do objeto do Contrato, após sua conclusão pelo **CONTRATADO**, que constará do “Termo de Encerramento do Contrato - TEC”, devidamente assinado pelas partes contratantes, ou em documento equivalente emitido pela **POTIGÁS**.

9.1.2.2 - Quando a Garantia do Cumprimento das Obrigações Contratuais for efetuada através de caução em dinheiro, a mesma será devolvida ao **CONTRATADO** após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, atualizada monetariamente pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – emitido pelo IBGE.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES**

10.1 – Conforme estabelecido no **TERMO DE REFERÊNCIA** – “Anexo 01 - Memorial Descritivo” - deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES**

11.1 – Conforme estabelecido no **TERMO DE REFERÊNCIA**, anexo deste Contrato.

11.2 - A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da **CONTRATADA**, no prazo legal de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.

11.2.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo IPCA ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

11.2.2 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

11.3 - A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

11.4 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução de serviço ou fornecimento, o contrato deverá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa na forma da alínea 'b' do item 10.3.

11.5 - A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a **POTIGÁS**, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

a) por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a contratada permanecer inadimplente;

b) por até 90 (noventa) dias, quando a contratada deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, quer, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

c) por até 12 (doze) meses, quando a contratada ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e

d) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a contratada: apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida; praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da contratação; ou for multada, e não efetuar o pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

12.1 - Conforme estabelecido no **TERMO DE REFERÊNCIA**, anexo deste Contrato.



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

12.2 – O **GESTOR DO CONTRATO** e respectivos **FISCAIS** que subscreverem este documento ficam automaticamente designados.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – MATRIZ DE RISCOS**

13.1 - Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo 03 - Matriz de Riscos deste Contrato, a **CONTRATADA** deverá, no prazo de 01 (um) dia útil, informar a **POTIGÁS** sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas:

- a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;
- b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver;
- c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
- d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e,
- e) Outras informações relevantes.

13.1.1 - Após a notificação, a **POTIGÁS** decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar esclarecimentos adicionais a **CONTRATADA**. Em sua decisão a **POTIGÁS** poderá isentar temporariamente a **CONTRATADA** do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo Evento.

13.1.2 - A concessão de isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima Primeira.

13.1.3 - O reconhecimento pela **POTIGÁS** dos eventos descritos no Anexo 03 deste Contrato que afetem o cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a **CONTRATADA**, não dará ensejo a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela **CONTRATADA**.

13.2 - As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia útil, contados da data da ocorrência do evento.

13.2.1 - As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido.



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

13.2.2 - As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior.

13.2.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, salvo se as consequências do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.

13.2.3.1 - O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenção do contrato se tornar impossível ou inviável nas condições existentes ou é excessivamente onerosa.

13.2.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior.

13.3 - Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do contrato, não previstos no Anexo 03 – Matriz de Riscos, serão decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

14.1 – Qualquer tolerância de uma das partes na exigência do cumprimento do presente Contrato não constituirá novação, renúncia tácita ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

15.1 - Os seguintes documentos, na ordem em que tiverem sido relacionados, são anexos deste Contrato. Os termos deste Contrato, em caso de dúvidas, prevalecerão sobre os anexos:

ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA – FORNECIMENTO DE CARRETA FEIXE

ANEXO 02 – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

ANEXO 03 - MATRIZ DE RISCOS

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, que será o competente para dirimir as questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem de comum acordo, a **POTIGÁS** e a **CONTRATADA** firmam este instrumento, que reconhecem válido e eficaz, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas capazes e idôneas e dos Gestores e Fiscais do Contrato.

Natal – RN, XXX de ZZZZZZ de 2017.

Pela **POTIGÁS**:

\_\_\_\_\_  
...  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
...  
Diretor Técnico Comercial

\_\_\_\_\_  
...  
Diretor Administrativo Financeiro

Pela **CONTRATADA**:

\_\_\_\_\_  
Representante  
Cargo

\_\_\_\_\_  
Representante  
Cargo

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF



**LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017  
MINUTA DO CONTRATO**

**VISTO**

Conforme Parecer Jurídico, as presentes Minutas de edital e contrato foram previamente examinadas e aprovadas, estando em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016.

**FISCALIZAÇÃO PELA POTIGÁS**

\_\_\_\_\_  
...  
Gestor do Contrato

\_\_\_\_\_  
...  
Gestor Substituto do Contrato

\_\_\_\_\_  
...  
Fiscal

\_\_\_\_\_  
...  
Fiscal

\_\_\_\_\_  
...  
Fiscal

\_\_\_\_\_  
...  
Fiscal

**ANEXO 03**  
**MATRIZ DE RISCOS - FORNECIMENTO DE CARRETA FEIXE**



| ITEM | IMPACTO | PROBABILIDADE | RISCO | TIPO DE RISCO                                                           | MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABILIDADES |             | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |               |       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATADO        | CONTRATANTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 5       | 3             | 3     | ATRASO NA MOBILIZAÇÃO                                                   | NÃO MONTAGEM OU MONTAGEM PARCIAL DA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O PROJETO E FABRICAÇÃO DA CARRETA FEIXE, OU REALIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO POR PARTE DA CONTRATANTE OU NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ESTA MOBILIZAÇÃO                          | X                 |             | ACOMPANHAR, DESDE O PROCESSO LICITATÓRIO, OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA MOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2    | 5       | 3             | 3     | PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS                                     | NÃO AQUISIÇÃO EM TEMPO HÁBIL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA SOLICITADA E OBJETO DE ORDENS DE SERVIÇO                                                                                                                                    | X                 |             | ACOMPANHAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3    | 4       | 2             | 2     | NÃO APROVAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS FORNECIDOS                          | NÃO AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA SOLICITADA E OBJETO DE ORDENS DE SERVIÇO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA POTIGÁS.                                                                                                     | X                 |             | ACOMPANHAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E SOLICITAR A PRÉVIA APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS OU CERTIFICADOS POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO.                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | 3       | 3             | 4     | PROBLEMAS COM LICENÇAS E ANUÊNCIAS                                      | FALTA DE LICENÇAS PARA INÍCIO DAS OBRAS. POR EX: IBAMA, IDEMA, IPHAN, SEMOPI, SEMOV, URBANA, SEMURB, DNIT, DER, CAERN, RFFSA, ETC.                                                                                                                                                    | X                 |             | SOLICITAR AS LICENÇAS COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA POR PARTE DA CONTRATADA, EM ARTICULAÇÃO COM A FISCALIZAÇÃO PARA QUE FIQUEM CLAROS TODOS OS DETALHES DO EMPREENDIMENTO.                                                                                                                                                                |
| 5    | 3       | 2             | 3     | IMPLATAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO                   | IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE NÃO SE SEGUIR O PROJETO EXECUTIVO, DIRETRIZES OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA POTIGÁS.                                                                                                                                                | X                 |             | ANÁLISE PRÉVIA DO PROJETO EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7    | 3       | 3             | 3     | AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DA CONTRATADA E IMPACTO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES | NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DA MEDIÇÃO CORRENTE.                                                                                                                                                    | X                 |             | ENTREGAR DOCUMENTOS E CERTIDÕES DENTRO DO PRAZO REQUERIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8    | 3       | 3             | 3     | RETRABALHO POR FALHA CONSTRUTIVA DO EMPREENDIMENTO                      | EXECUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTIGÁS OU EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMO PREFEITURA, DNIT, DER, IDEMA, IBAMA, ETC.                                                  | X                 |             | CUMPRIR FIELMENTE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELO LICENCIAMENTO, ATENTANDO PARA O DIPLOMA NORMATIVO ANTES MESMO DO PROCESSO LICITATÓRIO OU DAS INTERVENÇÕES A SEREM REALIZADAS. NÃO EXECUTAR QUALQUER SERVIÇO QUE NÃO POSSA SER REPARADO OU RECOMPOSTO DENTRO DOS PRAZOS DEFINIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES.          |
| 9    | 3       | 2             | 2     | APLICAÇÕES DE SANÇÕES POR PARTE DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DO TRÂNSITO      | EXECUÇÃO COM PARALIZAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO TRÂNSITO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO OU EM DESCONFORMIDADE COM A LEI OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. APLICAÇÕES DE MULTAS POR ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PROIBIDOS OU DESCUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRÂNSITO POR SEUS PREPOSTOS | X                 |             | SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE PRÉVIA E COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO ÓRGÃO DA INTERVENÇÃO QUE SERÁ FEITA. REALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA FRENTE DE OBRA E VIATURAS EM CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA DO REFERIDO ÓRGÃO.                                                                                                                  |
| 10   | 3       | 2             | 2     | CUSTOS EXTRAS DEVIDO A AÇÕES JUDICIAIS DE TERCEIROS                     | DANOS PROVOCADOS A TERCEIROS PELO CONTRATADO QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MOTIVADOS PELA EXECUÇÃO INADEQUADA, PERIGOSA, IMPRUDENTE, IMPERFEITA DE SEUS SERVIÇOS OU PELA NEGLIGÊNCIA DE SEUS PREPOSTOS.                                                                            | X                 |             | REALIZAÇÃO DE VISTA PRÉVIA À COMUNIDADE NO LOCAL DA INTERFERÊNCIA PARA MAPEAMENTO DAS DIFICULDADES EXISTENTES E O PRONTO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COMUNIDADE.                                                                                                                                                                           |
| 11   | 4       | 3             | 3     | CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS                       | CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS PREPOSTOS DA CONTRATADA.                                                                                                                                                                 | X                 |             | REUNIÃO COM O SINDICATO DA CATEGORIA ANTES DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAPEAR TODAS AS EXIGÊNCIAS DOS ACORDOS COLETIVOS DE MODO A CONTEMPLAR NOS CONTRATOS DE TRABALHO. REALIZAR PRÉVIA CONSULTA AO SINDICATO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECISÕES. RESPEITAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E CORRELATA. |

**ANEXO 03**  
**MATRIZ DE RISCOS - FORNECIMENTO DE CARRETA FEIXE**



| ITEM | IMPACTO | PROBABILIDADE | RISCO | TIPO DE RISCO                                                                      | MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILIDADES |             | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |               |       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATADO        | CONTRATANTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12   | 5       | 4             |       | INDENIZAÇÃO/REPARO DE INFRAESTRUTURA DE TERCEIROS                                  | DANOS EM REDES, CONSTRUÇÕES, BENFEITORIAS OU INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS (CONCESSIONÁRIAS, PERMISSINÁRIAS OU QUAISQUER TERCEIROS) OU AINDA A PRÓPRIA REDE OU INFRAESTRUTURA DA CONTRATANTE                                                     | X                 |             | REALIZAÇÃO DE SONDAJENS E VISITAS TÉCNICAS AOS PROPRIETÁRIOS DAS REDES DE TERCEIROS NOS TRECHOS DAS INTERVENÇÕES. REALIZAÇÃO DE MARCAÇÕES DOS LOCAIS DAS INTERFERÊNCIAS E REGISTRO DAS MESMAS EM AS-BUILTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13   | 3       | 2             | 2     | REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE EM RAZÃO DE CHUVAS ALÉM DAS MÁXIMAS HISTÓRICAS ANUAIS     | REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE EM RAZÃO DE CHUVAS OU DE FENÔMENOS DA NATUREZA.                                                                                                                                                                        | X                 |             | CONSULTAR O HISTÓRICO DE FENÔMENOS METEOROLÓGICOS PARA CONTEMPLÁ-LOS NO PLANEJAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14   | 4       | 4             | 4     | MUDANÇA DO ESCOPO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS                                   | MUDANÇA DO ESCOPO COM A ALTERAÇÃO DO PLANEJAMENTO COMO MUDANÇAS NA SEQUÊNCIA DE PRIORIDADE, SUSPENSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOS DE REDES OU DE EXPANSÃO DE CLIENTES EM RAZÃO DA NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA POTIGÁS JUNTO AOS CLIENTES. | X                 | X           | REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAR COM ANTECEDÊNCIA POSSÍVEL AS MUDANÇAS NO PLANEJAMENTO. A CONTRATADA DESDE JÁ FIRMA O ENTENDIMENTO DE QUE A MUDANÇA DA SEQUÊNCIA DE OBRAS OU SUA SUBSTITUIÇÃO É INERENTE AO CONTRATO EM QUESTÃO, QUE DEPENDE DO SUCESSO DA CONTRATAÇÃO DOS CLIENTES AO LONGO DO ANO POR PARTE DA EQUIPE COMERCIAL DA POTIGÁS E QUE TAL MUDANÇA DEVE SER ATENDIDA DE MANEIRA PROATIVA E NÃO GERA DIREITO À CONTRATADA QUANTO A PLEITO DE EVENTUAIS RESSARCIMENTOS. |
| 15   | 2       | 3             | 2     | FALTA DE MATERIAIS DE FORNECIMENTO CUJA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA             | ATRASSO NA EXECUÇÃO DAS FRENTES DE OBRA EM RAZÃO DE FALTA DE MATERIAIS COMO TUBOS E CONEXÕES DE PEAD CUJO FORNECIMENTO É DE RESPONSABILIDADE DA POTIGÁS                                                                                         | X                 | X           | REALIZAR PLANEJAMENTO PRÉVIO DE TODAS AS ATIVIDADES E SEGUIR CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO SEM ATRASOS OU ANTECIPAÇÕES INJUSTIFICADAS E INCOMPATÍVEIS COM O PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16   | 4       | 3             | 2     | ATRASSO NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO, TRANSPORTE OU AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | ATRASSO NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO, TRANSPORTE OU AQUISIÇÃO EM RAZÃO DE GREVE DE ÓRGÃOS COMO FISCO FEDERAL, ESTADUAL, POLÍCIAS E OUTROS ÓRGÃOS RELACIONADOS                                                                                      | X                 |             | REALIZAR PLANEJAMENTO PRÉVIO DE TODAS AS ATIVIDADES E SEGUIR CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO SEM ATRASOS OU ANTECIPAÇÕES INJUSTIFICADAS E INCOMPATÍVEIS COM O PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |