
CONTRATADO CONTRATANTE

1 MOBILIZAÇÃO

ATRASO NA MOBILIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO, DOS 

REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO.

X

EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

CONTRATUAIS EXIGIDOS PARA FASE DE MOBILIZAÇÃO COM 

BASE EM CHECK LIST ELABORADO PELO CONTRATANTE.   

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO 

CONTRATO. 

2 MATERIAIS

INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, E

EQUIPAMENTOS PARA INICIO/CONTINUIDADE DA

OBRA. 

PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS, MATERIAIS

E EQUIPAMENTOS, RESPONSABILIDADE DO

CONTRATADO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO

CONTRATO.
X

ACOMPANHAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DO CONTRATADO. 

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO 

CONTRATO. 

3 MATERIAIS

INDISPONIBILIDADE DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS PARA INICIO/CONTINUIDADE DA

OBRA. 

PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DO

CONTRATANTE, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO

CONTRATO. X

REALIZAR E ACOMPANHAR PROCESSO DE 

AQUISIÇÃO/ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME 

CRONOGRAMA CONTRATUAL. 

NÃO ASSINAR CONTRATO E/OU EMITIR A.S. NA 

FALTA DE MATERIAL.

4 MATERIAIS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU

EQUIPAMENTOS PELO CONTRATADO, QUE NÃO

ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXIGIDAS NO EDITAL PELO CONTRATANTE. 

MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS EM

DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS E

CONTRATUAIS.

X

REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMO: APROVAÇÃO PRÉVIA DOS 

FORNECEDORES, SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS, 

ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS/TESTES, INSPEÇÃO NO 

FABRICANTE, ETC.  

SOLICITAR AO CONTRATADO A SUBSTITUIÇÃO DO 

MATERIAL, INSUMO E/OU EQUIPAMENTO NÃO 

CONFORME, REPLANEJANDO O CRONOGRAMA 

CONTRATUAL, CASO HAJA IMPACTO NO MESMO, 

E APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS EM 

CONTRATO.

5 LICENÇAS

APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU PAGAMENTO DE

MULTAS POR ORGÃOS COMPETENTES.    

EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM A

LEI E/OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS

COMPETENTES, SEM COPIA DA LICENÇA AMBIENTAL OU

OUTRA PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DO TRECHO,

DESCARTE DOS RESIDUOS DA OBRA EM LOCAL NÃO

AUTORIZADO, DESCARTE DE ÁGUA FORA DE

ESPECIFICAÇÃO, CONTAMINAÇÃO DO SOLO E/OU 

CORPOS D'ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO E/OU

DESCARTE IRREGULAR DE PRODUTOS QUÍMICOS,

COLETA DE ÁGUA  EM LOCAIS NÃO AUTORIZADOS, ETC.. 
X

COBRAR DO CONTRATADO A  

LICENÇA/ANUÊNCIA/AUTORIZAÇÃO DOS ORGÃOS 

ENVOLVIDOS EM TEMPO HÁBIL DE ESTAREM 

DISPONIBILIZADAS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA 

INICIO DOS SERVIÇOS.  EXIGIR DO CONTRATANTE, QDO 

APLICÁVEL, MANIFESTO DE RESIDUOS DE TRANSPORTE E 

DESTINO FINAL, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

DESCARTADA E PROFISSIONAL HABILITADO EM MEIO 

AMBIENTE NAS FRENTES DE SERVIÇO.

SOLICITAR COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA 

MULTA PELO CONTRATADO  E/OU    

CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PELO MESMO. 

6 LICENÇAS

ATRASO NO INICIO OU PARALIZAÇÃO DA OBRA   FALTA DAS LICENÇAS DAS PREFEITURAS, COMPANHIA DE

TRÂNSITO, POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,

CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS,

AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE PROPRIEDADE

PARTICULAR; ETC.

X

MONITORAR/COBRAR DO CONTRATADO AS LICENÇAS  DOS 

ORGÃOS ENVOLVIDOS, EM TEMPO HÁBIL DE ESTAREM 

DISPONIVEIS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA INICIO DOS 

SERVIÇOS.

AVALIAR A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 

E SE FOR O CASO, APLICAR AS PENALIDADES 

PREVISTAS EM CONTRATO.  NÃO EMITIR 

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) NA FALTA DA 

LICENÇA.

7 LICENÇAS

ATRASO NO INICIO OU PARALIZAÇÃO DA OBRA FALTA DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DNIT, IBAMA, IPHAN,

MARINHA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, 

AUTORIZAÇÕES PARA CRUZAMENTOS COM OUTROS 

DUTOS (PETROBRAS, TBG, ETC.), AUTORIZAÇÕES PARA

CRUZAMENTOS/PARALELISMOS EM REDES DE ALTA

TENSÃO (QDO APLICÁVEL), FERROVIAS, PREFEITURAS

(QDO APLICÁVEL), AUTORIZAÇÂO PARA SERVIDÃO DE

PASSAGEM EM ÁREA PARTICULAR (QDO APLICÁVEL),  

ETC..

X

REQUISITAR LICENÇAS E/OU AUTORIZAÇÕES COM A 

ANTECIPAÇÃO NECESSÁRIA, ESTANDO DISPONIBILIZADA 

ANTES EM CADA FASE DA OBRA.

NÃO ASSINAR CONTRATO OU NÃO EMITIR 

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) NA FALTA DA 

LICENÇA.

8 LICENÇAS

PARALISAÇÃO DA OBRA NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA

LICENÇA AMBIENTAL E/OU DOS REQUISITOS TÉCNICOS

DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS (PREFEITURAS, ORGÃO 

AMBIENTAL, DNIT, DER, IPHAN, ETC.). X

ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO TOTAL DAS EXIGÊNCIAS 

LEGAIS (CONDICIONANTES, REQUISITOS DE AUTORIZAÇÕES DO 

DER, IPHAN, ETC.).

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO 

CONTRATO E EXIGIR DO CONTRATADO O 

CUMPRIMENTO  DE TODAS AS EXIGÊNCIAS 

LEGAIS.
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9 LICENÇAS

RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO. RESTRIÇÃO DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO

APENAS EM HORÁRIO NOTURNO, FINS DE SEMANA, EM

HORÁRIOS PRÉ-DETERMINADOS OU DIAS PRÉ

DETERMINADOS. X

CITAR EM CONTRATO A POSSIBILIDADE DE OCORRER 

RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO 

HORÁRIO DE TRABALHO E QUE O CUSTO É DO CONTRATADO.

APLICAR O DESCRITO EM CONTRATO.

10 PROJETO

ATRASO NO INICIO DA EXECUÇÃO DA OBRA. ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA

APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO JÁ ANALISADO

PELO CONTRATANTE. X

ACOMPANHAR PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO CONFORME CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO E 

APROVAÇÃO DO MESMO.

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO 

CONTRATO.

CONTRATANTE: CASO DEFINIDO EM

CONTRATO, CUMPRIR PRAZO PARA AVALIAÇÃO

DO PROJETO EXECUTIVO A FIM DE EVITAR

QUESTIONAMENTOS POR PARTE DO

CONTRATADO POR ATRASO NESTA AVALIAÇÃO.

11 CONSTRUÇÃO

MODIFICAÇÃO DO TRAÇADO DO DUTO DE

DISTRIBUIÇÃO NO TRANSCORRER DO CONTRATO

POR SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE.  

NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, NO TRANSCORRER DO

CONTRATO, POR SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE.

X

MELHORAR SINERGIA COM ÁREAS INTERNAS DA CDL 

(COMERCIAL, SMS, ETC.) E ORGÃOS PÚBLICOS ENVOLVIDOS 

NESTE PROCESSO.  

ARCAR COM OS CUSTOS REFERENTES AS 

MUDANÇAS NOS QUANTITATIVOS.

12 CONSTRUÇÃO

EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO DUTO EM

DESCONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO

ELABORADO PELO CONTRATADO, REDUZINDO A

PRODUTIVIDADE DA OBRA.

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO MÉTODO

CONSTRUTIVO/TRAÇADO PREVISTO NO PROJETO

EXECUTIVO ELABORADO PELO CONTRATADO, DEVIDO

AS CARACTERISTICAS DO SUBSOLO (PRESENÇA DE

ROCHA OU MATERIAL COM DUREZA SUPERIOR AO

PADRÃO), EXISTENCIA DE INTERFERÊNCIAS NÃO

CADASTRADAS/IDENTIFICADAS, ETC., NÃO

CONTEMPLADAS NO PROJETO EXECUTIVO.  

X

MELHORAR A QUALIDADE DO PROJETO EXECUTIVO, 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DOS PRINCIPAIS INTERFERENTES 

LOCAIS, REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, MAPEAMENTO DO 

SOLO COM GEORADAR E DEMAIS AÇÕES PARA ELABORAÇÃO 

DE UM PLANO DE FURO DETALHADO.

13 CONSTRUÇÃO

RETRABALHO DO CONTRATADO POR FALHA

CONSTRUTIVA NO EMPREENDIMENTO

INSPEÇÕES MAL FEITAS, FALHA NO PROCEDIMENTO

EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM,

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DEFEITUOSOS, FALHA NA

RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, EXECUÇÃO EM

DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA

FISCALIZAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM AS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATANTE OU EM

DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

PÚBLICOS, COMO PREFEITURA, DNIT, DER, IBAMA, ETC.

X

REALIZAÇÃO DE TESTES/INSPEÇÕES PELO CONTRATADO POR 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CADA ATIVIDADE 

SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E  PROCEDIMENTOS 

DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM EXIGIDOS PELA 

CONTRATANTE.

COBRAR DO CONTRATADO A SOLUÇÃO DAS NÃO 

CONFORMIDADES E SE CABÍVEL APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.

14 CONSTRUÇÃO

REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE OU PARALIZAÇÃO

DAS OBRAS EM FUNÇÃO DE CHUVAS NO PERÍODO

DAS OBRAS 

REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DEVIDO A OCORRENCIA

DE CHUVAS X

CONTEMPLAR ESTE ITEM NO EDITAL. IDENTIFICAR HISTORICO 

DE FENÔMENOS DA NATUREZA PARA CONTEMPLAR NO 

PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO.

REGISTRAR OS DIAS DE CHUVA NO RDO E ADITAR 

PRAZO DO CONTRATO SE NECESSÁRIO.
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15 CONSTRUÇÃO

ALTERAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS OS SERVIÇOS PREVISTOS EM CONTRATO PODERÃO SER

SUBSTITUIDOS, NÃO REALIZADOS OU PARCIALMENTE

REALIZADOS, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE. ALÉM

DISSO, AS QUANTIDADES DESCRITAS, INCLUINDO

EXTENSÕES DE RAMAIS, SÃO ESTIMADAS PODENDO

VARIAR, MESMO A INCLUSÃO DE OUTROS CLIENTES, EM

FUNÇÃO DAS QUESTÕES COMERCIAIS. DEVENDO

PREVELECER SEMPRE O VALOR DA REALIZAÇÃO FÍSICA

PARA TODOS OS FINS.

X

MELHORAR O PLANEJAMENTO DAS AS OBRAS A SEREM 

REALIZADAS EM CONJUNTO COM A ÁREA COMERCIAL, 

VISANDO MANTER A CARTEIRA DE CLIENTES PREVISTOS, QUE 

DEVERÁ  PREFERENCIALMENTE, TER CONTRATOS ASSINADOS 

COM ESTES CLIENTES. 

SUBSTITUIR AS OBRAS A SEREM REALIZADAS. NOS CONTRATOS DA ÁREA COMERCIAL PODEM 

ESTAR PREVISTOS O RESSARCIMENTO DO 

SERVIÇO/MATERIAL UTILIZADO PELA  

DISTRIBUIDORA PARA O  CASO DE DESISTENCIA 

DO CLIENTE DO FORNECIMENTO DE GN 

DURANTE A CONSTRUÇÃO DO RAMAL. 

16 CONSTRUÇÃO

REDUÇÃO DA PRODUÇÃO / PARALIZAÇÃO DA

OBRA 

ENCONTRAR VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS DURANTE A

CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, NÃO MAPEADOS

ANTERIORMENTE.

X

PROCEDER ANTES DA LICITAÇÃO LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO 

E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS QUE POSSAM TER VESTIGIOS 

ARQUEOLÓGICOS E QUE NECESSITARÃO DE 

MONITORAMENTO. PREVER NO CONTRATO A NECESSIDADE 

DE MONITORAMENTO DESTES TRECHOS IDENTIFICADOS.

ESTABELECER PLANO DE AÇÃO COM ORGÃO 

COMPETENTE E VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE 

ABRIR NOVA FRENTE DE OBRA EM OUTRO LOCAL.

17 CONSTRUÇÃO

REDUÇÃO DA PRODUÇÃO / PARALIZAÇÃO DA

OBRA. 

AVARIA DOS EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS DE FURO

DIRECIONAL E SEUS COMPONENTES, MÁQUINAS DE

SOLDA, GERADORES, RETROESCAVADEIRA, ETC.) QUE

POSSAM CAUSAR PARALIZAÇÃO OU ATRASO NA OBRA. X

O CONTRATADO DEVE POSSUIR EQUIPAMENTOS EM BOM 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO E POSSUIR RÁPIDA RESPOSTA 

CASO SEJA NECESSSÁRIA MANUTENÇÃO CORRETIVA A FIM DE 

EVITAR A PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO POR PERIODO QUE 

COMPROMETA O CRONOGRAMA DA OBRA . É DE 

RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO TENHA 

CONHECIMENTO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO.

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO 

CONTRATO.

18 CONSTRUÇÃO

ATRASO DO ENCERRAMENTO DA OBRA. ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PELO

CONTRATANTE: ATENDIMENTO A LISTA DE

PENDENCIAS, TESTE HIDROSTÁTICO OU PNEUMÁTICO,

DATA BOOK, AS BUILT, ETC.
X

PRAZOS ESTABELECIDOS EM CRONOGRAMA DEVEM SER 

ACOMPANHADOS E COBRADO DO CONTRADO SUA EXECUÇÃO.

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO 

CONTRATO.

19 SMS

OCORRENCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO

TRANSCORRER DO CONTRATO. 

EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES

EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS

REGULAMENTADORAS, LAYOUT DA OBRA INADEQUADO, 

ETC., CAUSANDO INCIDENTES/ACIDENTES. X

EXIGIR DO CONTRATADO O  CUMPRIMENTO DAS NRs, APRs, 

EMISSÃO DE PTs,  EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS ANEXO Q12, 

ETC.  MONITORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, TER NAS 

FRENTES DE OBRAS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E PREVER 

RECURSOS PARA ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA PARA O ACIDENTADO.

EXIGIR DA CONTRATADA A APRESENTAÇÃO DOS 

RELATORIOS PERTINENTES A INVESTIGAÇÃO DO 

ACIDENTE. ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO 

PARA SE EVITAR NOVAS OCORRENCIAS E  

RESPONSABILIZAÇÕES. 

20 PAGAMENTO

ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE

MEDIÇÃO.

FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO

PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

X

INCLUIR NO CONTRATO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

NÃO PAGAMENTO DA FATURA ATÉ QUE A 

SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA.

21 PAGAMENTO

CUSTO EXTRA PROVENIENTE DE TERCEIROS. RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS DENTRO

DE PROPRIEDADES PARTICULARES OU DECORRENTES DA

EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM

DESCONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS E

CONTRATO.
X

TIRAR FOTOS DAS BENFEITORIAS ANTES E DEPOIS DA 

EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. ACOMPANHAMENTO DO 

CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO 

CONTRATADO E SEGUIR OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

NECESSÁRIOS.

COBRAR DO CONTRATADO A SOLUÇÃO DA 

PENDÊNCIA JUDICIAL. 

22 PAGAMENTO

INDENIZAÇÃO/MULTA/REPARO DE 

INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS, ORGÃOS 

PÚBLICOS OU DA PROPRIA CONTRATANTE.

DANOS PROVOCADOS PELO CONTRATADO DURANTE O

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO A REDES DE OUTRAS

CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA,

TELECOMUNICAÇÕES, ETC.), INFRAESTRURA DE ORGÃOS

PÚBLICOS OU À PROPRIA REDE DA CONCESSIONÁRIA DE

GÁS NATURAL. 

X

EXIGIR DO CONTRATADO A PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS E 

OBTENÇÃO DO CADASTRO DE TODA REDE ENTERRADA DAS 

CONCESSIONÁRIAS , ALÉM DISSO DEVERÁ SER REALIZADA 

SONDAGEM PARA MARCAÇÃO DESTAS INTERFERÊNCIAS 

ANTES DAS ESCAVAÇÕES.

COBRAR DA CONTRATADA A SOLUÇÃO DAS 

PENDÊNCIAS. 

23 PAGAMENTO

CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU

PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO

CONTRATADO.

CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES

TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS

DO CONTRATADO E/OU SUB-CONTRATADOS.

X

FISCALIZAR O CONTRATADO DURANTE  A VIGENCIA DO 

CONTRATO PARA ASSEGURAR TODA A ADIMPLÊNCIA DE SUAS 

OBRIGAÇÕES. 

COBRAR DA CONTRATADA A SOLUÇÃO DAS 

PENDÊNCIAS E O FORNECIMENTO DA 

DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS  

PAGAMENTOS E DOS RECOLHIMENTOS.

ESTIPULAR EM CONTRATO  PENALIDADES PARA 

O CONTRATADO.


