
COMPANHIA	POTIGUAR	DE	GÁS	-	POTIGÁS
GERÊNCIA	ADMINISTRATIVA	E	DE	SUPRIMENTOS

	

TERMO	ADITIVO	Nº	01	AO	CONTRATO	Nº	162/2024

	
A	 COMPANHIA	 POTIGUAR	 DE	 GÁS	 (POTIGÁS),	 sociedade	 de	 economia	 mista,	 inscrita	 no	 CNPJ	 sob	 o	 nº
70.157.896/0001-00,	com	Sede	na	Avenida	Prudente	de	Morais,	nº	675,	Tirol,	Natal/RN	(CEP	59.020-505),	doravante
denominada	 CONTRATANTE,	 neste	 ato	 representada	 por	 seus	 diretores	 infra-assinados,	 e	 a	 empresa	 AGAU
EQUIPAMENTOS	 DE	 MEDIÇÃO	 LTDA,	 com	 Sede	 na	 R.	 Cecilia	 Fridel	 Barcelos,	 nº	 60,	 Passo	 das	 Pedras,
Gravatai/RS,	CEP	94.035-185,	Inscrita	no	CNPJ	sob	o	nº	02.728.291/0001-64,	doravante	denominada	CONTRATADA,
neste	 ato	 representada	 pelo	 seu	 Representante	 Legal	 infra-assinado,	 resolvem	 celebrar	 o	 presente	 TERMO
ADITIVO	ao	CONTRATO	Nº	162/2024	,	que	tem	por	objeto	fornecimento	de	estação	de	regulagem	de	pressão
(ERP),	estações	de	regulagem	de	pressão	e	medição	(ERPMs),	medidores	de	vazão	de	gás	natural	do	tipo
rotativo,	 válvulas	 de	 bloqueio	 automático	 por	 sobrepressão	 (ESDV),	 válvulas	 de	 alívio	 (PSV)	 e	 filtro	 de
linha	tipo	cesto	para	o	atendimento	a	clientes	da	POTIGÁS	do	segmento	industrial,	assinado	em	04/12/2024,
em	 conformidade	 com	 as	 disposições	 do	Regulamento	 Interno	de	Licitações	 e	Contratos	da	POTIGÁS,	 a	Lei
Federal	nº	13.303,	de	30	de	junho	de	2016,	e	demais	alterações	posteriores,	mediante	as	seguintes	cláusulas	abaixo:
	
1. CLÁUSULA	PRIMEIRA	–	DO	OBJETO
1.1. O	objeto	do	presente	TERMO	ADITIVO	é	prorrogar	o	prazo	de	vigência	do	CONTRATO	Nº	162/2024,	
estabelecida	no	seu	item	4.1	da	cláusula	quarta	do	referido	contrato.
	
2. CLÁUSULA	SEGUNDA	–	DA	ALTERAÇÃO	DA	VIGÊNCIA
2.1. O	 prazo	 de	 vigência	 estabelecido	 no	 item	 4.1	 da	 cláusula	 quarta	 do	 CONTRATO	 Nº	 162/2024	 fica
prorrogado	 por	 mais	04	 (quatro)	meses,	 passando	 de	 07	 (sete)	 para	11	 (onze)	 meses,	 com	 término	 para	 o	 dia
04/11/2025.
	
3. CLÁUSULA	TERCEIRA	–	DO	VALOR	GLOBAL
3.1. O	 valor	 total	 do	CONTRATO	Nº	 162/2024,		 estabelecido	 no	 item	 5.1	 da	 cláusula	 quinta,	 permanece
inalterado	em	R$132.357,46	(cento	e	trinta	e	dois	mil	trezentos	e	cinquenta	e	sete	reais	e	quarenta	e	seis
centavos).
3.2. Em	 virtude	 da	 prorrogação	 estabelecida	 na	 cláusula	 segunda	 do	 presente	 TERMO	 ADITIVO,	 abaixo
demonstramos	 os	 valores	 contratuais	 do	 período	 total	 de	 11	 (onze)	 meses,	 decorrentes	 do	 CONTRATO	 Nº
162/2024	e	seus	aditamentos:
	

HISTÓRICO VALOR	GLOBAL	(RS)
CONTRATO	(07	MESES) R$132.357,46

ADITIVO	Nº	01	(+4	MESES) -
TOTAL	ACUMULADO R$132.357,46

	
4. CLÁUSULA	QUARTA	–	DO	FUNDAMENTO	LEGAL
4.1. O	 presente	 TERMO	 ADITIVO	 tem	 como	 fundamento	 legal	 as	 disposições	 contidas	 nos	 itens	 4.1	 da
Cláusula	Quarta	do	CONTRATO	Nº	162/2024,	 bem	como	nos	 artigo	71	da	Lei	Federal	nº	13.303/2016	 e	 nos
artigos	186	e	188	do	RILC	da	POTIGÁS.
	
5. CLÁUSULA	QUINTA	–	DA	DOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os	 recursos	 financeiros	 necessários	 ao	 atendimento	 deste	TERMO	ADITIVO,	 são	 oriundos	 de	 receita
própria	 da	 CONTRATANTE,	 proveniente	 da	 venda	 de	 gás	 natural	 e	 estão	 previstos	 e	 disponíveis	 no	 Plano
Orçamentário	da	POTIGÁS,	relativo	ao(s)	exercício(s)	de	2025,	na	conta:	“PO	2025	-	Investimentos	–	Item	1.1.2.4
(Projeto	Polo	GasSal)”.
	
6. CLÁUSULA	SEXTA	–	RATIFICAÇÃO
6.1. A	CONTRATANTE	e	a	CONTRATADA	ratificam	as	demais	Cláusulas	que	não	foram	objeto	de	alteração
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do	presente	TERMO	ADITIVO,	que	permanecem	vigentes	e	produzindo	os	seus	plenos	efeitos.
	
Assim,	por	estarem	de	comum	acordo,	a	CONTRATANTE	e	a	CONTRATADA	 firmam	este	TERMO	ADITIVO,	que
reconhecem	válido	e	eficaz,	para	um	só	fim,	na	presença	de	02	(duas)	testemunhas	capazes	e	idôneas,	que	também
assinam	e	dão	cumprimento	às	exigências	e	formalidades	legais.
	

Assinado	eletronicamente	por:
	

PELA	CONTRATANTE
Marina	Melo	Alves
Diretora	Presidente

	
Dennis	Falcon

Diretor	Técnico	e	Comercial
	

PELA	CONTRATADA
Frederico	Becker
Responsável	Legal

CPF:	458.578.900-63
	

TESTEMUNHAS
João	Solon	de	Medeiros	Júnior

CPF:	008.477.434-70
	

José	Augusto	Dantas	de	Rezende
CPF:	966.610.204-82

	
	
	

Referência:	Processo	nº	05310002.001026/2024-13 SEI	nº	34798460

Documento	assinado	eletronicamente	por	João	Solon	de	Medeiros	Júnior,	Gerente	em	Substituição	Legal,	em
03/07/2025,	às	10:33,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30
de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	José	Augusto	Dantas	de	Rezende,	Gerente	Técnico,	em	03/07/2025,
às	10:59,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de
2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Dennis	Falcon,	Diretor	Técnico	e	Comercial,	em	03/07/2025,	às
11:12,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de
2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marina	Melo	Alves,	Diretora-Presidente,	em	04/07/2025,	às	10:40,
conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Frederico	Becker,	Usuário	Externo,	em	04/07/2025,	às	11:47,
conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	34798460	e	o	código
CRC	E5CAB546.
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