
COMPANHIA	POTIGUAR	DE	GÁS	-	POTIGÁS
GERÊNCIA	DE	ADMINISTRAÇÃO	E	SUPRIMENTOS

	

TERMO	ADITIVO	Nº	02	AO	CONTRATO	Nº	034/2023

	
A	 COMPANHIA	 POTIGUAR	 DE	 GÁS	 (POTIGÁS),	 sociedade	 de	 economia	 mista,	 inscrita	 no	 CNPJ	 sob	 o	 nº
70.157.896/0001-00,	com	Sede	na	Avenida	Prudente	de	Morais,	nº	675,	Tirol,	Natal/RN	(CEP	59.020-505),	doravante
denominada	CONTRATANTE,	neste	ato	representada	por	seus	diretores	infra-assinados,	e	a	empresa	TOTVS	S.A.,
com	Sede	na	Avenida	Braz	Leme,	N°	1000,	Casa	Verde,	São	Paulo/SP,	(CEP	02.511-000),	Inscrita	no	CNPJ	sob	o	nº
53.113.791/0001-22,	 doravante	 denominada	CONTRATADA,	 neste	 ato	 representada	pelo	 seu	Representante	Legal
infra-assinado,	resolvem	celebrar	o	presente	TERMO	ADITIVO	ao	CONTRATO	Nº	034/2023,	que	tem	por	objeto	a
contratação	 de	 empresa	 especializada	 para	 prestação	 de	 serviços	 de	 reparo	 do	 revestimento	 da	RDGN	em	aço	 da
POTIGÁS,	assinado	em	15/05/2023,	em	conformidade	com	as	disposições	do	Regulamento	Interno	de	Licitações	e
Contratos	 da	 POTIGÁS,	 a	 Lei	 Federal	 nº	 13.303,	 de	 30	 de	 junho	 de	 2016,	 e	 demais	 alterações	 posteriores,
mediante	as	seguintes	cláusulas	abaixo:
	
1. CLÁUSULA	PRIMEIRA	–	DO	OBJETO
1.1. O	presente	TERMO	ADITIVO	tem	por	objeto:
1.1.1. Prorrogar	o	prazo	de	vigência,	estabelecida	no	item	4.1	da	cláusula	quarta	do	CONTRATO	Nº	034/2023.
	
2. CLÁUSULA	SEGUNDA	-	DA	ALTERAÇÃO	DA	VIGÊNCIA
2.1. O	prazo	de	vigência,	estabelecido	no	item	4.1	da	cláusula	quarta	do	CONTRATO	Nº	034/2023,	fica	
prorrogado	por	mais	12	 (doze)	meses,	passando	de	36	 (trinta	 e	 seis)	 meses	para	48	 (quarenta	 e	 oito)	 meses,	com	
término	previsto	para	o	dia	15/05/2027.	
	
3. CLÁUSULA	TERCEIRA	-	DO	VALOR	GLOBAL
3.1. Em	 virtude	 da	 prorrogação	 estabelecida	 na	 cláusula	 segunda	 do	 presente	 TERMO	 ADITIVO,	 abaixo
demonstramos	os	valores	contratuais	do	período	total	de	48	(quarenta	e	oito)	meses,	decorrentes	do	CONTRATO	Nº	
034/2023	e	seus	aditamentos:

HISTÓRICO VALOR	GLOBAL
(R$)

Contrato	(24	Meses) R$	662.146,32
Aditivo	nº	01	(+12	Meses) R$	331.073,16
Aditivo	nº	02	(+12	Meses) R$	331.073,16

TOTAL	ATUALIZADO R$	1.324.292,64

	

4. CLÁUSULA	QUARTA	-	DO	FUNDAMENTO	LEGA
4.1. O	presente	TERMO	ADITIVO	tem	como	fundamento	legal	as	disposições	contidas	no	item	4.1	da	Cláusula	
Quarta	do	CONTRATO	Nº	 034/2023,	bem	como	nos	artigos	68	e	71	da	Lei	Federal	nº	13.303/2016	e	 nos	
artigos	186	e	188	do	RILC	da	POTIGÁS.
	
5. CLÁUSULA	QUINTA	-	DA	DOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os	 recursos	 financeiros	 necessários	 ao	 atendimento	 deste	TERMO	 ADITIVO,	 são	 oriundos	 de	 receita
própria	 da	 CONTRATANTE,	 proveniente	 da	 venda	 de	 gás	 natural	 e	 estão	 previstos	 e	 disponíveis	 no	 Plano
Orçamentário	 da	 POTIGÁS,	 relativo	 ao(s)	 exercício(s)	 de	 2026/2027,	 na	 conta:	 "PO	 2026-2027	 -	 Despesas	 e
Custos	Operacionais	-	Item	2.2.1.3	(Serviço	terceirizado	de	suporte	à	tecnologia	da	informação	(ERP))".
	
6. CLÁUSULA	SEXTA	-	RATIFICAÇÃO
6.1. A	CONTRATANTE	e	a	CONTRATADA	ratificam	as	demais	Cláusulas	que	não	foram	objeto	de	alteração
do	presente	TERMO	ADITIVO,	que	permanecem	vigentes	e	produzindo	os	seus	plenos	efeitos.
	
Assim,	por	estarem	de	comum	acordo,	a	CONTRATANTE	e	a	CONTRATADA	 firmam	este	TERMO	ADITIVO,	que
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reconhecem	válido	e	eficaz,	para	um	só	fim,	na	presença	de	02	(duas)	testemunhas	capazes	e	idôneas,	que	também
assinam	e	dão	cumprimento	às	exigências	e	formalidades	legais.
	

	
Assinado	eletronicamente	por:

	
PELA	CONTRATANTE

	
Marina	Melo	Alves
Diretora	Presidente

	
Alyne	Valentim	Muniz

Diretora	Administrativa	e	Financeira
	

PELA	CONTRATADA
	

Saulo	Rodrigo	Grotta
Gerente	Comercial

CPF	Nº	279.459.658-65
	

Jeferson	Mattar
Gerente	Comercial

CPF	Nº	212.738.238-26
	
	

TESTEMUNHAS
Ricardo	Wagner	Guilhermino	Pereira

CPF	Nº	595.822.274-00
	

Maxwell	Souza	Correia
CPF	Nº	009.071.874-71

Referência:	Processo	nº	05310008.000892/2026-91 SEI	nº	41335929

Documento	assinado	eletronicamente	por	Ricardo	Wagner	Guilhermino	Pereira,	Gerente	de	Administração	e
Suprimentos,	em	14/05/2026,	às	10:25,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do
Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Saulo	Rodrigo	Grotta,	Usuário	Externo,	em	14/05/2026,	às	11:26,
conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Jeferson	Mattar,	Usuário	Externo,	em	14/05/2026,	às	12:04,	conforme
horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Maxwell	Souza	Correia,	Técnico	de	Suporte	de	Informática,	em
15/05/2026,	às	09:43,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30
de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Alyne	Valentim	Muniz,	Diretora	Administrativa	e	Financeira,	em
15/05/2026,	às	10:07,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30
de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marina	Melo	Alves,	Diretora-Presidente,	em	15/05/2026,	às	11:19,
conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	41335929	e	o	código
CRC	239CCE9D.
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