
COMPANHIA	POTIGUAR	DE	GÁS	-	POTIGÁS
GERÊNCIA	ADMINISTRATIVA	E	DE	SUPRIMENTOS

	

TERMO	ADITIVO	Nº	01	AO	CONTRATO	Nº	109/2025

	
A	 COMPANHIA	 POTIGUAR	 DE	 GÁS	 (POTIGÁS),	 sociedade	 de	 economia	 mista,	 inscrita	 no	 CNPJ	 sob	 o	 nº
70.157.896/0001-00,	com	Sede	na	Avenida	Prudente	de	Morais,	nº	675,	Tirol,	Natal/RN	(CEP	59.020-505),	doravante
denominada	 CONTRATANTE,	 neste	 ato	 representada	 por	 seus	 diretores	 infra-assinados,	 e	 a	 empresa	 AQUA
PLASTIC	 BRASIL	 IMPORTACAO	 E	 EXPORTACAO	 LTDA,	 com	 Sede	 na	 AV	 JEAN	 KHOURY	 FARAH,	 N	 400,
GALPAO-A14-A15	 E	 A16,	 VILA	 CARMOSINA	 -	 SAO	 PAULO/SP	 (CEP	 08.295-015),	 Inscrita	 no	 CNPJ	 sob	 o	 nº
33.044.909/0001-09,	 doravante	 denominada	CONTRATADA,	 neste	 ato	 representada	pelo	 seu	Representante	Legal
infra-assinado,	resolvem	celebrar	o	presente	TERMO	ADITIVO	ao	CONTRATO	Nº	109/2025,	que	tem	por	objeto	o
fornecimento	 de	CONEXÕES	DE	 PEAD	 PE100	DE	 200MM,	 assinado	 em	 01/09/2025,	 em	 conformidade	 com	 as
disposições	do	Regulamento	Interno	de	Licitações	e	Contratos	(RILC)	da	POTIGÁS,	a	Lei	Federal	nº	13.303,
de	30	de	junho	de	2016,	e	demais	alterações	posteriores,	mediante	as	seguintes	cláusulas	abaixo:
1. CLÁUSULA	PRIMEIRA	-	DO	OBJETO
1.1. O	objeto	do	presente	TERMO	ADITIVO	é	prorrogar	o	prazo	de	vigência,	estabelecido	no	seu	item	4.1	da	
cláusula	quarta,	e	acrescer	o	valor	total,	estabelecido	no	item	5.1	da	cláusula	quinta,	do	CONTRATO	Nº	109/2025.
2. CLÁUSULA	SEGUNDA	-	DA	ALTERAÇÃO	DA	VIGÊNCIA
2.1. O	prazo	de	vigência	estabelecido	no	item	4.1	da	cláusula	quarta	do	CONTRATO	Nº	109/2025	fica	
prorrogado	por	mais	08	(oito)	meses,	passando	de	06	(seis)	meses	para	14	(quatorze)	meses,	com	o	término	para	o	dia
01/11/2026.	
3. CLÁUSULA	TERCEIRA	-	DO	VALOR	GLOBAL
3.1. O	valor	total	do	CONTRATO	Nº	109/2025,		estabelecido	no	 item	5.1	da	cláusula	quinta,	 fica	acrescido
em	mais	24,8749%,	correspondente	a	R$48.220,00	(quarenta	e	oito	mil	duzentos	e	vinte	reais),	passando	de
R$193.850,00	 (cento	 e	 noventa	 e	 três	mil	 oitocentos	 e	 cinquenta	 reais)	 para	R$242.070,00	 (duzentos	 e
quarenta	e	dois	mil	setenta	reais)​.
3.2. Em	virtude	das	alteração	estabelecidas	no	presente	TERMO	ADITIVO,	abaixo	demonstramos	os	valores
contratuais	do	período	total	de	14	(quatorze)	meses,	decorrentes	do	CONTRATO	Nº	109/2025	e	seus	aditamentos:

	
4. CLÁUSULA	QUARTA	-	DO	FUNDAMENTO	LEGAL
4.1. O	presente	TERMO	ADITIVO	tem	como	fundamento	legal	as	disposições	contidas	no	item	4.1	da	Cláusula	
Quarta	do	CONTRATO	Nº	109/2025,	bem	como	no	artigo	68,	71	e	81	da	Lei	Federal	nº	13.303/2016	e	nos	
artigos	186,	188	e	191	do	RILC	da	POTIGÁS.
5. CLÁUSULA	QUINTA	-	DA	DOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os	 recursos	 financeiros	 necessários	 ao	 atendimento	 deste	TERMO	ADITIVO,	 são	 oriundos	 de	 receita
própria	 da	 CONTRATANTE,	 proveniente	 da	 venda	 de	 gás	 natural	 e	 estão	 previstos	 e	 disponíveis	 no	 Plano
Orçamentário	da	POTIGÁS,	relativo	ao	exercício	de	2026,	na	conta:	“PO	2026	-	Investimentos	–	Materiais	para
Compra”.
6. CLÁUSULA	SEXTA	-	DA	RATIFICAÇÃO
6.1. A	CONTRATANTE	e	a	CONTRATADA	ratificam	as	demais	Cláusulas	que	não	foram	objeto	de	alteração
do	presente	TERMO	ADITIVO,	que	permanecem	vigentes	e	produzindo	os	seus	plenos	efeitos.

Assim,	 por	 estarem	 de	 comum	 acordo,	 a	 CONTRATANTE	 e	 a	 CONTRATADA	 firmam	 este	 TERMO
ADITIVO,	que	reconhecem	válido	e	eficaz,	para	um	só	fim,	na	presença	de	02	(duas)	testemunhas	capazes	e	idôneas,
que	também	assinam	e	dão	cumprimento	às	exigências	e	formalidades	legais.

Signatário(s)	deste	documento:

HISTÓRICO VALOR	GLOBAL	(R$)

CONTRATO	(06	MESES) R$	193.850,00

ADITIVO	Nº	01	(08	MESES	+
24,8749%)

R$	48.220,00

TOTAL	ACUMULADO R$	242.070,00
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PELA	CONTRATANTE

Marina	Melo	Alves
Diretora	Presidente

Alyne	Valentim	Muniz
Diretora	Administrativa	e	Financeira

PELA	CONTRATADA

Paulo	Jorge	de	Oliveira	Felix
Responsável	Legal

CPF:	238.024.288-70

TESTEMUNHAS

Ricardo	Wagner	Guilhermino	Pereira
CPF:	595.822.274-00

José	Augusto	Dantas	de	Rezende
CPF:	966.610.204-82

Referência:	Processo	nº	05359020-505.000520/2025-79 SEI	nº	38297517

Documento	assinado	eletronicamente	por	Ricardo	Wagner	Guilhermino	Pereira,	Gerente	Administrativo	e
de	Suprimentos,	em	16/12/2025,	às	11:10,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do
Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	PAULO	JORGE	DE	OLIVEIRA	FÉLIX,	Usuário	Externo,	em
16/12/2025,	às	11:25,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30
de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marina	Melo	Alves,	Diretora-Presidente,	em	17/12/2025,	às	16:43,
conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Alyne	Valentim	Muniz,	Diretora	Administrativa	e	Financeira,	em
18/12/2025,	às	09:15,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30
de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	José	Augusto	Dantas	de	Rezende,	Gerente	Técnico,	em	08/01/2026,
às	12:57,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de
2018.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	38297517	e	o	código
CRC	BF8037E6.
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