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ANEXO 10 A0 PROJETO BASICO - MATRIZ DE RISCOS

CHECK LIST - GERAL

RESPONSABILIDADES:

TIPO DE RISCO: MOTIVO: SUGESTOES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO: ACOES NA OCORRENCIA DO EVENTO: OBS:
CONTRATADO CONTRATANTE
ATRASO NA MOBILIZACAO. NAO ATENDIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO, DOS EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS |APLICACAO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO
REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZACAO. CONTRATUAIS EXIGIDOS PARA FASE DE MOBILIZACAO COM  |CONTRATO.
BASE EM CHECK LIST ELABORADO PELO CONTRATANTE.
X
INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, E|PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS, MATERIAIS ACOMPANHAR PROCESSO DE AQUISICAO DE APLICACAO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO
EQUIPAMENTOS PARA INICIO/CONTINUIDADE DA|E  EQUIPAMENTOS, RESPONSABILIDADE DO MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DO CONTRATADO. CONTRATO.
OBRA. CONTRATADO, NECESSARIOS A EXECUCAO DO
CONTRATO. X
INDISPONIBILIDADE DE MATERIAIS  E[PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E REALIZAR E ACOMPANHAR PROCESSO DE NAO ASSINAR CONTRATO E/OU EMITIR A.S. NA
EQUIPAMENTOS PARA INICIO/CONTINUIDADE DA|EQUIPAMENTOS, DE  RESPONSABILIDADE DO AQUISICAO/ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME FALTA DE MATERIAL.
OBRA. CONTRATANTE, NECESSARIOS A EXECUCAO DO CRONOGRAMA CONTRATUAL.
CONTRATO. X
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU|MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS EM REALIZACAO DE ACOES COMO: APROVACAO PREVIA DOS SOLICITAR AO CONTRATADO A SUBSTITUICAO DO
EQUIPAMENTOS PELO CONTRATADO, QUE NAO|DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TECNICOS E FORNECEDORES, SOLICITACAO DE AMOSTRAS, MATERIAL, INSUMO E/OU EQUIPAMENTO NAO
ATENDAM AS  ESPECIFICACOES  TECNICAS|CONTRATUAIS. ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS/TESTES, INSPECAO NO CONFORME, REPLANEJANDO O CRONOGRAMA
EXIGIDAS NO EDITAL PELO CONTRATANTE. X FABRICANTE, ETC. CONTRATUAL, CASO HAJA IMPACTO NO MESMO,
E APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS EM
CONTRATO.
APLICACAO DE SANCOES E/OU PAGAMENTO DE| EXECUCAO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM A COBRAR DO CONTRATADO A SOLICITAR COMPROVACAO DO PAGAMENTO DA
MULTAS POR ORGAOS COMPETENTES. LEI E/OU AUTORIZACOES EMITIDAS PELOS ORGAOS LICENCA/ANUENCIA/AUTORIZACAO DOS ORGAOS MULTA PELO CONTRATADO E/OU
COMPETENTES, SEM COPIA DA LICENCA AMBIENTAL OU ENVOLVIDOS EM TEMPO HABIL DE ESTAREM CUMPRIMENTO DA SANCAO PELO MESMO.
OUTRA PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DO TRECHO, DISPONIBILIZADAS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA
DESCARTE DOS RESIDUOS DA OBRA EM LOCAL NAO INICIO DOS SERVICOS. EXIGIR DO CONTRATANTE, QDO
AUTORIZADO, DESCARTE DE AGUA FORA DE APLICAVEL, MANIFESTO DE RESIDUOS DE TRANSPORTE E
ESPECIFICACAO, CONTAMINACAO DO SOLO E/OU DESTINO FINAL, AVALIACAO DA QUALIDADE DA AGUA
CORPOS D'AGUA DEVIDO A VAZAMENTO E/OU DESCARTADA E PROFISSIONAL HABILITADO EM MEIO
DESCARTE IRREGULAR DE PRODUTOS QUIMICOS, X AMBIENTE NAS FRENTES DE SERVICO.
COLETA DE AGUA EM LOCAIS NAO AUTORIZADOS, ETC..
ATRASO NO INICIO OU PARALIZACAO DA OBRA  |FALTA DAS LICENCAS DAS PREFEITURAS, COMPANHIA DE MONITORAR/COBRAR DO CONTRATADO AS LICENCAS DOS  |AVALIAR A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
TRANSITO, POLICIA RODOVIARIA  FEDERAL, ORGAOS ENVOLVIDOS, EM TEMPO HABIL DE ESTAREM E SE FOR O CASO, APLICAR AS PENALIDADES
CONCESSIONARIAS ~ DE  SERVICOS  PUBLICOS, X DISPONIVEIS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA INICIO DOS |PREVISTAS EM CONTRATO. NAO EMITIR
AUTORIZACAO DO PROPRIETARIO DE PROPRIEDADE SERVICOS. AUTORIZACAO DE SERVICO (AS) NA FALTA DA
_ PARTICULAR: ETC, _ LICENCA, _
ATRASO NO INICIO OU PARALIZACAO DA OBRA  [FALTA DAS LICENCAS AMBIENTAIS, DNIT, IBAMA, IPHAN, REQUISITAR LICENCAS E/OU AUTORIZACOES COM A NAO ASSINAR CONTRATO OU NAO EMITIR
MARINHA,  SECRETARIA  DE  INFRAESTRUTURAS, ANTECIPACAO NECESSARIA, ESTANDO DISPONIBILIZADA AUTORIZACAO DE SERVICO (AS) NA FALTA DA
AUTORIZACOES PARA CRUZAMENTOS COM OUTROS ANTES EM CADA FASE DA OBRA. LICENCA.
DUTOS (PETROBRAS, TBG, ETC.), AUTORIZACOES PARA
CRUZAMENTOS/PARALELISMOS EM REDES DE ALTA
TENSAO (QDO APLICAVEL), FERROVIAS, PREFEITURAS
(QDO APLICAVEL), AUTORIZACAO PARA SERVIDAO DE X
PASSAGEM EM AREA PARTICULAR (QDO APLICAVEL),
ETC..
PARALISACAO DA OBRA NAO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO TOTAL DAS EXIGENCIAS APLICACAO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO
LICENCA AMBIENTAL E/OU DOS REQUISITOS TECNICOS LEGAIS (CONDICIONANTES, REQUISITOS DE AUTORIZACOES DO|CONTRATO E EXIGIR DO CONTRATADO O
DOS ORGAOS ENVOLVIDOS (PREFEITURAS, ORGAO DER, IPHAN, ETC.). CUMPRIMENTO DE TODAS AS EXIGENCIAS
AMBIENTAL, DNIT, DER, IPHAN, ETC.). X LEGAIS.
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ANEXO 10 A0 PROJETO BASICO - MATRIZ DE RISCOS

CHECK LIST - GERAL

RESPONSABILIDADES:

TIPO DE RISCO: MOTIVO: SUGESTOES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO: ACOES NA OCORRENCIA DO EVENTO: OBS:
CONTRATADO CONTRATANTE
RESTRICAO DO HORARIO DE TRABALHO. RESTRICAO DA LICENCA PARA REALIZACAO DE SERVICO CITAR EM CONTRATO A POSSIBILIDADE DE OCORRER APLICAR O DESCRITO EM CONTRATO.
APENAS EM HORARIO NOTURNO, FINS DE SEMANA, EM RESTRICAO DA ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO
HORARIOS PRE-DETERMINADOS OU DIAS PRE HORARIO DE TRABALHO E QUE O CUSTO E DO CONTRATADO.
DETERMINADOS. X
ATRASO NO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA. ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA ACOMPANHAR PROCESSO DE ELABORACAO DO PROJETO APLICACAO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATANTE:  CASO DEFINIDO  EM
APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO JA ANALISADO EXECUTIVO CONFORME CRONOGRAMA DE ELABORACAO E CONTRATO. CONTRATO, CUMPRIR PRAZO PARA AVALIACAO
PELO CONTRATANTE. X APROVACAO DO MESMO. DO PROJETO EXECUTIVO A FIM DE EVITAR
QUESTIONAMENTOS  POR  PARTE DO
CONTRATADO POR ATRASO NESTA AVALIACAO.
MODIFICACAO DO TRACADO DO DUTO DE|NECESSIDADE DE MODIFICACAO, NO TRANSCORRER DO MELHORAR SINERGIA COM AREAS INTERNAS DA CDL ARCAR COM OS CUSTOS REFERENTES AS
DISTRIBUICAO NO TRANSCORRER DO CONTRATO|CONTRATO, POR SOLICITACAO DO CONTRATANTE. (COMERCIAL, SMS, ETC.) E ORGAOS PUBLICOS ENVOLVIDOS ~ |MUDANCAS NOS QUANTITATIVOS.
POR SOLICITACAO DO CONTRATANTE. NESTE PROCESSO.
X
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DO DUTO EM|IMPOSSIBILIDADE DE EXECUCAO DO METODO MELHORAR A QUALIDADE DO PROJETO EXECUTIVO,
DESCONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO|CONSTRUTIVO/TRACADO PREVISTO NO PROJETO SOLICITACAO DE CADASTRO DOS PRINCIPAIS INTERFERENTES
ELABORADO PELO CONTRATADO, REDUZINDO A|EXECUTIVO ELABORADO PELO CONTRATADO, DEVIDO LOCAIS, REALIZACAO DE SONDAGENS, MAPEAMENTO DO
PRODUTIVIDADE DA OBRA. AS CARACTERISTICAS DO SUBSOLO (PRESENCA DE SOLO COM GEORADAR E DEMAIS ACOES PARA ELABORACAO
ROCHA OU MATERIAL COM DUREZA SUPERIOR AO DE UM PLANO DE FURO DETALHADO.
PADRAO), EXISTENCIA DE INTERFERENCIAS NAO
CADASTRADAS/IDENTIFICADAS, ETC., NAO X
CONTEMPLADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
RETRABALHO DO CONTRATADO POR FALHA|INSPECOES MAL FEITAS, FALHA NO PROCEDIMENTO REALIZACAO DE TESTES/INSPECOES PELO CONTRATADO POR |COBRAR DO CONTRATADO A SOLUCAO DAS NAO
CONSTRUTIVA NO EMPREENDIMENTO EXECUTIVO DE CONSTRUCAO E MONTAGEM, PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CADA ATIVIDADE CONFORMIDADES E SE CABIVEL APLICACAO DAS
UTILIZACAO DE MATERIAIS DEFEITUOSOS, FALHA NA SEGUINDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS E PROCEDIMENTOS [PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.
RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO, EXECUCAO EM DE CONSTRUCAO E MONTAGEM EXIGIDOS PELA
DESCONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA CONTRATANTE.
FISCALIZACAO, EM DESCONFORMIDADE COM AS X
ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONTRATANTE OU EM
DESCONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS
PUBLICOS, COMO PREFEITURA, DNIT, DER, IBAMA, ETC.
REDUCAO DA PRODUTIVIDADE OU PARALIZACAO|REDUCAO DA PRODUTIVIDADE DEVIDO A OCORRENCIA CONTEMPLAR ESTE ITEM NO EDITAL. IDENTIFICAR HISTORICO |REGISTRAR OS DIAS DE CHUVA NO RDO E ADITAR
DAS OBRAS EM FUNCAO DE CHUVAS NO PERIODO|DE CHUVAS X DE FENOMENOS DA NATUREZA PARA CONTEMPLAR NO PRAZO DO CONTRATO SE NECESSARIO.

DAS OBRAS

PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO.
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ANEXO 10 A0 PROJETO BASICO - MATRIZ DE RISCOS

CHECK LIST - GERAL

RESPONSABILIDADES:

TIPO DE RISCO: MOTIVO: SUGESTOES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO: ACOES NA OCORRENCIA DO EVENTO: OBS:
CONTRATADO CONTRATANTE
ALTERACAO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS OS SERVICOS PREVISTOS EM CONTRATO PODERAO SER MELHORAR O PLANEJAMENTO DAS AS OBRAS A SEREM SUBSTITUIR AS OBRAS A SEREM REALIZADAS. NOS CONTRATOS DA AREA COMERCIAL PODEM
SUBSTITUIDOS, NAO REALIZADOS OU PARCIALMENTE REALIZADAS EM CONJUNTO COM A AREA COMERCIAL, ESTAR PREVISTOS O RESSARCIMENTO DO
REALIZADOS, A CRITERIO DA CONTRATANTE. ALEM VISANDO MANTER A CARTEIRA DE CLIENTES PREVISTOS, QUE SERVICO/MATERIAL UTILIZADO PELA
DISSO, AS QUANTIDADES DESCRITAS, INCLUINDO DEVERA PREFERENCIALMENTE, TER CONTRATOS ASSINADOS DISTRIBUIDORA PARA O CASO DE DESISTENCIA
EXTENSOES DE RAMAIS, SAO ESTIMADAS PODENDO X COM ESTES CLIENTES. DO CLIENTE DO FORNECIMENTO DE GN
VARIAR, MESMO A INCLUSAO DE OUTROS CLIENTES, EM DURANTE A CONSTRUCAO DO RAMAL.
FUNCAO DAS QUESTOES COMERCIAIS. DEVENDO
PREVELECER SEMPRE O VALOR DA REALIZACAO FiSICA
PARA TODOS OS FINS.
REDUCAO DA PRODUCAO / PARALIZACAO DA|ENCONTRAR VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS DURANTE A PROCEDER ANTES DA LICITACAO LEVANTAMENTO, AVALIACAO |ESTABELECER PLANO DE ACAO COM ORGAO
OBRA CONSTRUCAO DO EMPREENDIMENTO, NAO MAPEADOS E DEFINICAO DAS AREAS QUE POSSAM TER VESTIGIOS COMPETENTE E VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE
ANTERIORMENTE. ARQUEOLOGICOS E QUE NECESSITARAO DE ABRIR NOVA FRENTE DE OBRA EM OUTRO LOCAL.
X MONITORAMENTO. PREVER NO CONTRATO A NECESSIDADE
DE MONITORAMENTO DESTES TRECHOS IDENTIFICADOS.
REDUCAO DA PRODUCAO / PARALIZACAO DA|AVARIA DOS EQUIPAMENTOS (MAQUINAS DE FURO O CONTRATADO DEVE POSSUIR EQUIPAMENTOS EM BOM APLICACAO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO
OBRA. DIRECIONAL E SEUS COMPONENTES, MAQUINAS DE ESTADO DE CONSERVACAO E POSSUIR RAPIDA RESPOSTA CONTRATO.
SOLDA, GERADORES, RETROESCAVADEIRA, ETC.) QUE CASO SEJA NECESSSARIA MANUTENCAO CORRETIVA A FIM DE
POSSAM CAUSAR PARALIZACAO OU ATRASO NA OBRA. X EVITAR A PARALIZACAO DO SERVICO POR PERIODO QUE
COMPROMETA O CRONOGRAMA DA OBRA . E DE
RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO TENHA
CONHECIMENTO DO SERVICO A SER EXECUTADO.
ATRASO DO ENCERRAMENTO DA OBRA. ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA PRAZOS ESTABELECIDOS EM CRONOGRAMA DEVEM SER APLICACAO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO
DOCUMENTACAO TECNICA EXIGIDA PELO ACOMPANHADOS E COBRADO DO CONTRADO SUA EXECUCAO. [CONTRATO.
CONTRATANTE: ATENDIMENTO A  LISTA DE
PENDENCIAS, TESTE HIDROSTATICO OU PNEUMATICO, X
DATA BOOK, AS BUILT, ETC.
OCORRENCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO|EXECUCAO DE TRABALHO FORA DAS CONDICOES EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DAS NRs, APRs, |EXIGIR DA CONTRATADA A APRESENTACAO DOS
TRANSCORRER DO CONTRATO. EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS EMISSAO DE PTs, EXIGENCIAS CONTIDAS NOS ANEXO Q12, RELATORIOS PERTINENTES A INVESTIGACAO DO
REGULAMENTADORAS, LAYOUT DA OBRA INADEQUADO, ETC. MONITORAR AS CONDICOES DE TRABALHO, TER NAS ACIDENTE. ELABORACAO DE PLANO DE ACAO
ETC., CAUSANDO INCIDENTES/ACIDENTES. X FRENTES DE OBRAS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA E PREVER |PARA SE EVITAR NOVAS OCORRENCIAS E
RECURSOS PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA E RESPONSABILIZACOES.
ASSISTENCIA PARA O ACIDENTADO.
ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE|FALTA DE DOCUMENTACAO EXIGIDA EM CONTRATO INCLUIR NO CONTRATO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA |[NAO PAGAMENTO DA FATURA ATE QUE A
MEDICAO. PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS. SITUACAO SEJA REGULARIZADA.
X
CUSTO EXTRA PROVENIENTE DE TERCEIROS. RECLAMACAO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS DENTRO TIRAR FOTOS DAS BENFEITORIAS ANTES E DEPOIS DA COBRAR DO CONTRATADO A SOLUCAO DA
DE PROPRIEDADES PARTICULARES OU DECORRENTES DA EXECUCAO DO EMPREENDIMENTO. ACOMPANHAMENTO DO |PENDENCIA JUDICIAL.
EXECUCAO DO EMPREENDIMENTO EM CONTRATANTE DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO
DESCONFORMIDADE COM 0OS PROCEDIMENTOS E X CONTRATADO E SEGUIR OS PROCEDIMENTOS TECNICOS
CONTRATO. NECESSARIOS.
INDENIZACAO/MULTA/REPARO DE DANOS PROVOCADOS PELO CONTRATADO DURANTE O EXIGIR DO CONTRATADO A PESQUISA DE INTERFERENCIAS E  |COBRAR DA CONTRATADA A SOLUCAO DAS
INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS, ORGAOS PROCESSO DE CONSTRUCAO A REDES DE OUTRAS OBTENCAO DO CADASTRO DE TODA REDE ENTERRADA DAS  [PENDENCIAS.
PUBLICOS OU DA PROPRIA CONTRATANTE. CONCESSIONARIAS  (AGUA,  ESGOTO, ENERGIA, CONCESSIONARIAS , ALEM DISSO DEVERA SER REALIZADA
TELECOMUNICAGOES, ETC.), INFRAESTRURA DE ORGAOS SONDAGEM PARA MARCACAO DESTAS INTERFERENCIAS
PUBLICOS OU A PROPRIA REDE DA CONCESSIONARIA DE ANTES DAS ESCAVACOES.
GAS NATURAL.
X
CUSTOS DE ACOES TRABALHISTAS E/OU|CUSTOS DE CONDENACOES NO PAGAMENTO DE ACOES FISCALIZAR O CONTRATADO DURANTE A VIGENCIA DO COBRAR DA CONTRATADA A SOLUCAO DAS ESTIPULAR EM CONTRATO PENALIDADES PARA
PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO|TRABALHISTAS OU PREVIDENCIARIAS DE PROFISSIONAIS CONTRATO PARA ASSEGURAR TODA A ADIMPLENCIA DE SUAS |PENDENCIAS E O FORNECIMENTO DA O CONTRATADO.
CONTRATADO. DO CONTRATADO E/OU SUB-CONTRATADOS. OBRIGACOES. DOCUMENTACAO DE COMPROVACAO DOS
X PAGAMENTOS E DOS RECOLHIMENTOS.




