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ANEXO 04 - Critérios de Medicao
REVISAO F

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS - POTIGAS

CONTRATO:

Obs: Os percentuais abaixo referem-se as fragdes do valor de cada um dos itens, com os pregos propostos pela CONTRATADA, a que a mesma tera direito apds o cumprimento das
exigéncias estabelecidas nos critérios.

ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

1 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO LOCAL
101 MOBILIZAGAO DO CONTRATO vb * 40% - ApOs a construcdo e/ou instalagdo do(s) canteiro(s) de obras mobilizagdo completa de equipamentos, mdquinas, ferramentas,
102 CANTEIRO LOCAL DA OBRA més |IMPORTANTE!!!! O pagamento de tais servigos, em linha com o entendimento do TCU Acérddo 2.622/2013 — Plenario, e com o respaldo
2 LANCAMENTO DE GASODUTOS

Sera medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

® 80% - ApOs os seguintes servigos:

eLocacdo topogrifica;

eInstalagdo de tapumes e sinalizagdo da obra;

eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos;

eConstrucdo e montagem do tubo; e,
LANGAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM m eEscavagoes iniciais;

201 POR FURO MANUAL

eExecucdo do furo piloto;
ePuxada (arraste); e,
eFechamento de tie-ins.

* 20%
eExecucdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.




ITEM

SERVICOS

udIDADE CRITERIOS DE MEDICAO

202

LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM
POR VALA ABERTA

Sera medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

® 80% - ApOs os seguintes servigos:

eLocacdo topogrifica;

eInstalagdo de tapumes e sinalizagdo da obra;

eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos;
eConstrucdo e montagem do tubo; e,

m eEscavagoes iniciais;

eExecucdo do furo piloto;

ePuxada (arraste); e,

eFechamento de tie-ins.

* 20%
eExecucdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.

203

LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM
POR FURO DIRECIONAL

Sera medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

* 80% - Apds os seguintes servigos:

eLocacdo topografica;

eInstalagdo de tapumes e sinalizagdo da obra;

eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos;
eConstrucdo e montagem do tubo; e,

m eEscavagoes iniciais;

eExecugdo do furo piloto;

ePuxada (arraste); e,

eFechamento de tie-ins.

*20%
eExecugdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.




ITEM

SERVICOS

udIDADE CRITERIOS DE MEDICAO

204

LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM
POR FURO MANUAL

Sera medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

® 80% - ApOs os seguintes servigos:

eLocacdo topogrifica;

eInstalagdo de tapumes e sinalizagdo da obra;

eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos;
eConstrucdo e montagem do tubo; e,

m eEscavagoes iniciais;

eExecucdo do furo piloto;

ePuxada (arraste); e,

eFechamento de tie-ins.

* 20%
eExecucdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.

205

LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM
POR FURO VALA ABERTA

Sera medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

* 80% - Apds os seguintes servigos:

eLocacdo topografica;

eInstalagdo de tapumes e sinalizagdo da obra;

eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos;
eConstrucdo e montagem do tubo; e,

m eEscavagoes iniciais;

eExecugdo do furo piloto;

ePuxada (arraste); e,

eFechamento de tie-ins.

*20%
eExecugdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

Sera medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

® 80% - ApOs os seguintes servigos:

eLocacdo topogrifica;

eInstalagdo de tapumes e sinalizagdo da obra;

eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos;
eConstrucdo e montagem do tubo; e,

m eEscavagoes iniciais;

eExecucdo do furo piloto;

ePuxada (arraste); e,

eFechamento de tie-ins.

LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM

206 POR FURO DIRECIONAL

* 20%
eExecucdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.

80% - ApOs os seguintes servigos:

eLocacdo topogrifica;

eInstalagdo de tapumes e sinalizagdo da obra;

eAbertura de vala;

eLocacdo de drea para bota-fora;

eEscoramento de vala;

eRegularizagdo/dreno de fundo de vala; e,

eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos.
LANGAMENTO DE GASODUTO EM ACO 3" VALA eTodas as soldas (incluindo tie-ins) com apresentagdo dos relatérios;

207 m . .
ABERTA eInspecgdo visual nas juntas;
*ED — Ensaios destrutivos; e,
eAbaixamento de tubulagdo.

*20%
eExecugdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

80% - ApOs os seguintes servigos:

eLocacdo topogrifica;

eInstalagdo de tapumes e sinalizagdo da obra;

eAbertura de vala;

eLocacdo de drea para bota-fora;

eEscoramento de vala;

eRegularizacdo/dreno de fundo de vala; e,

eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos.

LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 3" FURO eTodas as soldas (incluindo tie-ins) com apresentac¢do dos relatérios;
208 DIRECIONAL m eInspegdo visual nas juntas;
*ED — Ensaios destrutivos; e,
eAbaixamento de tubulagdo.
* 20%
eExecucdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.
80% - ApOs os seguintes servigos:
eLocacdo topogrifica;
eInstalacdo de tapumes e sinalizagdo da obra;
eAbertura de vala;
eLocacdo de drea para bota-fora;
eEscoramento de vala;
eRegularizacdo/dreno de fundo de vala; e,
eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos.
209 LANCAMENTO DE GASODUTO EM ACO 6" VALA m eTodas as soldas (incluindo tie-ins) com apresentac¢do dos relatdrios;
ABERTA eInspecdo visual nas juntas;

*ED — Ensaios destrutivos; e,
eAbaixamento de tubulago.

* 20%
eExecucdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO
80% - ApOs os seguintes servigos:
eLocacdo topogrifica;
eInstalagdo de tapumes e sinalizagdo da obra;
eAbertura de vala;
eLocacdo de drea para bota-fora;
eEscoramento de vala;
eRegularizacdo/dreno de fundo de vala; e,
eCarga, transporte, armazenamento, distribuicdo e movimentagdo de tubos.
LANCAMENTO DE GASODUTO EM AGO 6" FURO eTodas as soldas (incluindo tie-ins) com apresentagdo dos relatérios;
210 m . .
DIRECIONAL eInspecdo visual nas juntas;
*ED — Ensaios destrutivos; e,
eAbaixamento de tubulagdo.
* 20%
eExecucdo E entrega de “AS BUILT”;
eExecucdo E entrega de “DATA BOOK”.
3 SERVICOS DE ESTAGOES
301 CONSTRUCAO E INSTALACAQ DE CRM ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
302 T:JQE?SAO DE CRM (SEM CONSTRUGAQ) COM ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
303 DESINSTALACAO DE CRM COM ARMARIO ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
304 INSTALAGAO DE ERPM GNV ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
305 g%ﬁgﬂ?&%ﬁggg INSTALAGAO DE ERP ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
306 g%ﬁgﬂ?&%ﬁggg INSTALAGAO DE ERP ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
307 lNSTALACAQ DE ERP DISTRITAL (SEM ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
CONSTRUCAQ)
308 :E’\‘l\ls'l-'rEAIIQ-Qg[A)E DE CRC PEQUENO PORTE ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
309 INSTALAGAO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
CONSTRUGAO E INSTALAGAO DE TRECHO ~ . . o . . o .
310 DUPLO DE MEDICAO #150 ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
CONSTRUGAO E INSTALAGAO DE TRECHO ~ . . o . . o .
311 DUPLO DE MEDICAO #300 ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
4 SERVICOS DE MONTAGENS MECANICAS E
BLOQUEIOS DE REDE
401 FABRICACAO DE SPOOLS kg |Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
402 FABRICACAO DE SUPORTES kg |Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item




SERVIGDS WEEE  CRmERosdEweDGR
403 ASASII’\I(-)FQ'?ESM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E kg Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
404 ::[\‘ESI;\FDALACAO DEVALVULA DE BLOQUEIO DE ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
405 g‘s;@;ﬁCAo DE VALVULA DE FINAL DE TRECHO ud Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
406 INSTALACAO E OPERACAO DE TE DE SERVICO ud  |Execucdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
Fornecimento e assentamento DE TAMPAO FOFO

408 ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MAXIMA ud Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM
Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm,
executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4"

409 x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro m Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
galvanizado d=5/8", espacados de 30cm, pintada,
inclusive instalagdo

5 SERVIGOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

FABRICACAO E LANCAMENTO DE MARCOS DE o . .

501 ud Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
CONCRETO
SINALIZACAO EM PASSEIO PUBLICO COM - . .

502 ~ ud Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
TACHOES

503 PLACAS PE CONCRETO ABMADO PARA ud Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
PROTECAO DE TUBULAGCAO

504 LAJE PE CONCRETO ARM~ADO PARA PROTEGAO m Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
MECANICA DE TUBULACAO
Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de

505 tecido ou com placa metélica (OPERACAO PARE h Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
E SIGA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE

506 OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m2  |[Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
ESTRUTURA DE MADEIRA
PLACA (PADRAO IDEMA) DE LICENCIAMENTO o . .

507 m2  |[Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
AMBIENTAL
Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforgado Com . . X

508 . ud Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
Laterais Fechadas

509 LOCAGAO Dt: BANHEIRO QUIMICO COM més [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
MANUTENCAO
LOCACAO E DESCARGA SEMANAL DE CACAMBA . - . .

510 més [Execucgdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

TIRA ENTULHO




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA
511 SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO m Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
1.20X50 M (LX C)
512 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM ud Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
FAIXA REFLETIVA,H=70/76 CM ¢ ?
PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA
513 EM CAVALETE METALICO, INCLUSO PINTURA E ud Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
LETREIRO - 0,90 X 1,20M. R_11/2023
514 BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 ud Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTfNUO,
515 COM PROFUNDIDADE DEO A 1,5 M, LARGURA m2 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTI'NUO,
516 COM PROFUNDIDADEDE 1,5MA3,0M, m2  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja - . . X
517 Vonder ud Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
6 LIMPEZA E TESTES DE GASODUTOS
601 tlgﬁ:g/ste;g/s;ggneumatlco em tubulagdo - Tubo m Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
602 Limpeza e teste hidrostatico em tubulagéo - Tubo AC m Execugdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
603 Inertizagao - Tubo AC m3  |Execucdo de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
7 SERVICOS DE ESCAVAGAO, DEMOLIGAO E
RECOMPOSICAO
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,
701 DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, m3 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
702 TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM m3 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO
OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA . . X
703 m2  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
704 RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE m3  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
705 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. m3  [Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

Escavagdo manual de vala em material de 12

706 )
categoria

m3  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

Escavagdo manual em material de 22 categoria
707 vac . ! I gorl me Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
na profundidadede 1a2m

Desmonte de material de 32 categoria (blocos
de rochas ou matacos), em vala, com martelete
pneumatico manual - exclusive retirada, carga
e transporte. af_03/2021

708 m3  [Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA
(APOS ESCAVACAO/DESMONTE) EM VALAS,
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

709 m3  [Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

710 m2  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM
711 DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A ud Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM
712 DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A ud Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

Carga, manobra e descarga de agregados ou
713 solos em caminh3o basculante de 6 m3 - carga t Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
manual e descarga livre




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

Transporte com caminhdo carroceriade 9t - . . X
714 _ ) tXKm |Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
rodovia pavimentada

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88
715 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE m3 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88
716 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 m3 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

AREIA PARA ATERRO - POSTO

"7 JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m3  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
SEM TRANSPORTE)
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM

718 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m3  [Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
AF_08/2023

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM
CONCRETO ASFALTICO (AQUISIGAO EM USINA),
719 PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO m3 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/
2020

Solo brita para base de remendo profundo -

720 . g m3 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
brita comercialm?62,92
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPfPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS . . X
721 m2  |Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

Manutengdo/recomposigdo de sinalizagdo -
722 pintura de faixa com tinta acrilica - espessura m2  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
de 0,6 mm




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

Carga, manobra e descarga de materiais
diversos em caminhdo carroceria de 15t -

723 . . t Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
carga e descarga com caminhdo guindauto de
20 t.m
Transporte com caminhdo carroceria com

724 capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - tXKm |Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

rodovia pavimentada

CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE
725 TUBOS PLASTICOS, DN 150 MM, EM t Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
CAMINHAO CARROCERIA 9T. AF_06/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS
METALICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM,
EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

726 t Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
727 3 t Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
BASCULANTE 6 M3 (UNIDADE: T). AF_07/2020

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

728 m2  |Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS

729 m2  |[Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO

MATERIAL. AF_12/2020

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO

SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E

730 m2  |Execugdo de todos os it tuais -100% DO VALOR DO ITEM
AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO Xecligdo de todos os ftens conratuals ~20us

COMUM. AF_05/2020

8 SERVICOS DE CONSTRU(}AO CIVIL
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME
801 OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO m3 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
802 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m2 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
MM. AF_09/2020

803 m2 |Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
804 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO k Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - € ¢ °

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM

805 N kg Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM

806 N kg Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
807 COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, m3  |Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FABRICAGCAO DE ESCORAS DO TIPO
808 PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO m Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
SIMPLES. AF_09/2020

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA
809 EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. m2 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
AF_04/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

810 m2 |Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES . . . o
811 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE m Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF_01/2024




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. - . .
812 AF_05/2018 m2 |Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR2,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

813 m2 |Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

814 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m2 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO

815 MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m2 |Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,

816 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m2 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
817 APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m2 |Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
DEMAOS. AF_04/2023

ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E
818 COMPACTACAO MECANICA, C/ CONTROLE, m3 Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
MAT. DE AQUISIGAO

EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
819 ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE m2  |Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
15,0 CM. AF_04/2022

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022

820 m2  |[Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU MPINCEL
821 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m2  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

822 m2  |[Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

823 LIXAMENTO MANUIAL EM SUPERFICIES m2  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 ¢ ’

Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de
abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76
x 76mm, n.2 12, inclusive dobradigas e
trancas/ferrolho

824 ud Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A
825 = M E do detod it tuais -100% DO VALOR DO ITEM
BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 xecugdo de todos os itens conratuais b

Escoramento continuo de meio-fio, com
826 aquisicdo, espalhamento e transporte de M Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
material ¢/distancia

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO
"T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,

827 ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, m Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO,
H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M,

828 CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE m Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_05/2020

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO
829 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 m2  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
%"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM
PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM,
MALHA7,5X7,5CM,H=2M

830 m2  |[Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

831 : m2  |Execugdo de todos os it tuais -100% DO VALOR DO ITEM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO Xecligdo de todos os ftens conratuals ~Z0uss

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

832 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM m2  [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
9 MOBILIZAGCAO DOS SERVICOS EVENTUAIS

MOBILIZAGAO DA EQUIPE DE FURO

901 DIRECIONAL PARA MOSSORG/RN vb Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
DESMOBILIZACAO DA EQUIPE DE FURO

902 DIRECIONAL PCARA MOSCSIORO/RN vb Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
MOBILIZAGAO DA EQUIPE DE LIGAGAO DE

903 CLOENTESCPARA MSSSORO/RN ¢ vb Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
DESMOBILIZAGAO DA EQUIPE DE LIGAGAO DE

904 CLOENTES PAIEA MOSS(;IRO/RN ¢ vb Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
DIARIA DE REFEICAO DA EQUIPE TECNICA NA \ - . .

905 dia [Execucdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

CIDADE DE MOSSORO/RN

DIARIA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA .
906 NA CIDADE DE MOSSORG/RN Q dia [Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

907 MOBILIZACAO PARA PARADAS OPERACIONAIS Ve Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
DIARIA DA EQUIPE TECNICA NAS PARADAS .

908 . dia [Execugdo de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM
OPERACIONAIS

10 SERVICOS FINAIS




ITEM SERVIGOS udIDADE CRITERIOS DE MEDIGAO

Serd pago 100% apds a total e completa desmobilizagdo dos recursos alocados e do canteiro de obras, contemplando a completa limpeza
dos locais de obra com a retirada integral de materiais e entulhos e relatério fotografico. Compreende também a retirada de todos os
equipamentos, maquinas, veiculos, ferramentas e materiais, bem como, o fechamento/balanco de relatério especifico que contemple a
totalidade dos materiais eventualmente disponibilizados pelo CONTRATADO e efetivamente utilizados/aplicados pela CONTRATANTE.

Todas as informacdes referentes a desligamentos e/ou reaproveitamento de pessoal deve ser apresentada, mediante documentos
rescisorios ou declaragdes de “ndo rescisdo” com anuéncia do trabalhador, além da respectiva devolugdo de crachas (quando aplicavel).
Considerar como inclusos no presente item, todos os custos decorrentes da desmobilizagdo, como rescisGes e eventuais indeniza¢cdes que
se fagam necessarias.

1001 DESMOBILIZACAO DO CONTRATO vb
No presente item estdo inclusos também a obtengdo junto aos Orgdos Publicos competentes e, se aplicavel, junto a todos os
proprietarios atingidos, da declaragdo de “nada consta”, bem como a apresentagdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE
SERVICO(S) — TRDS e/ou ANEXO Q15.3 TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - TEC.

OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio digital e em arquivo Unico e aprovados pela CONTRATANTE /
FISCALIZACAO.




