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POTIGAS

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS - POTIGAS
GERENCIA DE SUPRIMENTOS

TERMO ADITIVO N2 15984659 AO CONTRATO N¢ 5-082-20

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n? 70.157.896/0001-00, com
Sede na Avenida Prudente de Morais, n2 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA, com Sede na Rua
Astorga, n? 141, Madalena, Recife/PE (CEP: 50.750-000), Inscrita no CNPJ sob o n2 09.753.377/0001-96, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo n?
02 ao Contrato N2 5-082-20, que tem por objeto a execugdo dos servicos de construgdo, montagem e testes de gasodutos,
construgdo de caixas de valvulas, montagem, instalacdo e pré-operagdo de conjuntos de regulagem de pressdo e medicdo (CRM) e
estacOes de regulagem de pressdo e medi¢do (ERPM), construcdo de abrigos, spools e outros que se fizerem necessarios para
ampliagdo e modernizacdo da rede de gasodutos da POTIGAS no Estado do Rio Grande do Norte, assinado em 12/03/2021, em
conformidade com as disposi¢des do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da POTIGAS, a Lei Federal n2 13.303, de 30
de junho de 2016, e demais alteragdes posteriores, mediante as seguintes clausulas abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é reduzir os valores unitarios dos itens 3.1.1, 3.1.3 e 4.2 do anexo |l - Planilha de Pregos
Unitarios (PPU), aumentar os quantitativos dos dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 4.2 e 9.4 do anexo Il - Planilha de Pregos Unitarios
(PPU) e acrescer em 9,0875% (nove virgula zero oito sete cinco por cento) o valor total do Contrato n? 5-082-20, estabelecido no
seu item 5.1.

2. CLAUSULA SEGUNDA — ALTERAGAO DOS VALOR UNITARIO

2.1 - Os valores unitérios dos itens 3.1.1, 3.1.3 e 4.2 do anexo Il - Planilha de Pregos Unitdrios (PPU) do Contrato n2 5-082-20, ficam
reduzidos e passam a ter os respectivos valores unitarios demonstrados abaixo:

1of3

VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
ITEM DESCRICAO CONTRATO REDUZIDO
N2 5-082-20 ADITIVO 02
311 Gasoduto PEAD 32mm - Furo Manual 59,60 41,00
3.13 Gasoduto PEAD 110mm - Furo Manual 53,00 47,00
4.2 Limpeza, Secagem e Teste Pneumatico em Redes de PEAD 8,08 7,60

3. CLAUSULA TERCEIRA - ALTERAGAO DO VALOR TOTAL

3.1. Os quantitativos dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 4.2 e 9.4 do Anexo Il - Planilha de Pregos Unitarios (PPU) do Contrato n2

5-082-20 ficam alterados, conforme demonstrado abaixo:
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(a) (b) (d)=(b)+(c) | (e)=(a)x(c)
3.11 Gasoduto PEAD 32mm - Furo Manual RS 41,00 3.000 1.000 4.000 RS 41.000,00
312 Gasoduto PEAD 63mm - Furo Manual RS 43,93 | RS 4393 5.000 1.000 6.000 RS 43.925,59
3.13 Gasoduto PEAD 110mm - Furo Manual RS 47,00 500 200 700 RS 9.400,00
322 Gasoduto PEAD 63mm RS 98,00 26.000 6.000 32.000 RS 588.000,00
4.2 Limpeza, Secagem e Teste Pneumatico em Redes de PEAD RS 7,60 34,000 8.200 42.200 RS 62.320,00
9.4 Mobilizagdo para Paradas operacionais RS 6.529,11 4 4 8 RS 26.116,44
VALOR TOTAL: RS 770.762,03

3.2 - O valor total estabelecido no item 5.1 da cldusula quinta do Contrato n? 5-082-20 fica acrescido em mais 9,0875%,
correspondente a R$770.762,03 (setecentos e setenta mil setecentos e sessenta e dois reais e trés centavos), passando de
R$8.591.391,44 (oito milhdes, quinhentos e noventa e um mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) para
R$9.362.153,47 (nove milhdes, trezentos e sessenta e dois mil cento e cinquenta e trés reais e quarenta e sete centavos),
conforme demonstrado abaixo:

HISTORICO VALOR GLOBAL (R$)
Contrato (24 meses) RS 8.481.577,46
Aditivo n2 01 (acréscimo de 1,295%) RS 109.813,98
Aditivo n? 02 (acréscimo de 9,0875) RS 770.762,03
TOTAL ATUALIZADO (acréscimo total de 10,3825%) RS 9.362.153,47

4. CLAUSULA QUARTA — FUNDAMENTO LEGAL

4.1 - O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal as disposi¢des contidas no item 10.1.1 da Clausula Décima do Contrato
n2 5-082-20, bem como no § 12 do artigo 81 da Lei Federal n2 13.303/2016 e no § 12 do artigo 174 e no § 22 do artigo 191 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS.

5. CLAUSULA QUINTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA

5.1 - Os recursos financeiros necessarios ao atendimento deste ACRESCIMO, s3o oriundos de receita prépria da CONTRATANTE,
proveniente da venda de gds natural e estdo previstos e disponiveis no orgamento do(s) exercicio(s) de 2022, na conta: “ PO 2022 -
Investimentos — Item 1.1 e 1.2”.

6. CLAUSULA SEXTA — RATIFICACAO

6.1 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Clausulas que ndo foram objeto de alteragdo do presente termo aditivo,
gue permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, na presenga de 02 (duas) testemunhas a
tudo presente, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.

Signatario(s) deste documento:

PELA CONTRATANTE

Marina Melo Alves Siqueira Taciana Danzi Oliveira Amaral Alves

Diretora Presidente Diretora Administrativa e Financeira

PELA CONTRATADA
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Rui Carlos Dias Alves da Silva
Responsavel Legal

CPF: 050.386.934-15

TESTEMUNHAS
Ricardo Wagner Guilhermino Pereira José Augusto Dantas Rezende
Gerente Administrativo e de Suprimentos Gerente Técnico
CPF: 595.822.274-00 CPF: 966.610.204-82
Referéncia: Processo n? 05310002.003770/2022-82 SEIn2 15984659
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