



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 5-053-21

A **COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de Moraes, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**, com Sede na AV. Capitão-Mor Gouveia, nº 2770, Lagoa Nova, Natal/RN (**CEP 59.064-164**), inscrita no CNPJ sob o nº 03.784.680/0004-12, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 5-053-21, que tem por objeto serviços de **calibração de manômetros, termômetros, transmissores de pressão, sonda de pressão e temperatura**, assinado em 06/09/2021, em conformidade com as disposições do **Regulamento Interno de Licitações e Contratos da POTIGÁS**, a **Lei Federal nº 13.303**, de 30 de junho de 2016, e demais alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar o prazo de Vigência, estabelecido no seu item 4.1 da cláusula quarta e atualizar o valor global do Contrato nº 5-053-21.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência estabelecido no item 4.1 do Contrato nº 5-053-21, fica prorrogado em mais 36 (trinta e seis) meses, passando 24 (vinte e quatro) meses para 60 (sessenta) meses, com término previsto para o dia **06/09/2026**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL

3.1 - O valor total estabelecido no item 5.1 da cláusula quinta do Contrato nº 5-053-21 permanecerá **R\$15.565,00 (quinze mil quinhentos e sessenta e cinco reais)**.

3.2 - Em virtude da prorrogação estabelecida na cláusula segunda do presente documento o valor global do Contrato nº 5-053-21 fica acrescido em mais **R\$23.347,50 (vinte e três mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)**, passando de **R\$15.565,00 (quinze mil quinhentos e sessenta e cinco reais)** para **R\$38.912,50 (trinta e oito mil novecentos e doze reais e cinquenta centavos)**.

3.3 - A tabela abaixo apresenta o demonstrativo dos valores contratuais do período total de 60 (sessenta) meses, decorrentes do contrato e seu aditamento:

HISTÓRICO	VALOR GLOBAL (R\$)
Contrato (24 meses)	R\$15.565,00
Aditivo nº 01 (36 meses)	R\$23.347,50
TOTAL ATUALIZADO	R\$38.912,50

4. CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO

4.1 - As partes informam que os valores dos serviços objeto do Contrato nº 5-053-21 serão oportunamente reajustados por intermédio de apostilamento contratual, conforme permite o **§7º do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016**, quando será aplicado o reajuste estabelecido no item 11 do Termo de Referência (Anexo I ao Contrato nº 5-053-21).

5. CLÁUSULA QUINTA – FUNDAMENTO LEGAL

5.1 - O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal as disposições contidas no item 10.1.1 da Cláusula Décima do Contrato nº 5-053-21, bem como no **§ 1º do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016** e no **§ 1º do artigo 174** e no **§ 2º do artigo 191 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da POTIGÁS**.

6. CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - Os recursos financeiros necessários ao atendimento deste ACRÉSCIMO, são oriundos de receita própria da **CONTRATANTE**, proveniente da venda de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) exercício(s) de 2023/2024/2025/2026, na conta: **“PO 2023/2024/2025/2026 - Despesas e Custos Operacionais – Item 1.2.1.12”**.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – RATIFICAÇÃO

7.1 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Cláusulas que não foram objeto de alteração do presente termo aditivo, que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Signatário(s) deste documento:

PELA CONTRATANTE	
Marina Melo Alves Siqueira Diretora Presidente	Dennis Falcon Diretor Técnico e Comercial
PELA CONTRATADA	
Rodrigo Diniz de Mello Responsável Legal CPF: 476.113.324-49	
TESTEMUNHAS	
1ª) Ricardo Wagner Guilhermino Pereira CPF: 595.822.274-00	2ª) Aluísio Azevedo Neto CPF: 012.165.164-99

Referência: Processo nº 05310019.000654/2023-11

SEI nº 20952989



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administrativo e de Suprimentos**, em 29/06/2023, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aluisio Azevedo Neto, Gerente de Operação e Manutenção**, em 29/06/2023, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dennis Falcon, Diretor Técnico e Comercial**, em 30/06/2023, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Diniz de Mello, Usuário Externo**, em 30/06/2023, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marina Melo Alves, Diretora-Presidente**, em 03/07/2023, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **20952989** e o código CRC **CFA4BD8A**.
